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1. ANTECEDENTES. 

 

 El ámbito de las calles descrito en el epígrafe está afectado por dos 

actuaciones de obra pública de cierta importancia; la primera es la reurbanización de la 

calle González Girón que el Ayuntamiento de Carmona está ejecutando como parte de 

las obras del Fondo Estatal para el fomento del empleo; la segunda es la obra de 

reunificación de vertidos que la Agencia Andaluza del Agua, actualmente está 

desarrollando en el municipio de Carmona. 

OBJETO DEL PROYECTO 

El ámbito de actuación, que comprende desde la calle González Girón hasta 

la Alameda de Alfonso XIII, es un eje transversal fundamental para movilidad interna del 

casco urbano Carmona, y que es muy complejo de sustituir por itinerarios alternativos, 

lo que hace necesario que todas las obras planificadas por Aguas del Huesna en el 

corredor deban ser ejecutadas en este momento, ya que no es previsible que una vez 

terminadas estas actuaciones, se vuelva a permitir obras de envergadura en este 

ámbito. 

Por esto es necesaria acometer dos actuaciones fundamentales que Aguas 

del Huesna tiene planificadas: 

La primera es la ejecución de un tramo del anillo o cinturón planificado para el 

nuevo abastecimiento de Carmona (proyecto incluido en el Convenio de Colaboración 

con la Agencia Andaluza del Agua 

La segunda es la ejecución de un tramo de la reunificación de vertidos en la 

calle González Girón (colector norte), ya que para compatibilizar las obras en todo el 

corredor se ha acordado con la Agencia Andaluza del Agua, dividir las actuaciones, 

quedando a cargo de la Agencia la ejecución del tramo entre final de González Girón 

(zona de Puerta Sevilla) y la alameda de Alfonso XIII. 

Por lo tanto el objeto del proyecto es definir a nivel de proyecto de 

construcción las actuaciones descritas anteriormente. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. 

 

La obra consistirá: 

• RED DE SANEAMIENTO: 

 

o Instalación de tubería de Ø200 PVC, de 312,00 metros de longitud 

o Instalación de tubería de Ø400 PVC, de 164,98 metros de longitud. 

o Instalación de tubería de Ø500 PVC, de 30,42 metros de longitud. 

o Instalación de tubería de Ø630 PVC, de 39,60 metros de longitud. 

o Ejecución de 8 pozos de registro Ø1.20 hasta 2 m profundidad. 

 

• RED DE ABASTECIMIENTO: 

 

o Instalación de tubería de PE Ø110, de 298,00 metros de longitud. 

o Instalación de tubería de Ø150 FD, de 118,50 metros de longitud.  

o Instalación de tubería de Ø300 FD, de 396,00 metros de longitud.  

o Instalación de tubería de Ø500 FD, de 732.50 metros de longitud. 

o Suministro y colocación de 11 válvulas compuerta Ø100. 

o Suministro y colocación de 7 válvulas compuerta Ø150 

o Suministro y colocación de 2 bocas de incendio Ø100 
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AGUAS DEL HUESNA ,S.L. 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Obra adjunto, el plazo de 

ejecución de las obras es de cuatro meses (4), contados a partir de la firma del Acta de 

Comprobación de Replanteo. 
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4. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 

De acuerdo con lo que previenen los artículos 125 al 133 del R.D. 1098/2001, 

Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, de 12 de 

Octubre, a los efectos que en la misma se establecen, se declara que en la solución 

contemplada en el presente proyecto define una OBRA COMPLETA, susceptible de ser 

entregada al servicio público, en condiciones de perfecto funcionamiento. 
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5. FÓRMULA POLINÓMICA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

Las obras objeto de este proyecto no tendrán derecho a revisión de precios, 

a causa del plazo de ejecución. 
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6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

  

Las clasificaciones exigidas para el contratista de estas obras serán: 

 

   Grupo:   E 

   Subgrupo: 1 

   Categoría: e 
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7. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS. 

 

Los terrenos son de dominio público, según información facilitada por el 

Ayuntamiento de Lebrija. 
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8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

 

En el anejo del mismo nombre, se hace una exposición detallada de la forma 

en que se han obtenido los precios de las diferentes unidades, así como de la mano de 

obra, maquinaria y materiales empleados. 
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9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Se elabora en obligado cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

1.627/1997 de 24 de octubre, sobre “disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción” (Reglamento específico de la construcción, en desarrollo de la 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que deroga expresamente el antiguo 

Real Decreto 555/1986 en el que se inspira). 

El anterior Real Decreto amplía a todos los proyectos de obras la 

obligatoriedad de la inclusión de un documento de seguridad, ya sea Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad, dependiendo de unas determinadas condiciones con relación al 

volumen y tipología de la obra que se trate  e introduce la figura del Coordinador en 

materia de seguridad y salud. 

El Estudio de Seguridad y Salud será con posterioridad desarrollado y 

complementado mediante el correspondiente Plan de Seguridad y Salud,  e incluso 

podría ser objeto de modificaciones, debidamente argumentadas, siempre y cuando se 

cuente con la aprobación del Coordinador de Seguridad en fase de ejecución o, en su 

caso, de la Dirección Facultativa, cuando no suponga disminución del importe total del 

presupuesto económico. 

En el presupuesto de la obra está prevista la entibación cuajada necesaria 

para la ejecución, debiendo instalar la misma cuando la profundidad de excavación sea 

mayor o igual a 1.30 metros. 
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10. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

 

Durante el periodo de construcción y por parte de la Dirección de Obra se 

inspeccionarán los distintos elementos de las instalaciones, tanto en taller como en obra 

y será obligación del Contratista, tomar las medidas necesarias para facilitar todo 

género de pruebas e inspecciones que se detallen en este anejo. 

El Contratista pondrá a disposición de la Administración un 2% del 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra, afectado del coeficiente de baja 

correspondiente, para la ejecución de los ensayos y reconocimientos mencionados. 

Los ensayos a realizar son los previstos en al anejo correspondiente, así 

como una valoración de los mismos. 
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11. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de 

CUATROCIENTAS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS 

con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (437.486,67 Є) 
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12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

 

Documento nº 1.- Memoria y anejos 

Memoria descriptiva 

Anejos 

Documento nº 2.- Planos 

Documento nº 3.-  Pliego de Condiciones 

Documento nº 4.- Presupuesto 

Mediciones 

Cuadro de Precios nº 1 

Cuadro de Precios nº 2 

Presupuesto General 
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13. CONSIDERACIONES FINALES. 

 

De acuerdo con la exposición anterior, el presente proyecto se adapta a la 

normativa vigente en las diferentes materias y se considera que es susceptible de ser 

ejecutado en el plazo y condiciones adecuadas. 

    

 

En Sevilla, Julio de 2009 

 
 

 
El Ingeniero de C. C. Y P., autor del proyecto 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Carlos Ortega Martín 

Nº Colegiado: 18.775 
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FICHA TÉCNICA 
 
 

 
RED DE ABASTECIMIENTO. 

 
 
 

UNIDAD DE OBRA UD. CANTIDAD 

Demolición de pavimento de acerado de losa hidráulica m2 140,70 

Reposición de pavimento de acerado de losa hidráulica m2 140,70 

Demolición de pavimento en calzada m3 618,30 

Reposición de pavimento en calzada m3 618,30 

Excavación manual en zanja excepto roca m3 20,00 

Excavación mecánica en zanja excepto roca m3 1.128,63 

Suministro, extensión y compactación de arena de río m3 328,23 

Relleno y compactado con zahorras m3 623,66 

Carga manual y transporte a vertedero m3 20,00 

Carga mecánica y transporte a vertedero m3 1.297,28 

Suministro y colocación de tubería de PE Ø 110 m 298,00 

Suministro y colocación de tubería de FD Ø 150 m 118,50 

Suministro y colocación de tubería de FD Ø 300 m 396,00 

Suministro y colocación de tubería de FD Ø 500 m 732,50 

Suministro y colocación de válvula de compuerta DN100 UD 11,00 

Suministro y colocación de válvula de compuerta DN150 UD 7,00 

Suministro y colocación de boca de incendio DN100 UD 2,000 
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RED DE SANEAMIENTO. 
 

 

 
UNIDAD DE OBRA UD. CANTIDAD 

Excavación manual en zanja excepto roca m3 6,00 

Excavación mecánica en zanja excepto roca m3 615,61 

Suministro, extensión y compactación de arena de río m3 136,28 

Relleno y compactado con zahorras m3 441,40 

Entibación cuajada a cualquier profundidad m2 793,48 

Carga manual y transporte a vertedero m3 6,00 

Carga mecánica y transporte a vertedero m3 662,76 

Suministro y colocación de tubería de PVC Ø 200 m 312,00 

Suministro y colocación de tubería de PVC Ø 400 m 164,98 

Suministro y colocación de tubería de PVC Ø 500 m 30,42 

Suministro y colocación de tubería de PVC Ø 630 m 39,60 

Pozo de registro de hasta 2 m de profundidad UD 8,00 

Arqueta de arranque para acometida UD 36,00 
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Geología y Geotecnia 
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ANEJO Nº 3: CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 
 

 
 

  

CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS 
 

 

ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

Para determinar el caudal de diseño de evacuación de aguas pluviales en la 

zona de estudio del proyecto, se han seguido las indicaciones de la Normativa Técnica 

del Consorcio del Huesna.  

El caudal se obtendrá por la fórmula de Bürkli-Ziegler: 

                              Qpunta = 3,90 x S x Ih x e x (I/S)1/4

siendo: 

Q = caudal de cálculo en l/seg. 

S = superficie de la cuenca en Ha. 

Ih = Intensidad máxima de la lluvia, en mm, en una hora. En la provincia de Sevilla la 

máxima intensidad de lluvia se corresponde sensiblemente con el 25% de la 

precipitación máxima en la zona durante 24 horas, con un periodo de retorno de 25 

años, y el valor que se obtiene es de  41,82mm/h. 

I = pendiente media de la cuenca en %. 

e = coeficiente de escorrentía, que para zona urbana se utiliza 0,90. 

 Para nuestro proyecto se ha divido la superficie de aportación de pluviales en 

cuatro cuencas de vertido, obteniéndose los siguientes datos: 

Cuenca 1  ⇒ Caudal pluviales= 397,94 l/seg 

Cuenca 2  ⇒ Caudal pluviales= 404,13 l/seg 

Cuenca 3  ⇒ Caudal pluviales= 475,28 l/seg 

Cuenca 4  ⇒ Caudal pluviales= 1080,43 l/seg 
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ESTUDIO HIDRÁULICO 

 

La red de saneamiento que se ha proyectado es unitaria por lo tanto para la 

definición de los diámetros de las tuberías habrá que tener en cuenta el caudal de 

pluviales y el caudal de aguas fecales. Las conducciones se han diseñado para que 

trabajen en régimen de lamina libre, con un llenado máximo del 75% de la sección para 

el caudal máximo de cálculo a evacuar. 

 

Para el cálculo de aguas fecales, se tomará una dotación de 330l/hab./día. Los 

consumos obtenidos con esta dotación, se afectarán de un coeficiente punta corrector, 

establecido como al relación del consumo horario máximo dentro del día al consumo 

medio diario, este coeficiente es de 2,4, luego: 

  Qn = 2,4 x caudal medio diario 

siendo  Qn el cuadal nominal o mínimo de cálculo para aguas negras. 

 Para el cálculo del caudal máximo de pluviales (Qpunta) se utilizará la fórmula de  

Bürkli-Ziegler. 

 Por lo tanto, para obtener un caudal de diseño Qd será: 

   Qd = Qpunta + Qn

 Con arreglo a los caudales y comprobando que las velocidad máximas y 

mínimas, no superen las establecidas en la Normativa Técnica del Consorcio del 

Huesna, se obtendrán los diámetros de las tuberías. 

 En nuestro proyecto, además de tener en cuenta los caudales propios de la 

zona de estudio, tenemos que incluir el caudal de fecales (92,55 l/sg) que proviene, de 

la denominada “Estacion de Bombeo Este (I)”, del Proyecto de Agrupación de Vertidos 

de Carmona, que procede de una tubería de impulsión de 250FD y que conecta en el 

primer pozo de la nueva red de saneamiento que se ha proyectado en la C/González 

Girón. 

A continuación se adjuntan unas tablas con todos los datos obtenidos. 
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ANEJO Nº 3: CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 
 

 
 

 

 Qpluviales 
(l/sg) 

Qfecales 
(l/sg) 

Qtotal 

(l/sg) 

Cuenca 1 397,94 0,87 398,80 

Cuenca 2 404,13 0,88 405,01 

Cuenca 3 475,28 1,25 476,53 

Cuenca 4 1080,43 4,27 1084,70 

 

 Teniendo en cuenta las pendientes de los colectores, los diámetros que se 

obtienen son los siguientes. 

 

P.K. Qtotal(l/sg) Pendiente(%) Diámetro(mm) 

0+000 92,55 2,70 400 PVC 

0+164,975 491,35 3,10 500 PVC 

0+195,397 896,36 1,65 630 PVC 

0+357,057 1372,89 2,40 800 HA 

0+505,346 2457,59 1,50 1000HA 
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CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
 

 

Se adjuntan los cálculos estructurales de la tubería PVC Ø400, Ø500, Ø630, 

teniendo en cuenta los siguientes condicionantes: 

 

1. Para la tubería de PVC, los cálculos se han efectuado siguiendo la norma 

ATV A 127. 

2. Se ha calculado en el caso más desfavorable teniendo en cuenta las 

cargas de tráfico pesado y el recubrimiento mayor de 1m, ya que si es 

menor la zanja se rellenará con hormigón.  

 

De los cálculos se deduce lo siguiente: 

 

1. Para la tubería de PVC es suficiente la clase SN-4. 
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1. OBJETO DE ESTE ANEJO. 
 

 En el presente anejo se realiza la determinación de los precios de las distintas 

unidades de obra que componen este proyecto, para lo que, se estudia la composición 

elemental de las mismas, obteniéndose su coste, el cual servirá de base para la 

valoración económica de las obras. 

 

2. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS. 
 

2.1. PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA UNIDAD. 
 

 El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

 Cada precio se obtiene aplicando la fórmula prevista en los artículos 67 y 68 del 

Reglamento General de Contratación de Obras del Estado aprobado por Decreto 

355A/1967, de 28 de Diciembre y Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 que es la 

siguiente: 

P
k

x Cn n= +
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟1

100
 

en la que, 

Pn = Precio de ejecución material de la unidad que determina en euros. 

k = Porcentaje que corresponde a los “costes indirectos”. 

Cn= “Coste directo” de la unidad estimada en euros. 

 Según el Reglamento General de Contratación del Estado, art. 67. En la nueva 

redacción de este artículo, R.D. 982/87 de 5 de Junio, BOE 181, se considera que el IVA 

no está incluido en ningún tipo de gasto. 
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2.2. COSTES DIRECTOS. 
 

 Como costes directos de la unidad se considerarán todos aquellos imputables 

de una manera clara a una determinada unidad de obra. 

 Así, se tendrán en cuenta: 

- La mano de obra, con pluses, cargas y Seguridad Social, que intervienen directamente 

en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, al precio resultante a pie de obra, los cuales quedan integrados en la 

unidad de que se trate, o que sean necesarios para ejecutarla. 

- Los gastos de amortización y de conservación de la maquinaria, así como los gastos 

del personal, combustible, energía, etc., necesarios para el funcionamiento de la misma. 

 

2.3. COSTES INDIRECTOS. 
 

 Como costes indirectos de la unidad se consideran todos aquellos gastos que, 

interviniendo en la ejecución de las obras, no tienen una influencia directa sobre los 

precios de una determinada unidad, sino en el conjunto de la obra. 

 Los costes indirectos incluyen un seguro de responsabilidad civil para la 

dirección de obra. 

   El valor del porcentaje que hace referencia a los costos indirectos de la obra, 

llamado k, esta compuesto por dos sumandos: el primero es el que resulta de la 

relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los costes directos 

de la obra, que según las características de la obra y la experiencia en obras similares 

puede tomarse de un 4%, y el segundo, el porcentaje correspondiente a los gastos por 

ensayos, que en nuestro caso representa el 2%. Por lo que adoptaremos para k un valor 

del 6%: 

k = A + B 

en donde: 

A= (Costes indirectos/Costes directos) x 100 = 4% 

B= ensayos = 2%  

siendo así k, porcentaje de costes indirectos, igual a: 

k = 4% + 2% = 6% 
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3. COSTE DE LA MANO DE OBRA. 
 

 Para el coste de la mano de obra se ha aplicado la Orden del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes de 14 de Marzo de 1.969 (B.O.E. 29-03-1969), modificada 

en su punto 1.1 por la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1.979 publicada en el B.O.E. 

de 27 de Mayo de 1.979. 

 De acuerdo con esta Orden, el cálculo se efectuará a través de la siguiente 

expresión: 

C = 1.40 x A + B 

en la que: 

C = Coste horario para la empresa de la mano de obra en є/h. 

A = Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente en є/h. 

B = Retribución total del trabajador de carácter no salarial por tratarse de indemnización 

de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de 

transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

 La aplicación de esta expresión se efectuará con arreglo a las tablas saláriales 

marcadas, para cada uno de los niveles laborales, en el Convenio Colectivo de Trabajo 

para Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Sevilla para el año 2007, 

publicado en el B.O.P, de 30 de Noviembre del 2007. 

 

TABLA DE SALARIOS 

CATEGORIA NIVEL S.B. DIARIO PLUS 
ASISTENCIA 

PLUS 
EXTRASALARIAL 

ENCARGADO V 31,70 13,65 4,43 

CAPATAZ VII 28,67 13,65 4,43 

OFICIAL 1ª VIII 28,03 13,65 4,43 

OFICIAL 2ª IX 27,05 13,65 4,43 

AYUDANTE X 26,47 13,65 4,43 

PEÓN ESPECIALIZADO XI 26,33 13,65 4,43 

PEÓN ORDINARIO XII 26,08 13,65 4,43 
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TABLA DE PAGAS EXTRAORDINARIAS Y VACACIONES 

CATEGORIA NIVEL EXTRA JULIO EXTRA 
NAVIDAD VACACIONES 

ENCARGADO V 1.478,60 1.478,60 1.478,60 

CAPATAZ VII 1.345,71 1.345,71 1.345,71 

OFICIAL 1ª VIII 1.318,11 1.318,11 1.318,11 

OFICIAL 2ª IX 1.275,32 1.275,32 1.275,32 

AYUDANTE X 1.250,50 1.250,50 1.250,50 

PEÓN ESPECIALIZADO XI 1.244,05 1.244,05 1.244,05 

PEÓN ORDINARIO XII 1.232,54 1.232,54 1.232,54 

 

- Horas de trabajo efectivo: 

 Según se desprende del citado Convenio las horas de trabajo son 1.746 que 

descontando los 21 días de vacaciones (168 horas), tendremos 1.578 horas laborables 

o lo que es lo mismo 197 jornadas. 

 

NIVEL VI - ENCARGADO 

Salario Base: 365 x 31,70 11.570,50 

Paga extra Julio 1.478,60 

Paga extra Diciembre 1.478,60 

Retribuciones de Vacaciones 1.478,60 

Plus de Asistencia (día trabajado): 197 x13,65 2.689,05 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES ANUALES (Rs) 18.695,35 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES HORARIAS 

(A= Rs/1.578) 
11,85 

Plus Extrasalarial de transporte (día trabajado): 

197 x 4,43 
872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES ANUALES (Rex) 872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES HORARIAS 

(A= Rex/1.578) 
0,55 

  
TOTAL COSTE HORARIO (C= 1.40 A+B) 17,14 є/H 
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NIVEL VII - CAPATAZ 

Salario Base: 365 x 28,67 10464,55 

Paga extra Julio 1345,71 

Paga extra Diciembre 1345,71 

Retribuciones de Vacaciones 1345,71 

Plus de Asistencia (día trabajado): 197 x13,65 2689,05 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES ANUALES (Rs) 17190,73 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES HORARIAS 

(A= Rs/1.578) 
10,89 

Plus Extrasalarial de transporte (día trabajado): 

197 x 4,43 
872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES ANUALES (Rex) 872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES HORARIAS 

(A= Rex/1.578) 
0,55 

  
TOTAL COSTE HORARIO (C= 1.40 A+B) 15,80 є/H 

 

NIVEL VIII – OFICIAL 1ª 

Salario Base: 365 x 28,03 10230,95 

Paga extra Julio 1318,11 

Paga extra Diciembre 1318,11 

Retribuciones de Vacaciones 1318,11 

Plus de Asistencia (día trabajado): 197 x 13,65 2689,05 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES ANUALES (Rs) 16874,33 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES HORARIAS 

(A= Rs/1.578) 
10,69 

Plus Extrasalarial de transporte (día trabajado): 

197 x 4,43 
872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES ANUALES (Rex) 872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES HORARIAS 

(A= Rex/1.578) 
0,55 

  
TOTAL COSTE HORARIO (C= 1.40 A+B) 15,52 є/H 
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NIVEL IX – OFICIAL 2ª 

Salario Base: 365 x 27,05 9873,25 

Paga extra Julio 1275,32 

Paga extra Diciembre 1275,32 

Retribuciones de Vacaciones 1275,32 

Plus de Asistencia (día trabajado): 197 x13,65 2689,05 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES ANUALES (Rs) 16388,26 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES HORARIAS 

(A= Rs/1.578) 
10,39 

Plus Extrasalarial de transporte (día trabajado): 

197 x 4,43 
872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES ANUALES (Rex) 872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES HORARIAS 

(A= Rex/1.578) 
0,55 

  
TOTAL COSTE HORARIO (C= 1.40 A+B) 15,09 є/H 

 

NIVEL X – AYUDANTE 

Salario Base: 365 x 26,47 9661,55 

Paga extra Julio 1250,50 

Paga extra Diciembre 1250,50 

Retribuciones de Vacaciones 1250,50 

Plus de Asistencia (día trabajado): 197 x 13,65 2689,05 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES ANUALES (Rs) 16102,10 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES HORARIAS 

(A= Rs/1.578) 
10,20 

Plus Extrasalarial de transporte (día trabajado): 

197 x 4,43 
872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES ANUALES (Rex) 872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES HORARIAS 

(A= Rex/1.578) 
0,55 

  
TOTAL COSTE HORARIO (C= 1.40 A+B) 14,84 є/H 
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NIVEL XI – PEÓN ESPECIALIZADO 

Salario Base: 365 x 26,33 9610,45 

Paga extra Julio 1244,05 

Paga extra Diciembre 1244,05 

Retribuciones de Vacaciones 1244,05 

Plus de Asistencia (día trabajado): 197 x 13,65 2689,05 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES ANUALES (Rs) 16031,65 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES HORARIAS 

(A= Rs/1.578) 
10,16 

Plus Extrasalarial de transporte (día trabajado): 

197 x 4,43 
872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES ANUALES (Rex) 872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES HORARIAS 

(A= Rex/1.578) 
0,55 

  
TOTAL COSTE HORARIO (C= 1.40 A+B) 14,78 є/H 

 

NIVEL XII – PEÓN ORDINARIO 

Salario Base: 365 x 26,08 9519,20 

Paga extra Julio 1232,54 

Paga extra Diciembre 1232,54 

Retribuciones de Vacaciones 1232,54 

Plus de Asistencia (día trabajado): 197 x 13,65 2689,05 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES ANUALES (Rs) 15905,87 

TOTAL RETRIBUCIONES SALARIALES HORARIAS  

(A= Rs/1.578) 
10,08 

Plus Extrasalarial de transporte (día trabajado): 

197 x 4,43 
872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES ANUALES (Rex) 872,71 

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRASALARIALES HORARIAS 

(A= Rex/1.578) 
0,55 

  
TOTAL COSTE HORARIO (C= 1.40 A+B) 14,66 є/H 
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4. COSTE DE LA MAQUINARIA 
 

El coste económico de la maquinaria empleada en este proyecto se ha 

obtenido en base a los precios medios que se aplican en la zona donde se ubican las 

obras. La forma de aplicar estos precios es en función de la hora de funcionamiento. 

 

 

5. COSTE DE LOS MATERIALES. 
 

 Los precios de los materiales se han calculado a pie de obra, es decir, incluyen 

los costes de cargas, descargas y transportes. 

 Los materiales empleados, así como sus precios correspondientes se exponen 

en los cuadros de precios unitarios que se adjuntan en el apartado siguiente. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD DESCRIPCION EUR
OX00003      HR  OFICIAL 1ª 15,52

OX00004      HR  OFICIAL 2ª 15,09

OX00006      HR  PEON ESPECIALIZADO 14,78

OX00007      HR  PEON ORDINARIO 14,66

21 de julio de 2009
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PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
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CÓDIGO UD DESCRIPCION EUR
MQ00003      HR  CAMIÓN 6 T. BASCULANTE 21,09

MQ00008      HR  CAMIÓN CON BAÑERA DE 20 M3. Y 200 CV. 42,67

MQ00009      HR  CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 M3. Y 155 CV. 67,70

MQ00010      HR  CAMIÓN-GRÚA 26,37

MQ00014      HR  COMPACTADOR DE 500 KG Y 5 CV. 26,72

MQ00016      HR  COMPR. MOVIL 2 MARTILL. 7,25

MQ00017      HR  EQUIPO SOLDADURA 0,66

MQ00020      HR  MOTOBOMBA SUMERGIBLE EN AGUA DE 2 CV. 6,39

MQ00024      HR  PALA CARGADORA 1,3 M3. 42,86

MQ00025      HR  PALA CARGADORA DE RUEDAS, DE 115 CV. Y 900/1.200 L. 56,03

MQ00027      HR  RETRO-PALA EXCAVADORA 32,30

MQ00028      HR  RETROEXCAVADORA DE 80 CV. 27,46

MQ00029      HR  RETROEXCAVADORA DE 80 CV., CON MARTILLO 48,09

MQ00031      HR  VIBRADOR DE AGUJA DE 2 CV. 12,99

21 de julio de 2009
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PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA:SEVILLA         
CÓDIGO UD DESCRIPCION EUR
PAUXIL0001   M2  PANELES METALICOS, INCLUSO P.P. DESENCOFRANTE Y PEQUEÑO MATERIAL 48,13

PAUXIL0002   UD  MILLAR LADRILLO MACIZO 68,57

PCARRE0001  UD  CARRETE DESMONTAJE DN. 100 MM. 85,85

PCARRE0023  UD  CARRETE PASAMUROS D=100 , EMBRIDA 28,78

PDEMOT00001 M3  ARENA GRUESA 9,53

PDEMOT0000101 M3  PIEDRA RECEBADA PARA ENCACHADO 4,29

PDEMOT00002 M2  BALDOSA HIDRAULICA 20X20 CM. 5,12

PDEMOT00003 M3  ARENA FINA 8,13

PDEMOT00004 TM  CEMENTO II-./35.   (PA-350), EN SACOS 73,84

PDEMOT00005 M3  AGUA POTABLE 0,30

PDEMOT00006 M3  GRAVA 7,25

PDEMOT00007 M2  ENTIBACION METALICA CON P.P. DE PUNTALES 0,99

PDEMOT00008 UD  PEQUEÑO MATERIAL 0,09

PDEMOT0000801 M2  TAPA DE HORMIGON ARMADO 31,65

PDEMOT0000802 UD  TAPA DE REGISTRO DE FUNDICION 68,37

PDEMOT00009 M3  ZAHORRA NATURAL 4,62

PDEMOT00010 TM  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 28,35

PDEMOT00012 KG  ACERO ESPECIAL CORRUGADO B 400 S 0,33

PDEMOT00013 UD  PATE DE ACERO RECUBIERTO DE POLIPROPILENO 2,57

POBABA0001   UD  TRAMPILLON DE FUNDICION, INCLUSO CERCO Y CONTRACERCO 6,50

POBABA0002   UD  TAPA FUNDICION DUCTIL, INCLUSO CERCO CONTRACERCO Y CANDADO 37,09

POBSAN0001   UD  TAPA DE FUNDICION 21,42

POBSAN0002   UD  REJILLA DE FUNDICION 34,64

PPEFUN00044 UD  REDUCCION 80/60 MM. EMBRIDADA 30,55

PPEFUN00046 UD  REDUCCION 100/60 MM. EMBRIDADA 40,90

PPEFUN00048 UD  REDUCCION 100/80 MM. EMBRIDADA 40,90

PPEFUN00051 UD  REDUCCION 150/80 MM. EMBRIDADA 61,62

PPEFUN00052 UD  REDUCCION 150/100 MM. EMBRIDADA 61,62

PPEFUN001072 UD  BRIDA LOCA DN. 63 MM. 3,96

PPEFUN00109 UD  BRIDA LOCA DN. 80 - 125 MM. 8,45

PPEFUN00119A UD  BRIDA ENCHUFE UNIV. DN. 60 MM. PN. 16 64,77

PPEFUN00120 UD  BRIDA ENCHUFE UNIV. DN. 80 MM. PN. 16 84,55

PPEFUN00123 UD  BRIDA ENCHUFE UNIV. DN. 150 MM. PN. 16 114,10

21 de julio de 2009
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA:SEVILLA         
CÓDIGO UD DESCRIPCION EUR
PPEFUN00127 UD  BRIDA CIEGA FD. Ø 100 MM.PN. 16 15,65

PPEFUN00131 UD  BRIDA CIEGA FD. Ø 300 MM.PN. 16 63,28

PPEFUN00135 UD  BRIDA CIEGA FD. Ø 500 MM.PN. 16 202,37

PPEFUN00138 UD  BRIDA ENCHUFE FD. Ø 100 MM.PN. 16 27,01

PPEFUN00140 UD  BRIDA ENCHUFE FD. Ø 150 MM.PN. 16 39,34

PPEFUN00143 UD  BRIDA ENCHUFE FD. Ø 300 MM.PN. 16 115,50

PPEFUN00144 UD  BRIDA ENCHUFE FD. Ø 350 MM.PN. 16 139,68

PPEFUN00147 UD  BRIDA ENCHUFE FD. Ø 450 MM.PN. 16 269,79

PPEFUN00150 UD  BRIDA LISO DN. 100 MM. 13,30

PPEFUN00152 UD  BRIDA LISO DN. 150 MM. 19,70

PPEFUN00155 UD  BRIDA LISO DN. 300 MM. 62,02

PPEFUN00156 UD  BRIDA LISO DN. 350 MM. 74,68

PPEFUN00159 UD  BRIDA LISO DN. 500 MM. 172,05

PPEFUN00164 UD  PIEZA ESPECIAL EN T DN. 100, B.B.B 43,54

PPEFUN00171 UD  PIEZA ESPECIAL EN T DN. 150, B.B.B 69,18

PPEFUN00188 UD  PIEZA ESPECIAL EN T DN. 350/100, B.B.B 416,25

PPEFUN00209 UD  PIEZA ESPECIAL EN T DN. 500/100, B.B.B 668,42

PPEFUN00210 UD  PIEZA ESPECIAL EN T DN. 500/150, B.B.B 668,42

PPEFUN00232 UD  PIEZA ESPECIAL EN T DN. 150/100, E.B.E 64,32

PPEFUN00234 UD  PIEZA ESPECIAL EN T DN. 150, E.B.E 64,32

PPEFUN00270 UD  PIEZA ESPECIAL EN T DN. 500/150, E.B.E 569,81

PPEFUN00273 UD  PIEZA ESPECIAL EN T DN. 500/300, E.B.E 569,81

PPEFUN00287 UD  PIEZA ESPECIAL EN T DN. 150, E.E.E 89,54

PPEFUN00295 UD  CODO FD. DN. 150 MM. CUALQUIER GRADO, ENCHUFADO 63,14

PPEFUN00298 UD  CODO FD. DN. 300 MM. CUALQUIER GRADO, ENCHUFADO 206,00

PPEFUN00302 UD  CODO FD. DN. 500 MM. CUALQUIER GRADO, ENCHUFADO 479,70

PPEFUN00307 UD  CODO FD. DN. 150 MM. CUALQUIER GRADO, EMBRIDADO 76,32

PPEPOL00004  UD  MANGUITO PE. Ø 63 6,84

PPEPOL00007  UD  MANGUITO PE. Ø 110 10,49

PPEPOL00011  UD  CODO PE. Ø 110 27,89

PPEPOL00018  UD  DERIVACION EN "T" POLIETILENO Ø 110 55,68

PPEPOL000652 UD  PORTABRIDAS PE. Ø 63 6,87

PPEPOL00068  UD  PORTABRIDAS PE. Ø 110 11,28

PSIDES0003       SIN DESCOMPOSICION 85,55

PSIDES0004       SIN DESCOMPOSICION 90,46

PSIDES0005       SIN DESCOMPOSICION 96,85
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
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C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
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PROVINCIA:SEVILLA         
CÓDIGO UD DESCRIPCION EUR
PSIDES0006       SIN DESCOMPOSICION 105,20

PSIDES0013       SIN DESCOMPOSICION 324,90

PSIDES0017       SIN DESCOMPOSICION 1.153,73

PSYS001          SIN DESCOMPOSICION 7.765,81

PTUFUN00001 M   TUBERIA FUNDICION DUCTIL, K=9, Ø 150 MM., P.P. DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS 16,09

PTUFUN00004 M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, K=9, CON JUNTA AUTOMATICA
FLEXIBLE, CEMENTADA INTERIORMENTE DE DIAMETRO NOMINAL 300 MM.

37,42

PTUFUN00007 M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, K=9, CON JUNTA AUTOMATICA
FLEXIBLE, CEMENTADA INTERIORMENTE DE DIAMETRO NOMINAL 500 MM.

70,21

PTUFUN00012 M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, K=9, CON JUNTA AUTOMATICA
FLEXIBLE, CEMENTADA INTERIORMENTE DE DIAMETRO NOMINAL 100 MM.

15,65

PTUPOL00007 M   TUBERIA POLIETILENO Ø = 110 MM. 4,87

PTUPOL00011 UD  PIEZAS ESPECIALES PARA POLIETILENO 0,09

PTUPVC0003   M   TUBERIA P.V.C. DN. 200 MM. 5,88

PTUPVC0005   M   TUBERIA P.V.C. DN. 400 MM. 21,34

PTUPVC0006   M   TUBERIA P.V.C. DN. 500 MM. 32,80

PTUPVC000663 M   TUBERIA P.V.C. DN. 630 MM. 39,86

PVALVU0022   UD  VALV. COMPUERTA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA Ø 100 MM. 101,49

PVALVU0024   UD  VALV. COMPUERTA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA Ø 150 MM. 161,80

PVALVU0048   UD  BOCA INCENDIO 100 MM., INCLUSO ARQUETA NORMALIZADA 348,29

PVARIO0003   UD  TAPA FUNDICION 31 X 36, INCLUSO CERCO 8,20
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
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C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
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PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AUX00001     M3  MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO (1:1).

OX00006      1,799855 Hr  Peon especializado                                              14,7800 26,60

PDEMOT00003 0,700000 M3  Arena f ina                                                      8,1338 5,69

PDEMOT00004 0,948000 Tm  Cemento                                                         73,8413 70,00

PDEMOT00005 0,278000 M3  Agua potable                                                    0,2978 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

AUX00002     M3  MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO M-40 (1:6).

OX00006      1,030000 Hr  Peon especializado                                              14,7800 15,22

PDEMOT00001 1,102000 M3  Arena gruesa                                                    9,5306 10,50

PDEMOT00004 0,258000 Tm  Cemento                                                         73,8413 19,05

PDEMOT00005 0,263000 M3  Agua potable                                                    0,2978 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AUX000020    M3  HORMIGÓN H - 15, ÁRIDO RODADO DE 20 MM. DE TAMAÑO MÁXIMO

OX00007      0,201500 Hr  Peon ordinario                                                  14,6600 2,95

MQ00009      0,031000 Hr  Camion hormigonera de 6 m3. y 15                                67,6998 2,10

PDEMOT00004 0,290000 Tm  Cemento                                                         73,8413 21,41

PDEMOT00003 0,410000 M3  Arena f ina                                                      8,1338 3,33

PDEMOT00006 0,810000 M3  Grava                                                           7,2506 5,87

PDEMOT00005 0,170000 M3  Agua potable                                                    0,2978 0,05

%PRC2        5,000000 %   Perdidas globales                                               35,7100 1,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AUX000021    M3  HORMIGÓN H - 20, ÁRIDO RODADO DE 20 MM. DE TAMAÑO MÁXIMO

OX00007      0,383212 Hr  Peon ordinario                                                  14,6600 5,62

MQ00009      0,057665 Hr  Camion hormigonera de 6 m3. y 15                                67,6998 3,90

PDEMOT00004 0,310000 Tm  Cemento                                                         73,8413 22,89

PDEMOT00003 0,420000 M3  Arena f ina                                                      8,1338 3,42

PDEMOT00006 0,820000 M3  Grava                                                           7,2506 5,95

PDEMOT00005 0,180000 M3  Agua potable                                                    0,2978 0,05

%PRC2        5,000000 %   Perdidas globales                                               41,8300 2,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

AUX000023    M3  HORMIGÓN H - 30, ÁRIDO RODADO DE 20 MM. DE TAMAÑO MÁXIMO

OX00007      0,253250 Hr  Peon ordinario                                                  14,6600 3,71

MQ00009      0,035800 Hr  Camion hormigonera de 6 m3. y 15                                67,6998 2,42

PDEMOT00005 0,195000 M3  Agua potable                                                    0,2978 0,06

PDEMOT00004 0,358900 Tm  Cemento                                                         73,8413 26,50

PDEMOT00003 0,421500 M3  Arena f ina                                                      8,1338 3,43

PDEMOT00006 0,835000 M3  Grava                                                           7,2506 6,05

%PRC2        5,000000 %   Perdidas globales                                               42,1700 2,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

AUX00005     M2  ENCOFRADO METÁLICO

OX00003      0,213800 Hr  Oficial 1ª                                                      15,5200 3,32

OX00007      0,342000 Hr  Peon ordinario                                                  14,6600 5,01

PAUXIL0001   0,010000 M2  Paneles metalicos, incluso p.p. desencofrante y 
pequeño material

48,1252 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

21 de julio de 2009



Página 3EXP.-01207VER02                             

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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AUX00006     M2  FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE UN PIE DE ESPESOR, CON MORTERO DE CEMENTO

OX00003      0,898700 Hr  Oficial 1ª                                                      15,5200 13,95

OX00007      0,898700 Hr  Peon ordinario                                                  14,6600 13,17

PAUXIL0002   0,135000 Ud  Millar ladrillo macizo                                          68,5728 9,26

AUX00002     0,058000 M3  Mortero de cemento  (1:6)                                       44,8500 2,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AUX000061    M2  FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, CON MORTERO DE CEMENTO

OX00003      0,752500 Hr  Oficial 1ª                                                      15,5200 11,68

OX00007      0,752500 Hr  Peon ordinario                                                  14,6600 11,03

PAUXIL0002   0,125000 Ud  Millar ladrillo macizo                                          68,5728 8,57

AUX00002     0,048000 M3  Mortero de cemento  (1:6)                                       44,8500 2,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

AUX00007     Ud  TRANSPORTE TM/KM A DISTANCIA < 60 KM, EN CAMIÓN BAÑERA DE 20 M3 DE TODO TIPO DE MATERIAL

MQ00008      0,004011 Hr  Camion con bañera de 20 m3. y 20                                42,6719 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

AUX00008     M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJAS O POZOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA,
EXTRACCIÓN DE TIERRAS AL BORDE, AGOTAMIENTO SI FUERA PRECISO

OX00003      0,070188 Hr  Oficial 1ª                                                      15,5200 1,09

OX00007      0,083324 Hr  Peon ordinario                                                  14,6600 1,22

MQ00028      0,054446 Hr  Retroexcavadora de 80 cv.                                       27,4620 1,50

MQ00020      0,029279 Hr  Motobomba sumergible en agua de 2 cv                          6,3879 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
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AUX00009     M3  RELLENO LOCALIZADO, INCLUSO RIEGO Y COMPACTACIÓN, TERMINADO

OX00007      0,023764 Hr  Peon ordinario                                                  14,6600 0,35

MQ00025      0,006417 Hr  Pala cargadora de ruedas, de 115                                56,0331 0,36

MQ00014      0,040408 Hr  Compactador de 500 kg. y 5 cv.                                  26,7225 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AUX00011     M2  ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN ZANJA O POZOS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
DESENTIBACIÓN

OX00003      0,338000 Hr  Oficial 1ª                                                      15,5200 5,25

OX00007      0,250000 Hr  Peon ordinario                                                  14,6600 3,67

MQ00010      0,085000 Hr  Camion-grua                                                     26,3734 2,24

PDEMOT00007 1,000000 M2  Entibacion metalica con p.p. de puntales                        0,9859 0,99

PDEMOT00008 15,000000 Ud  Pequeño material                                                0,0924 1,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D00530009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO D=110 MM., P.E. 100
A, P.T. 16 ATM., SOLDADA INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS O MANGUITOS
ELECTROSOLDABLES Y PIEZAS ESPECIALES.

OX00003      0,1000 hr  oficial 1ª                                                      15,52 1,55

OX00007      0,1827 hr  peon ordinario                                                  14,66 2,68

MQ00017      0,0100 hr  equipo soldadura                                                0,66 0,01

PTUPOL00007 1,0000 m   tuberia polietileno ø = 110 mm.                                 4,87 4,87

PTUPOL00011 3,0000 ud  piezas especiales para polietileno                              0,09 0,28

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               9,39 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D00540001    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, K=9, CON
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE MORTERO
O POLIURETANO DE DIAMETRO NOMINAL 150 MM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

OX00003      0,2100 hr  oficial 1ª                                                      15,52 3,26

OX00007      0,3130 hr  peon ordinario                                                  14,66 4,59

MQ00027      0,1500 hr  retro-pala excavadora                                           32,30 4,84

PTUFUN00001 1,0000 m   tuberia fundicion ductil, k=9, ø 150 mm., p.p. de juntas,       16,09 16,09

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               28,78 1,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D00540004    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, K=9, CON
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE MORTERO
O POLIURETANO DE DIAMETRO NOMINAL 300 MM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

OX00003      0,6505 hr  oficial 1ª                                                      15,52 10,10

OX00007      0,8450 hr  peon ordinario                                                  14,66 12,39

MQ00027      0,2500 hr  retro-pala excavadora                                           32,30 8,07

PTUFUN00004 1,0000 m   tuberia fundicion ductil, k=9, ø 300 mm., p.p. de juntas,       37,42 37,42

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               67,98 4,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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D00540009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, K=9, CON
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE MORTERO
O POLIURETANO DE DIAMETRO NOMINAL 500 MM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

OX00003      1,1423 hr  oficial 1ª                                                      15,52 17,73

OX00007      1,5303 hr  peon ordinario                                                  14,66 22,43

MQ00027      0,2797 hr  retro-pala excavadora                                           32,30 9,03

PTUFUN00007 1,0000 m   tuberia fundicion ductil, k=9, ø 500 mm., p.p. de juntas,       70,21 70,21

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               119,40 7,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 126,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D00550006    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA EN 1401 SN-4,
CON UNION POR JUNTA ELASTICA ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 200 MM.

OX00003      0,1139 hr  oficial 1ª                                                      15,52 1,77

OX00007      0,2657 hr  peon ordinario                                                  14,66 3,90

PTUPVC0003   1,0000 m   tuberia p.v.c. dn. 200 mm.                                      5,88 5,88

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               11,55 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D00550009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA EN 1401 SN-4,
CON UNION POR JUNTA ELASTICA ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 400 MM.

OX00003      0,2939 hr  oficial 1ª                                                      15,52 4,56

OX00007      0,6858 hr  peon ordinario                                                  14,66 10,05

MQ00010      0,1550 hr  camion-grua                                                     26,37 4,09

PTUPVC0005   1,0000 m   tuberia p.v.c. dn. 400 mm.                                      21,34 21,34

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               40,04 2,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21 de julio de 2009



Página 3EXP.-01207VER02                             

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D00550010    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA EN 1401 SN-4,
CON UNION POR JUNTA ELASTICA ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 500 MM.

OX00003      0,4618 hr  oficial 1ª                                                      15,52 7,17

OX00007      1,0775 hr  peon ordinario                                                  14,66 15,80

MQ00010      0,2250 hr  camion-grua                                                     26,37 5,93

PTUPVC0006   1,0000 m   tuberia p.v.c. dn. 500 mm.                                      32,80 32,80

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               61,70 3,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

D0060044     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 80/60 MM. Y PN. 16
ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

OX00003      0,8550 hr  oficial 1ª                                                      15,52 13,27

OX00007      1,1000 hr  peon ordinario                                                  14,66 16,13

PPEFUN00044 1,0000 ud  reduccion 80/60 mm. embridada                                   30,55 30,55

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               59,95 3,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0060046     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 100/60 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

OX00003      1,2120 hr  oficial 1ª                                                      15,52 18,81

OX00007      1,4000 hr  peon ordinario                                                  14,66 20,52

PPEFUN00046 1,0000 ud  reduccion 100/60 mm. embridada                                  40,90 40,90

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               80,23 4,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D0060048     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 100/80 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

OX00003      1,2120 hr  oficial 1ª                                                      15,52 18,81

OX00007      1,4000 hr  peon ordinario                                                  14,66 20,52

PPEFUN00048 1,0000 ud  reduccion 100/80 mm. embridada                                  40,90 40,90

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               80,23 4,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060051     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 150/80 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

OX00003      1,9320 hr  oficial 1ª                                                      15,52 29,98

OX00007      2,0000 hr  peon ordinario                                                  14,66 29,32

PPEFUN00051 1,0000 ud  reduccion 150/80 mm. embridada                                  61,62 61,62

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               120,92 7,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 128,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D0060052     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 150/100 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

OX00003      1,9320 hr  oficial 1ª                                                      15,52 29,98

OX00007      2,0000 hr  peon ordinario                                                  14,66 29,32

PPEFUN00052 1,0000 ud  reduccion 150/100 mm. embridada                                 61,62 61,62

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               120,92 7,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 128,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D0060119A    UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL, EN FUNDICION
DUCTIL, DN = 60 MM. Y PN. 16 ATM.

OX00003      2,1295 hr  oficial 1ª                                                      15,52 33,05

OX00007      2,3500 hr  peon ordinario                                                  14,66 34,45

PPEFUN00119A 1,0000 ud  brida enchufe univ. dn. 60 mm. pn. 16                           64,77 64,77

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               132,27 7,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 140,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D0060120     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL, EN FUNDICION
DUCTIL, DN = 80 MM. Y PN. 16 ATM.

OX00003      2,6210 hr  oficial 1ª                                                      15,52 40,68

OX00007      2,7750 hr  peon ordinario                                                  14,66 40,68

PPEFUN00120 1,0000 ud  brida enchufe univ. dn. 80 mm. pn. 16                           84,55 84,55

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               165,91 9,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 175,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060123     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL, EN FUNDICION
DUCTIL, DN = 150 MM. Y PN. 16 ATM.

OX00003      3,5285 hr  oficial 1ª                                                      15,52 54,76

OX00007      3,7550 hr  peon ordinario                                                  14,66 55,05

PPEFUN00123 1,0000 ud  brida enchufe univ. dn. 150 mm. pn. 16                          114,10 114,10

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               223,91 13,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 237,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

D0060127     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE 100
MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO TORNILLERIA GALVANIZADA Y
JUNTA, PROBADA.

OX00003      0,4365 hr  oficial 1ª                                                      15,52 6,77

OX00007      0,5650 hr  peon ordinario                                                  14,66 8,28

PPEFUN00127 1,0000 ud  brida ciega fd. ø 100 mm.pn. 16                                 15,65 15,65

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               30,70 1,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D0060131     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE 300
MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO TORNILLERIA GALVANIZADA Y
JUNTA, PROBADA.

OX00003      1,7950 hr  oficial 1ª                                                      15,52 27,86

OX00007      1,9550 hr  peon ordinario                                                  14,66 28,66

MQ00010      0,1150 hr  camion-grua                                                     26,37 3,03

PPEFUN00131 1,0000 ud  brida ciega fd. ø 300 mm.pn. 16                                 63,28 63,28

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               122,83 7,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060135     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE 500
MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO TORNILLERIA GALVANIZADA Y
JUNTA, PROBADA.

OX00003      4,0050 hr  oficial 1ª                                                      15,52 62,16

OX00007      4,1500 hr  peon ordinario                                                  14,66 60,84

MQ00010      1,8850 hr  camion-grua                                                     26,37 49,71

PPEFUN00135 1,0000 ud  brida ciega fd. ø 500 mm.pn. 16                                 202,37 202,37

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               375,08 22,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 397,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

D0060140     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN FUNDICION DUCTIL, DN =
150 MM. Y PN. 16 ATM.

OX00003      1,1590 hr  oficial 1ª                                                      15,52 17,99

OX00007      1,3550 hr  peon ordinario                                                  14,66 19,86

PPEFUN00140 1,0000 ud  brida enchufe fd. ø 150 mm.pn. 16                               39,34 39,34

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               77,19 4,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D0060143     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN FUNDICION DUCTIL, DN =
300 MM. Y PN. 16 ATM.

OX00003      2,8709 hr  oficial 1ª                                                      15,52 44,56

OX00007      3,1000 hr  peon ordinario                                                  14,66 45,45

MQ00010      0,5550 hr  camion-grua                                                     26,37 14,64

PPEFUN00143 1,0000 ud  brida enchufe fd. ø 300 mm.pn. 16                               115,50 115,50

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               220,15 13,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 233,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060147     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN FUNDICION DUCTIL, DN =
500 MM. Y PN. 16 ATM.

OX00003      6,0085 hr  oficial 1ª                                                      15,52 93,25

OX00007      6,1550 hr  peon ordinario                                                  14,66 90,23

MQ00010      2,0006 hr  camion-grua                                                     26,37 52,76

PPEFUN00147 1,0000 ud  brida enchufe fd. ø 450 mm.pn. 16                               269,79 269,79

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               506,03 30,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 536,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D0060152     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION DUCTIL, DN = 150
MM. Y PN. 16 ATM.

OX00003      0,6170 hr  oficial 1ª                                                      15,52 9,58

OX00007      0,6400 hr  peon ordinario                                                  14,66 9,38

PPEFUN00152 1,0000 ud  brida liso dn. 150 mm.                                          19,70 19,70

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               38,66 2,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D0060155     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION DUCTIL, DN = 300
MM. Y PN. 16 ATM.

OX00003      1,2606 hr  oficial 1ª                                                      15,52 19,56

OX00007      1,4250 hr  peon ordinario                                                  14,66 20,89

MQ00010      0,5050 hr  camion-grua                                                     26,37 13,32

PPEFUN00155 1,0000 ud  brida liso dn. 300 mm.                                          62,02 62,02

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               115,79 6,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 122,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060159     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION DUCTIL, DN = 500
MM. Y PN. 16 ATM.

OX00003      3,7040 hr  oficial 1ª                                                      15,52 57,49

OX00007      3,7250 hr  peon ordinario                                                  14,66 54,61

MQ00010      1,4050 hr  camion-grua                                                     26,37 37,05

PPEFUN00159 1,0000 ud  brida liso dn. 500 mm.                                          172,05 172,05

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               321,20 19,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 340,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0060164     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 100 MM. Y PN. 16
ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

OX00003      1,3065 hr  oficial 1ª                                                      15,52 20,28

OX00007      1,4750 hr  peon ordinario                                                  14,66 21,62

PPEFUN00164 1,0000 ud  pieza especial en t dn. 100, b.b.b                              43,54 43,54

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               85,44 5,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0060171     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150 MM. Y PN. 16
ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

OX00003      2,1595 hr  oficial 1ª                                                      15,52 33,52

OX00007      2,2550 hr  peon ordinario                                                  14,66 33,06

PPEFUN00171 1,0000 ud  pieza especial en t dn. 150, b.b.b                              69,18 69,18

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               135,76 8,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 143,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060209     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 500/100 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

OX00003      16,1580 hr  oficial 1ª                                                      15,52 250,77

OX00007      16,4000 hr  peon ordinario                                                  14,66 240,42

MQ00010      3,9950 hr  camion-grua                                                     26,37 105,36

PPEFUN00209 1,0000 ud  pieza especial en t dn. 500/100, b.b.b                          668,42 668,42

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               1.264,97 75,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.340,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0060210     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 500/150 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

OX00003      16,1580 hr  oficial 1ª                                                      15,52 250,77

OX00007      16,4000 hr  peon ordinario                                                  14,66 240,42

MQ00010      3,9950 hr  camion-grua                                                     26,37 105,36

PPEFUN00210 1,0000 ud  pieza especial en t dn. 500/150, b.b.b                          668,42 668,42

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               1.264,97 75,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.340,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0060232     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150/100 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA/EMBRIDADA.

OX00003      1,9805 hr  oficial 1ª                                                      15,52 30,74

OX00007      2,1250 hr  peon ordinario                                                  14,66 31,15

PPEFUN00232 1,0000 ud  pieza especial en t dn. 150/100, e.b.e                          64,32 64,32

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               126,21 7,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 133,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060234     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150 MM. Y PN. 16
ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA/EMBRIDADA.

OX00003      1,9805 hr  oficial 1ª                                                      15,52 30,74

OX00007      2,1250 hr  peon ordinario                                                  14,66 31,15

PPEFUN00234 1,0000 ud  pieza especial en t dn. 150, e.b.e                              64,32 64,32

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               126,21 7,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 133,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D0060270     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 500/150 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA/EMBRIDADA.

OX00003      15,0828 hr  oficial 1ª                                                      15,52 234,08

OX00007      15,6587 hr  peon ordinario                                                  14,66 229,56

MQ00010      2,2257 hr  camion-grua                                                     26,37 58,70

PPEFUN00270 1,0000 ud  pieza especial en t dn. 500/150, e.b.e                          569,81 569,81

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               1.092,15 65,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.157,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

D0060273     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 500/300 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA/EMBRIDADA.

OX00003      15,0828 hr  oficial 1ª                                                      15,52 234,08

OX00007      15,6587 hr  peon ordinario                                                  14,66 229,56

MQ00010      2,2257 hr  camion-grua                                                     26,37 58,70

PPEFUN00273 1,0000 ud  pieza especial en t dn. 500/300, e.b.e                          569,81 569,81

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               1.092,15 65,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.157,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060287     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150 MM. Y PN. 16
ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA.

OX00003      2,7808 hr  oficial 1ª                                                      15,52 43,16

OX00007      2,9339 hr  peon ordinario                                                  14,66 43,01

PPEFUN00287 1,0000 ud  pieza especial en t dn. 150, e.e.e                              89,54 89,54

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               175,71 10,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 186,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

D0060295     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN FUNDICION DUCTIL, DN
= 150 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER GRADO.

OX00003      1,9918 hr  oficial 1ª                                                      15,52 30,91

OX00007      2,0361 hr  peon ordinario                                                  14,66 29,85

PPEFUN00295 1,0000 ud  codo fd. dn. 150 mm. cualquier grado, enchufa                   63,14 63,14

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               123,90 7,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 131,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

D0060298     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN FUNDICION DUCTIL, DN
= 300 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER GRADO.

OX00003      5,0946 hr  oficial 1ª                                                      15,52 79,07

OX00007      5,2079 hr  peon ordinario                                                  14,66 76,35

MQ00010      1,1250 hr  camion-grua                                                     26,37 29,67

PPEFUN00298 1,0000 ud  codo fd. dn. 300 mm. cualquier grado, enchufa                   206,00 206,00

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               391,09 23,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 414,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060302     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN FUNDICION DUCTIL, DN
= 500 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER GRADO.

OX00003      13,0743 hr  oficial 1ª                                                      15,52 202,91

OX00007      13,3648 hr  peon ordinario                                                  14,66 195,93

MQ00010      1,6500 hr  camion-grua                                                     26,37 43,52

PPEFUN00302 1,0000 ud  codo fd. dn. 500 mm. cualquier grado, enchufa                   479,70 479,70

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               922,06 55,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 977,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

D0060307     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO EMBRIDADO, EN FUNDICION DUCTIL, DN
= 150 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER GRADO.

OX00003      2,2821 hr  oficial 1ª                                                      15,52 35,42

OX00007      2,5933 hr  peon ordinario                                                  14,66 38,02

PPEFUN00307 1,0000 ud  codo fd. dn. 150 mm. cualquier grado, embrida                   76,32 76,32

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               149,76 8,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 158,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D00630010    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA EN 1401 SN-4,
CON UNION POR JUNTA ELASTICA ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 630 MM.

OX00003      0,5818 hr  oficial 1ª                                                      15,52 9,03

OX00007      1,3576 hr  peon ordinario                                                  14,66 19,90

MQ00010      0,2835 hr  camion-grua                                                     26,37 7,48

PTUPVC000663 1,0000 m   tuberia p.v.c. dn. 630 mm.                                      39,86 39,86

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               76,27 4,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D0070004     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUITO EN POLIETILENO
ELECTROSOLDABLE P.N. 16 ATM. Y D. 63 MM.

OX00003      0,1500 hr  oficial 1ª                                                      15,52 2,33

OX00007      0,2370 hr  peon ordinario                                                  14,66 3,47

MQ00017      0,8000 hr  equipo soldadura                                                0,66 0,53

PPEPOL00004  1,0000 ud  manguito pe. ø 63                                               6,84 6,84

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               13,17 0,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0070007     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUITO EN POLIETILENO
ELECTROSOLDABLE P.N. 16 ATM. Y D. 110 MM.

OX00003      0,2550 hr  oficial 1ª                                                      15,52 3,96

OX00007      0,3540 hr  peon ordinario                                                  14,66 5,19

MQ00017      0,9850 hr  equipo soldadura                                                0,66 0,65

PPEPOL00007  1,0000 ud  manguito pe. ø 110                                              10,49 10,49

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               20,29 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D0070016     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90º O 45º EN POLIETILENO
ELECTROSOLDABLE  P.N. 16 ATM., D. = 110 MM.

OX00003      0,2000 hr  oficial 1ª                                                      15,52 3,10

OX00007      0,4850 hr  peon ordinario                                                  14,66 7,11

MQ00017      1,3500 hr  equipo soldadura                                                0,66 0,89

PPEPOL00011  1,0000 ud  codo pe. ø 110                                                  27,89 27,89

PPEPOL00007  2,0000 ud  manguito pe. ø 110                                              10,49 20,97

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               59,96 3,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0070030     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE DERIVACION EN T, D. = 110 MM. DE
POLIETILENO ELECTROSOLDABLE.

OX00003      1,4185 hr  oficial 1ª                                                      15,52 22,02

OX00007      2,0000 hr  peon ordinario                                                  14,66 29,32

MQ00017      2,3500 hr  equipo soldadura                                                0,66 1,54

PPEPOL00018  1,0000 ud  derivacion en "t" polietileno ø 110                             55,68 55,68

PPEPOL00007  3,0000 ud  manguito pe. ø 110                                              10,49 31,46

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               140,02 8,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 148,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D0090022     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO
ELASTICO, EN FUNDICION CON BRIDAS, P.N. 16 ATM., DE D.N. 100 MM.,
INCLUSO JUNTA Y TORNILLERIA.

OX00003      3,1645 hr  oficial 1ª                                                      15,52 49,11

OX00007      3,3117 hr  peon ordinario                                                  14,66 48,55

PVALVU0022   1,0000 ud  valv. compuerta asiento elastico, embridada ø 100 mm.           101,49 101,49

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               199,15 11,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 211,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D0090024     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO
ELASTICO, EN FUNDICION CON BRIDAS, P.N. 16 ATM., DE D.N. 150 MM.,
INCLUSO JUNTA Y TORNILLERIA.

OX00003      5,0452 hr  oficial 1ª                                                      15,52 78,30

OX00007      5,2798 hr  peon ordinario                                                  14,66 77,40

PVALVU0024   1,0000 ud  valv. compuerta asiento elastico, embridada ø 150 mm.           161,80 161,80

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               317,50 19,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 336,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0090048     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGÜE DE LA RED, FORMADO POR VALVULA
DE COMPUERTA Y PIEZAS DE CONEXION, CON TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, TERMINADO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS Y
FUNCIONANDO, DIAMETRO 100 MM. Y PN-16 ATM.

OX00003      1,8000 hr  oficial 1ª                                                      15,52 27,94

OX00007      2,3000 hr  peon ordinario                                                  14,66 33,72

PPEFUN00144 1,0000 ud  brida enchufe fd. ø 350 mm.pn. 16                               139,68 139,68

PPEFUN00156 1,0000 ud  brida liso dn. 350 mm.                                          74,68 74,68

PPEFUN00150 1,0000 ud  brida liso dn. 100 mm.                                          13,30 13,30

PPEFUN00188 1,0000 ud  pieza especial en t dn. 350/100, b.b.b                          416,25 416,25

PTUFUN00012 3,0000 m   tuberia fundicion ductil, k=9, ø 100 mm., p.p. de juntas,       15,65 46,95

PPEFUN00138 1,0000 ud  brida enchufe fd. ø 100 mm.pn. 16                               27,01 27,01

PCARRE0023  2,0000 ud  carrete pasamuros d=100 , embrida                               28,78 57,55

PCARRE0001  1,0000 ud  carrete desmontaje dn. 100 mm.                                  85,85 85,85

PVALVU0022   1,0000 ud  valv. compuerta asiento elastico, embridada ø 100 mm.           101,49 101,49

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               1.024,42 61,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.085,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D0090049     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE INCENDIO DE D.N. = 100 MM.,
INCLUIDA ARQUETA NORMALIZADA  DE FUNDICION DUCTIL, VALVULA DE
COMPUERTA, SEGUN PLANOS.

OX00003      10,5227 hr  oficial 1ª                                                      15,52 163,31

OX00007      11,7204 hr  peon ordinario                                                  14,66 171,82

PVALVU0048   1,0000 ud  boca incendio 100 mm., incluso arqueta normalizada              348,29 348,29

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               683,42 41,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 724,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0090051     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION A TUBERIA DE POLIETILENO DE D.
63 MM. DE VALVULA EMBRIDADA, COMPUESTA POR PORTABRIDAS EN
POLIETILENO Y BRIDAS LOCAS DE FUNDICION, TOTALMENTE TERMINADA.

OX00003      0,7118 hr  oficial 1ª                                                      15,52 11,05

OX00007      0,8155 hr  peon ordinario                                                  14,66 11,95

PPEFUN001072 1,0000 ud  brida loca dn. 63 mm.                                           3,96 3,96

PPEPOL000652 1,0000 ud  portabridas pe. ø 63                                            6,87 6,87

PPEPOL00004  1,0000 ud  manguito pe. ø 63                                               6,84 6,84

MQ00017      0,0625 hr  equipo soldadura                                                0,66 0,04

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               40,71 2,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D0090053     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION A TUBERIA DE POLIETILENO DE D.
110 MM. DE VALVULA EMBRIDADA, COMPUESTA POR PORTABRIDAS EN
POLIETILENO Y BRIDAS LOCAS DE FUNDICION, TOTALMENTE TERMINADA.

OX00003      1,4454 hr  oficial 1ª                                                      15,52 22,43

OX00007      1,6558 hr  peon ordinario                                                  14,66 24,27

PPEPOL00068  1,0000 ud  portabridas pe. ø 110                                           11,28 11,28

PPEFUN00109 1,0000 ud  brida loca dn. 80 - 125 mm.                                     8,45 8,45

PPEPOL00007  1,0000 ud  manguito pe. ø 110                                              10,49 10,49

MQ00017      0,0825 hr  equipo soldadura                                                0,66 0,05

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               76,97 4,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D01008       M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERADO, FORMADO POR LOSETA HIDRÁULICA
SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM. DE ESPESOR.

OX00007      0,3200 hr  peon ordinario                                                  14,66 4,69

MQ00016      0,0650 hr  compresor movil con dos martillos                               7,25 0,47

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               5,16 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D01009       M2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERADO, FORMADO POR LOSETA HIDRÁULICA
SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM. DE ESPESOR.

OX00003      0,1550 hr  oficial 1ª                                                      15,52 2,41

OX00006      0,3110 hr  peon especializado                                              14,78 4,60

PDEMOT00001 0,0550 m3  arena gruesa                                                    9,53 0,52

PDEMOT00002 1,0000 m2  baldosa hidraulica 20x20 cm.                                    5,12 5,12

AUX00001     0,0025 m3  mortero de cemento (1:1)                                        102,37 0,26

AUX00002     0,0150 m3  mortero de cemento  (1:6)                                       44,85 0,67

AUX000021    0,1000 m3  hormigon h-20                                                   43,92 4,39

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               17,97 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

D01016       M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA, FORMADO POR CAPA DE RODADURA
DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO S-12 DE 5 CM., SOBRE BASE
DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM., TOTALMENTE TERMINADO.

MQ00029      0,1070 hr  retroexcavadora de 80 cv., con martillo                         48,09 5,15

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               5,15 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D01017       M2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA, FORMADO POR CAPA DE RODADURA
DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO S-12 DE 5 CM., SOBRE BASE
DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM., TOTALMENTE TERMINADO.

OX00006      0,3820 hr  peon especializado                                              14,78 5,65

MQ00008      0,0636 hr  camion con bañera de 20 m3. y 20                                42,67 2,71

PDEMOT00010 0,1250 tm  mezcla bituminosa en calient                                    28,35 3,54

AUX000021    0,2000 m3  hormigon h-20                                                   43,92 8,78

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               20,68 1,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D01022       M3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES, REFINO DE
SOLERA Y TALUDES, INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

OX00003      0,6950 hr  oficial 1ª                                                      15,52 10,79

OX00007      0,7565 hr  peon ordinario                                                  14,66 11,09

MQ00016      0,6950 hr  compresor movil con dos martillos                               7,25 5,04

MQ00020      0,0190 hr  motobomba sumergible en agua de 2 cv                            6,39 0,12

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               27,04 1,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D01028       M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN CUALQUIER CLASE
DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES, REFINO DE
SOLERA Y TALUDES, INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

OX00004      0,0455 hr  oficial 2ª                                                      15,09 0,69

OX00007      0,0626 hr  peon ordinario                                                  14,66 0,92

MQ00028      0,0543 hr  retroexcavadora de 80 cv.                                       27,46 1,49

MQ00020      0,0292 hr  motobomba sumergible en agua de 2 cv                            6,39 0,19

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               3,29 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D01031       M3  CARGA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS.

OX00007      0,8135 hr  peon ordinario                                                  14,66 11,93

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               11,93 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D01032       M3  CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS.

MQ00024      0,0380 hr  pala cargadora 1,3 m3.                                          42,86 1,63

MQ00003      0,0200 hr  camion 6 t. basculante                                          21,09 0,42

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               2,05 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D01037       M3  SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ARENA DE RÍO, EN CAMA DE
ASIENTO Y RIÑONES DE TUBERÍAS, INCLUSO P.P. DE CINTA SEÑALIZADORA,
MEDIDA SOBRE PERFIL.

OX00006      0,0450 hr  peon especializado                                              14,78 0,67

MQ00014      0,0090 hr  compactador de 500 kg. y 5 cv.                                  26,72 0,24

MQ00027      0,0114 hr  retro-pala excavadora                                           32,30 0,37

MQ00003      0,0100 hr  camion 6 t. basculante                                          21,09 0,21

PDEMOT00003 1,0000 m3  arena f ina                                                      8,13 8,13

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               9,62 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D01038       M3  RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJAS O POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS,
CON ZAHORRAS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUIDOS ESTOS HASTA
UNA DENSIDAD SUPERIOR AL 95 % DEL P.M.

OX00006      0,1000 hr  peon especializado                                              14,78 1,48

MQ00014      0,0200 hr  compactador de 500 kg. y 5 cv.                                  26,72 0,53

MQ00027      0,1099 hr  retro-pala excavadora                                           32,30 3,55

MQ00003      0,0550 hr  camion 6 t. basculante                                          21,09 1,16

PDEMOT00009 1,0000 m3  zahorra natural                                                 4,62 4,62

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               11,34 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

D01042       M2  ENTIBACION CUAJADA EN ZANJA O POZOS A CUALQUIER PROFUNDIDAD,
INCLUSO DESENTIBACION.

OX00003      0,5260 hr  oficial 1ª                                                      15,52 8,16

OX00007      0,3920 hr  peon ordinario                                                  14,66 5,75

MQ00010      0,1200 hr  camion-grua                                                     26,37 3,16

PDEMOT00007 1,0000 m2  entibacion metalica con p.p. de puntales                        0,99 0,99

PDEMOT00008 15,0000 ud  pequeño material                                                0,09 1,39

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               19,45 1,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0110002     UD  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
DE DIAMETRO 200 MM. CON JUNTA ELASTICA ESTANCA, INCLUSO DEMOLICION
Y COLOCACION DEL TUBO, TOTALMENTE TERMINADA.

PSIDES0003   1,0000     sin descomposicion                                              85,55 85,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0110003     UD  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA O COLECTOR DE
SANEAMIENTO DE DIAMETRO 250 MM. CON JUNTA ELASTICA ESTANCA,
INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO, TOTALMENTE TERMINADA.

PSIDES0004   1,0000     sin descomposicion                                              90,46 90,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0110004     UD  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
DE DIAMETRO 315 MM. CON JUNTA ELASTICA ESTANCA, INCLUSO DEMOLICION
Y COLOCACION DEL TUBO, TOTALMENTE TERMINADA.

PSIDES0005   1,0000     sin descomposicion                                              96,85 96,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0110005     UD  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
DE DIAMETRO 400 MM. CON JUNTA ELASTICA ESTANCA, INCLUSO DEMOLICION
Y COLOCACION DEL TUBO, TOTALMENTE TERMINADA.

PSIDES0006   1,0000     sin descomposicion                                              105,20 105,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0110012     UD  POZO DE REGISTRO HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, Ø 1.20 M. DE DIAMETRO
INTERIOR, EN HORMIGON EN MASA HM-20, FORMADO POR SOLERA Y ALZADOS
DE 0.20 M. DE ESPESOR, ESCALA DE PATES,  INCLUSO CONEXIONES DE
ENTRADA Y SALIDA, DEMOLICION,EXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE
PAVIMENTO Y RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO TAPA DE
FUNDICION , SEGUN PLANOS.

OX00003      2,0364 hr  oficial 1ª                                                      15,52 31,60

OX00007      2,2945 hr  peon ordinario                                                  14,66 33,64

AUX00002     0,0956 m3  mortero de cemento  (1:6)                                       44,85 4,29

AUX00008     6,9500 m3  excavacion mecanica en zanjas o pozos, en cualquier clase de 
ter

4,00 27,80

AUX00009     3,2450 m3  relleno localizado, incluso riego y compactacion, terminado     1,79 5,81

AUX00007     3,0000 ud  transporte tm/km a distancia < 60 km, en camion bañera          0,17 0,51

AUX000021    1,0050 m3  hormigon h-20                                                   43,92 44,14

AUX00005     4,5239 m2  encofrado metalico                                              8,81 39,86

PDEMOT00013 6,0000 ud  pate de acero recubierto de polipropileno                       2,57 15,41

POBSAN0001   1,0000 ud  tapa de fundicion                                               21,42 21,42

AUX00011     12,8230 m2  entibacion semicuajada                                          13,54 173,62

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               398,10 23,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 421,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D0110019     UD  ARQUETA DE ARRANQUE PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO DE DIMENSIONES
INTERIORES  (0.40 X 0.40 X 0.70 M.), CON SOLERA EN HORMIGON HM-15 DE 0.15
M. DE ESPESOR Y ALZADOS DE LADRILLO DE UN PIE DE ESPESOR, INCLUSO
CONEXIONES, ENLUCIDO Y BRUÑIDO, DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO,
REPOSICION DE PAVIMENTO, INCLUSO TAPA DE FUNDICION, TERMINADA
SEGUN PLANOS.

OX00003      0,2251 hr  oficial 1ª                                                      15,52 3,49

OX00007      0,2505 hr  peon ordinario                                                  14,66 3,67

AUX00002     0,0160 m3  mortero de cemento  (1:6)                                       44,85 0,72

AUX00008     0,9370 m3  excavacion mecanica en zanjas o pozos, en cualquier clase de 
ter

4,00 3,75

AUX00009     0,5370 m3  relleno localizado, incluso riego y compactacion, terminado     1,79 0,96

AUX00007     2,0000 ud  transporte tm/km a distancia < 60 km, en camion bañera          0,17 0,34

AUX000020    0,0420 m3  hormigon h-15                                                   37,50 1,58

PDEMOT00013 3,0000 ud  pate de acero recubierto de polipropileno                       2,57 7,70

AUX00006     1,0000 m2  fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con mortero    38,98 38,98

POBSAN0001   1,0000 ud  tapa de fundicion                                               21,42 21,42

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               82,61 4,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0110022     UD  IMBORNAL DE 75X30 CM. Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON
SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, PAREDES DE HORMIGON
HM-20, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, REJILLA DE FUNDICION
DUCTIL, INCLUSO DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE
PAVIMENTO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, MEDIDA
LA UNIDAD CONSTRUIDA.

OX00003      2,9446 hr  oficial 1ª                                                      15,52 45,70

OX00007      3,4032 hr  peon ordinario                                                  14,66 49,89

AUX00008     0,2805 m3  excavacion mecanica en zanjas o pozos, en cualquier clase de 
ter

4,00 1,12

AUX000021    0,7214 m3  hormigon h-20                                                   43,92 31,69

AUX00007     2,0000 ud  transporte tm/km a distancia < 60 km, en camion bañera          0,17 0,34

POBSAN0002   1,0000 ud  rejilla de fundicion                                            34,64 34,64

AUX00002     0,0170 m3  mortero de cemento  (1:6)                                       44,85 0,76

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               164,14 9,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 173,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21 de julio de 2009



Página 23EXP.-01207VER02                             

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D0120001     UD  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA DE CORTE EN ACOMETIDA
DOMICILIARIA DE 0.20 X 0.20 M. EN LADRILLO DE MEDIO PIE, INCLUIDO
TRAMPILLON DE FUNDICION EN MODELO HOMOLOGADO.

OX00006      1,0243 hr  peon especializado                                              14,78 15,14

AUX00008     0,0450 m3  excavacion mecanica en zanjas o pozos, en cualquier clase de 
ter

4,00 0,18

AUX000061    0,2600 m2  fabrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, con mortero 33,43 8,69

AUX00002     0,0035 m3  mortero de cemento  (1:6)                                       44,85 0,16

POBABA0001   1,0000 ud  trampillon de fundicion, incluso cerco y contracerco            6,50 6,50

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               30,67 1,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D0120003     UD  ARQUETA ALOJAMIENTO DE ELEMENTO SINGULAR DE DIMENSIONES
INTERIORES 0.70 X 0.70 M., FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20,
ALZADOS DE FABRICA DE LADRILLO DE UN PIE DE ESPESOR, BRUÑIDA
INTERIORMENTE, CERCO Y TAPA DE CERRAMIENTO EN FUNDICION DUCTIL,
SEGUN PLANOS.

OX00003      8,9982 hr  oficial 1ª                                                      15,52 139,65

OX00007      9,3582 hr  peon ordinario                                                  14,66 137,19

AUX00008     2,7455 m3  excavacion mecanica en zanjas o pozos, en cualquier clase de 
ter

4,00 10,98

AUX00006     3,0400 m2  fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con mortero    38,98 118,50

AUX000021    0,2160 m3  hormigon h-20                                                   43,92 9,49

AUX00002     0,0560 m3  mortero de cemento  (1:6)                                       44,85 2,51

POBABA0002   1,0000 ud  tapa fundicion ductil, incluso cerco contracerco y candado      37,09 37,09

AUX00009     1,3775 m3  relleno localizado, incluso riego y compactacion, terminado     1,79 2,47

PDEMOT00013 3,0000 ud  pate de acero recubierto de polipropileno                       2,57 7,70

AUX00011     6,4600 m2  entibacion semicuajada                                          13,54 87,47

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               553,05 33,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 586,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D0120006     UD  ARQUETA DOBLE PARA DESAGÜE DE LA RED, DE 1.10 X 1.10 Y 0.80 X 1.10 M. DE
DIMENSIONES INTERIORES, DE HORMIGON HA-30/7/20/IV, INCLUSO TAPA DE
HORMIGON ARMADO Y BOCA DE HOMBRE CON TAPA DE ACERO ESTRIADO Y
DISPOSITIVO ANTIRROBO, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, TERMINADA.

OX00003      9,8478 hr  oficial 1ª                                                      15,52 152,84

OX00007      14,7718 hr  peon ordinario                                                  14,66 216,55

PDEMOT00012 260,3000 kg  acero especial corrugado b 400 s                                0,33 85,53

PDEMOT0000101 0,0950 m3  piedra recebada para encachado                                  4,29 0,41

PDEMOT00013 8,0000 ud  pate de acero recubierto de polipropileno                       2,57 20,54

PDEMOT0000801 2,4200 m2  tapa de hormigon armado                                         31,65 76,60

PDEMOT0000802 1,0000 ud  tapa de registro de fundicion                                   68,37 68,37

AUX000020    0,3380 m3  hormigon h-15                                                   37,50 12,68

AUX000023    4,3000 m3  hormigon h-30                                                   44,28 190,40

AUX00005     35,0000 m2  encofrado metalico                                              8,81 308,35

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               1.132,27 67,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.200,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D0130004     UD  ACOMETIDA DOMICILIARIA EN P.E. 32 MM. BAJA DENSIDAD, TOTALMENTE
TERMINADA SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, DE LONGITUD NO MAYOR
DE 4.00 M., EN CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, INCLUIDA EXCAVACION,
DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE.

PSIDES0013   1,0000     sin descomposicion                                              324,90 324,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 324,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D0150001     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL INFORMATIVO DE DIMENSIONES 2.50 X
2.00 M., INCLUSO POSTES DE SUSTENTACION, SEGUN PLANOS.

PSIDES0017   1,0000     sin descomposicion                                              1.153,73 1.153,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.153,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D0150004     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION DE 31 X 36 CM., MODELO
CONSORCIO DEL HUESNA, PARA PUERTA DE CONTADOR.

OX00003      0,2369 hr  oficial 1ª                                                      15,52 3,68

OX00007      0,2879 hr  peon ordinario                                                  14,66 4,22

PVARIO0003   1,0000 ud  tapa fundicion 31 x 36, incluso cerco                           8,20 8,20

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               16,10 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D0150005     UD  ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES DE HASTA Ø 200 MM., EN HORMIGON HM-20,
TOTALMENTE TERMINADO, SEGUN PLANOS.

OX00003      0,2334 hr  oficial 1ª                                                      15,52 3,62

OX00007      0,2840 hr  peon ordinario                                                  14,66 4,16

AUX000021    0,3000 m3  hormigon h-20                                                   43,92 13,18

AUX00005     0,6500 m2  encofrado metalico                                              8,81 5,73

PDEMOT00012 45,3500 kg  acero especial corrugado b 400 s                                0,33 14,90

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               41,59 2,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D0150006     UD  ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES DE Ø 250 A 500 MM., EN HORMIGON HM-20,
TOTALMENTE TERMINADO, SEGUN PLANOS.

OX00003      0,3891 hr  oficial 1ª                                                      15,52 6,04

OX00007      0,4735 hr  peon ordinario                                                  14,66 6,94

AUX000021    0,5995 m3  hormigon h-20                                                   43,92 26,33

AUX00005     1,2283 m2  encofrado metalico                                              8,81 10,82

PDEMOT00012 85,6956 kg  acero especial corrugado b 400 s                                0,33 28,16

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               78,29 4,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D02003PRTUB  M3  HORMIGON HM - 20/B/20/IV, EN ZANJAS EN PROTECCCION DE TUBERIAS,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN EHE, INCLUSO P.P.
DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO
EJECUTADO.

AUX000021    1,0000 m3  hormigon h-20                                                   43,92 43,92

MQ00031      0,0846 hr  vibrador de aguja de 2 cv.                                      12,99 1,10

OX00007      0,1078 hr  peon ordinario                                                  14,66 1,58

OX00003      0,1026 hr  oficial 1ª                                                      15,52 1,59

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               48,19 2,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

DSYS001      UD  SEGURIDAD Y SALUD

PSYS001      1,0000     sin descomposicion                                              7.765,81 7.765,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.765,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS

21 de julio de 2009



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anejo Nº 6: 

Plan de Obra y 
Programa de Trabajos 

 
 



 
   1 

PROYECTO DE REUNIFICACION DE VERTIDOS EN ENTORNO DE C/ GONZÁLEZ GIRÓN Y 
ANILLO DE REFUERZO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DESDE C/GONZÁLEZ 

GIRÓN HASTA ALAMEDA ALFONSO XIII EN CARMONA. (SEVILLA). 
 
 
  

ANEJO Nº 6: PLAN DE OBRA 

 
 

 

PLAN DE OBRA 
 

 

La planificación estudiada para la realización de la obra garantiza la 

construcción de la misma en un periodo de seis meses (6). 

Este plan de obra propone un modelo de organización y distribución en el 

tiempo de las obras a ejecutar teniendo en cuenta la conexión entre las distintas 

unidades, así como la óptima utilización y máximo rendimiento de los medios humanos 

y materiales dispuestos.  

Manteniendo el plazo total de las obras, que tendrá carácter contractual, y antes 

de iniciarse la ejecución, el contratista o contratistas adjudicatarios propondrán a la 

Dirección Facultativa un Programa de Trabajos en función de los medios, técnicas 

constructivas y circunstancias específicas en que se encuentre el adjudicatario en ese 

momento. Asimismo, el contratista modificará el plan de obra según las directrices del 

Director de la Obra, que deberá dar su aprobación con carácter previo al inicio de los 

trabajos. 

El plan servirá de elemento de control sobre la ejecución de las obras. Se 

realizará una verificación periódica, actualizándolo en todo momento, aunque sin 

exceder del plazo establecido. Al igual que al inicio, estas actualizaciones deberán ser 

objeto de revisión y aprobación por parte de la Dirección Facultativa de la Obra. 

A continuación se presenta el Diagrama de Barras que recoge el plan previsto. 

 



DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y VALVULERIA

OBRAS COMPLEMENTARIAS

SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO PARCIAL

PRESUPUESTO A ORIGEN

47.000,04 € 137.529,72 € 115.000,43 € 17.397,27 €

DIAGRAMA PLAN DE OBRAS

MESES

1 2 3 4

47.000,04 € 184.529,76 € 299.530,19 € 316.927,46 €
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El presente  Estudio de Seguridad y Salud, tiene por objeto establecer, durante 

la construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación,  conservación, entretenimiento y mantenimiento, además de prever las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. Todo ello de 

acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

Servirá para dar las directrices básicas a la hora de llevar a cabo las acciones 

en el campo de la Prevención de Riesgos profesionales, facilitando su desarrollo de 

acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establece la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud según su artículo 7. 

 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 

2.1. TIPO DE OBRA Y DESCRIPCIÓN DE LA MISMA. 
 

 

El presente proyecto tiene como objetivo dos actuaciones de obra pública de 

cierta importancia; la primera es la reurbanización de la calle González Girón que el 

Ayuntamiento de Carmona está ejecutando como parte de las obras del Fondo Estatal 

para el fomento del empleo; la segunda es la obra de reunificación de vertidos que la 

Agencia Andaluza del Agua, actualmente está desarrollando en el municipio de 

Carmona. 

Con este fin se redacta el proyecto del que forma parte este Estudio de 

Seguridad y Salud y que lleva por título  “PROYECTO DE REUNIFICACION DE 

VERTIDOS EN ENTORNO DE C/ GONZÁLEZ GIRÓN Y ANILLO DE REFUERZO EN LA 

RED DE ABASTECIMIENTO DESDE C/GONZÁLEZ GIRÓN HASTA ALAMEDA ALFONSO 

XIII EN CARMONA. (SEVILLA).” 
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2.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA Y ZONAS AFECTADAS. 
 

Las obras se localizan en el municipio de Carmona, provincia de Sevilla. 

 

 

 

 

2.3. ACCESOS Y COMUNICACIONES. 
 

Accederemos a la localidad desde Sevilla por la A-4 dirección Córdoba y 

tomaremos el desvío a Carmona. 

 

2.4. SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS. 
 

2.4.1. Cables subterráneos de electricidad. 

Ver anejo 9 

2.4.2. Cables aéreos de electricidad. 

Ver anejo 9 

2.4.3. Cables de transmisión de imágenes y datos. 

No se ha detectado este servicio. 

2.4.4. Conducciones para el suministro de gas. 

Ver anejo 9 

2.4.5. Cables de telefonía. 

Ver anejo 9 

 

2.5. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

En este podemos observar el orden de ejecución de los trabajos a ejecutar y su 

duración. 

 

2.6. NUMERO PREVISTO DE OPERARIOS QUE INTERVIENEN EL LA OBRA. 
 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia de cómo máximo de  

SEIS (6) TRABAJADORES en la fase de máxima necesidad de mano de obra. 
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2.7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA. 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:    316.927,46 Є. 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:      7.765,81Є. 

 

2.8. PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 
 

En función de los distintos trabajos que intervienen en la obra y conforme a los 

procesos constructivos recogidos en el proyecto de construcción, se estima la duración 

de la obra en CUATRO MESES (4), siendo en todo caso válida la duración resultante del 

proceso de adjudicación de la obra. 

 

2.9. RELACIÓN RESUMIDA DE TRABAJOS A REALIZAR. 
 

Acopio de material. 

Excavación en zanja. 

Extensión y compactación de arena para cama de asiento y riñones de tuberías. 

Colocación de tubería de para la red de saneamiento y red de abastecimiento.  

Relleno y Compactación de las zanjas con material térreo. 

Ejecución de los pozos de registro. 

 

2.10. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA. 
 

Como promotor de la actuación: 

Nombre:  AGUAS DEL HUESNA.  

Razón Social:  Avda. de la Innovación. Edificio Renta Sevilla. 

Ciudad:   Sevilla. 

Provincia:  Sevilla. 

Código Postal:  41020 

Teléfono:  954998900. 
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2.11. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD. 

 
Nombre  y Apellidos:  José Carlos Ortega Martín 

Titulación:   Ingº. Caminos Canales y Puertos. Col. 18.775 

Dirección:   Avda. de la Innovación. Edificio Renta Sevilla. 

Ciudad:    Sevilla. 

Código Postal:   41020 

Teléfono:   954998900 

 

3. FASES DE OBRA CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
 

Se enumeran en este capítulo los trabajos necesarios para realizar las distintas 

fases de obra previstas en proyecto.- 

El orden de exposición de las diferentes fases de la Obra no es secuencial en 

función del desarrollo real de la misma, ya que el proceso de ejecución de los trabajos 

pueden verse alterados debido a circunstancias no previstas. 

3.1. UNIDADES O TRABAJOS A EJECUTAR EN LAS OBRAS Y RIESGOS DE 
LAS MISMAS. 

 

o Demolición Manual. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Animales y parásitos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Desprendimientos. 
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Explosiones. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Hundimientos. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Caída de personas desde altura. 

o Demolición Mecánica. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Animales y parásitos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Desprendimientos. 

Explosiones. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Hundimientos. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

o Excavación Manual. 

Ambiente pulvígeno. 

Animales y parásitos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas y Colapso de Andamios. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 
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Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Hundimientos. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de maquinaria y camiones. 

o Apertura de Pozos. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Ambientes pobres de oxígeno. 

Animales y parásitos. 

Aplastamientos. 

Atmósferas tóxicas, irritantes... 

Atropellos y colisiones. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Desprendimientos. 

Golpe por rotura de cable. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Hundimientos. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Caída de personas de altura. 
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o Excavación Mecánica de Zanjas. 

Ambiente pulvígeno. 

Atrapamientos. 

Aplastamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas o colapso de andamios. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Golpe por rotura de cable. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Hundimientos. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de máquinas o camiones. 

o Compactación y Consolidación de terrenos. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Atrapamientos. 

Aplastamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas o colapso de andamios. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Desprendimientos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Hundimientos. 

Ruido. 

Vuelco de máquinas o camiones. 
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o Entibaciones. 

Atrapamientos. 

Aplastamientos. 

Caídas o colapso de andamios. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Hundimientos. 

Sobreesfuerzos. 

Vuelco de máquinas o camiones. 

o Albañilería. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Aplastamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas o colapso de andamios. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Desprendimientos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Hundimientos. 

Sobreesfuerzos. 

Vuelco de máquinas o camiones. 

Caída de personas desde altura. 
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o Hormigonado de cimientos por vertido directo. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas o colapso de andamios. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Hundimientos. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Vuelco de máquinas o camiones. 

o Hormigonado de cimientos y otros elementos con cubilote. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas o colapso de andamios. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Hundimientos. 
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Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Vuelco de máquinas o camiones. 

o Ferrallado de muros y hastiales. 

Atrapamientos. 

Caídas o colapso de andamios. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpe por rotura de cable. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Hundimientos. 

Sobreesfuerzos. 

Vuelco de máquinas o camiones. 

Caída de personas de altura. 

o Hormigonado de elementos con bomba. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas o colapso de andamios. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Golpe por rotura de cable. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Hundimientos. 
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Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Vuelco de máquinas o camiones. 

o Montaje de tuberías. 

Ambiente pulvígeno. 

Animales y parásitos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caída o colapso de andamios. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Derrumbamientos. 

Hundimientos. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de maquinas y camiones. 

o Encofrados. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas o colapso de andamios. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Golpe por rotura de cable. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 
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Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Hundimientos. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Vuelco de máquinas o camiones. 

Caída de personas desde altura. 

o Extendido y Compactación de rellenos. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Desprendimientos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Hundimientos. 

Vibraciones. 

Vuelco de máquinas o camiones. 

o Alumbrado. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas o colapso de andamios. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Contactos eléctricos directos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Desprendimientos. 
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Golpes por rotura de cables. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Sobreesfuerzos. 

Vuelco de máquinas o camiones. 

Caída de personas desde altura. 

o Instalaciones eléctricas en Alta Tensión. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Animales y parásitos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Desprendimientos. 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

Golpes por rotura de cables. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Sobreesfuerzos. 

Vuelco de máquinas o camiones. 

Caída de personas desde altura. 

o Instalaciones eléctricas en Baja Tensión. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Animales y parásitos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 
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Atropellos y colisiones. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Desprendimientos. 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

Golpes por rotura de cables. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Sobreesfuerzos. 

Vuelco de máquinas o camiones. 

Caída de personas desde altura. 

o Asfaltado. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas de objetos y máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes por rotura de cables. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruidos. 

Vuelco de máquinas o camiones. 
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4. RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

 

o Introducción. 

Se describen a continuación los medios Humanos y Técnicos que se prevé 

utilizar para el desarrollo de las obras contempladas en este proyecto, así como se 

identifican los riesgos inherentes a los mencionados medios técnicos. 

4.1. MAQUINARIA. 
 

o Cortadora de Pavimento. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Caída de objetos y de maquinas. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

o Martillo Rompedor. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y de maquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 
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Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

o Compresor. 

Atrapamientos. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Explosiones. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

o Retroexcavadora. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y de maquinas. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de maquinas y camiones. 

o Zanjadora entibadora. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caída de objetos y de maquinas. 

Caídas de personas al mismo nivel. 
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Caídas de personas a distinto nivel. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Desprendimientos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de maquinas y camiones. 

o Camión con caja basculante. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caída de objetos y de maquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de maquinas y camiones. 

o Camión Dúmper. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caída de objetos y de maquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de maquinas y camiones. 
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o Camión Grúa. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caída de objetos y de maquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Desprendimientos. 

Golpes por rotura de cables. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de maquinas y camiones. 

o Camión Hormigonera. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caída de objetos y de maquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Desprendimientos. 

Golpes por rotura de cables. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

o Carretillas elevadoras. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 
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Caída de objetos y de maquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Golpes por rotura de cables. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de maquinas y camiones. 

o Grupo electrógeno. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Golpes por rotura de cables. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de maquinas y camiones. 

o Hormigonera. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de Objetos y Fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Atrapamientos. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de maquinas y camiones. 

o Maquina extendedora de asfalto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de Objetos y Fragmentos. 
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Atropellos y colisiones. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

o Mesa de disco tronzador circular para cerámica. 

Proyecciones de Objetos y Fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Atrapamientos. 

Caídas de Objetos y máquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

o Mesa de disco tronzador circular para madera. 

Proyecciones de Objetos y Fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Atrapamientos. 

Caídas de Objetos y máquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Incendios. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

o Lanza térmica. 

Proyecciones de Objetos y Fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caídas de Objetos y máquinas. 

Cuerpos extraños en ojos. 
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Golpe por rotura de cable. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Vuelco de máquinas o camiones. 

o Rodillo vibrante autopropulsado. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Derrumbamientos. 

Desprendimientos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Hundimientos. 

Incendios. 

Vibraciones. 

Ruido. 

Vuelco de maquinas y camiones. 

 

4.2. MEDIOS DE TRANSPORTE. 
 

o Batea rodante para el transporte de puntales, placas y materiales. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas de objetos y de máquinas 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Vuelco de maquinas y camiones. 

o Carretilla manual. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caídas de objetos y de máquinas 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 
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Sobreesfuerzos. 

o Contenedores de escombros. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Ambiente pulvígeno. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas de objetos y de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Contenedores de recortes. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas de objetos y de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Contenedores metálicos normalizados para escombros. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Ambiente pulvígeno. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas de objetos y de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Pasarelas planos inclinados. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas de objetos y de máquinas. 
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Caídas de personas a distinto nivel. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

o Cubilotes. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caídas de objetos y de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpe por rotura de cable. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Cuerdas de izado, eslingas. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Atrapamientos. 

Caídas de objetos y de máquinas. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

o Palets. 

Atrapamientos. 

Caídas de objetos y de máquinas. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Sobreesfuerzos. 

o Plataformas de descarga y acopio de materiales. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caídas de objetos y de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Derrumbamientos. 

Desprendimientos. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 
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o Ternales, trócolas, poleas, cuerdas de izado, eslingas, estrobos. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caídas de objetos y de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Golpes por rotura de cables. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Tractor con remolque. 

Proyecciones de objetos y fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Atropellos y colisiones. 

Caídas de objetos y de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Golpes y cortes con objetos y maquinaria. 

Vibraciones. 

Vuelco de maquinas y camiones. 

Sobreesfuerzos. 

 

4.3. MEDIOS AUXILIARES. 
 

o Bombas de achique de aguas. 

Aplastamientos 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Caballetes. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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o Canaleta de vertido. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Detector de conducciones eléctricas y metálicas. 

Caída de objetos y/o de máquinas. Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

o Detector de corrientes erráticas. Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

o Entibados ligeros de material geotextil de alta tenacidad. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Derrumbamientos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

o Escaleras de mano. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Escaleras fijas de servicio. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaña. 

o Escudos metálicos de entibación. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Derrumbamientos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 



 
   28 

PROYECTO DE REUNIFICACION DE VERTIDOS EN ENTORNO DE C/ GONZÁLEZ GIRÓN Y 
ANILLO DE REFUERZO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DESDE C/GONZÁLEZ 

GIRÓN HASTA ALAMEDA ALFONSO XIII EN CARMONA. (SEVILLA). 
 
  

ANEJO Nº 7: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 
 

AGUAS DEL HUESNA ,S.L. 

Sobreesfuerzos. 

o Letreros de advertencia a terceros. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  

o Pasarelas para vías de circulación. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Aplastamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Pasarelas para vías de paso. 

Proyecciones de objetos ylo fragmentos. 

Aplastamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Puntales de madera, jabalcones pies derechos, enanos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Derrumbamientos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Incendios. 

Sobreesfuerzos. 

o Tablones. tabloncillos. llatas y tableros. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Incendios. 

Sobreesfuerzos. 
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o Puntales metálicos y cerchas de arriostramiento. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Derrumbamientos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Sobreesfuerzos. 

o Puntales metálicos. cimbras de encofrado y de apeo. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Derrumbamientos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Sobreesfuerzos. 

o Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 

Caída de objetos y/o de máquinas.  

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

o Tornapuntas y jabalcones. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos ylo maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Caída de personas de altura. 

o Utiles y herramientas accesorias. 

Caída de objetos y/o de máquinas.  

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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4.4. HERRAMIENTAS (MANUALES, ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS...). 
 

- HERRAMIENTAS DE COMBUSTIÓN.  

o Compactador manual. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

 
- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS. 

o Compresor. 

Atrapamientos. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Explosiones. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

o Radial. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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Incendios. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

o Sierra circular. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Ambiente pulvígeno. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Vibrador. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Contactos ele ctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Golpes ylo cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

o Martillo picador eléctrico. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 
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Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Desprendimientos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

 
- HERRAMIENTAS HIDRONEUMÁTICAS. 

o Martillo picador neumático. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Derrumbamientos. 

Desprendimientos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

o Gatos hidráulicos. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

o Vibrador neumático. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 
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Caídas de personas al mismo nivel. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

 
- HERRAMIENTAS DE MANO. 

o Bolsa porta herramientas. 

Caída de objetos y/o de máquinas.  

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

o Caja completa de herramientas de carpintero. 

Caída de objetos y/o de máquinas. Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

o Caja completa de herramientas de fontanería. 

Caída de objetos y/o de máquinas. Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

o Caja completa de herramientas de mecánico y electricista de obra. 

Caída de objetos y/o de máquinas. Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

o Capazo, cesto carretero. espuerta. carretilla de mano, carro chino. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Cortadora de tubos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

o Cuerda de servicio. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Atrapamientos. 

Sobreesfuerzos. 
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o Hacha. serrucho. 

Caída de objetos y/o de máquinas.  

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

o Macetas. cinceles. escoplos. punteros y escarpas. 

Caída de objetos y/o de máquinas. Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Nivel, regla, escuadra y plomada.  

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  

o Paleta. paletin. llana normal y llana dentada. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Pico, pala, azada, picola. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Rastrillo. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Reglas, escuadras, cordeles, gafas, nivel, plomada. 

Caída de objetos y/o de máquinas. Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

o Sierra de arco para madera. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 
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4.5. TIPOS DE ENERGIA A UTILIZAR. 
 

o Combustibles líquidos (gasoil, gasolina). 

Atmósferas tóxicas, imtantes. 

Deflagraciones. 

Derrumbamientos. 

Explosiones. 

Incendios. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

Quemaduras 

o Electricidad. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

Incendios. 

o Esfuerzo humano.  

Sobreesfuerzos. 

o Motores de explosión. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Atmósferas tóxicas, irritantes. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Explosiones. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Incendios. 

Inhalación de sustancias tóxicas. 

Sobreesfuerzos. 
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4.6. MATERIALES. 
 

o Aguas. 

Inundaciones. 

o Apuntalamientos, cimbras. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Cables tensores. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Golpe por rotura de cable. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Cemento. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Quemaduras físicas y químicas. 

Ambiente pulvígeno. 

Sobreesfuerzos. 

o Chapas metálicas y accesorios. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Clavos y puntas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  

Pisada sobre objetos punzantes. 

o Cuñas y calzos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 
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o Grapas, abrazaderas y tornilíería. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

o Hormigón en masa o armado. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

o Mortero. 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Cuerpos extraños en ojos. 

o Ladrillos de todos los tipos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Madera. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Incendios. 

Sobreesfuerzos. 

o Material de entibado. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Perfiles. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Tuberías en fundición y accesorios o piezas especiales. 

Aplastamientos. 
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Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

o Tubos de hormigón. 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreestuerzos. 

o Resto de algunas construcciones y servicios. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

o Tierras para rellenos y material de capas de firme (zahorras). 

Ambiente pulvígeno. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 
 

4.7. OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA. 
 

Se ha previsto la intervención de: 
Encargado(s). 

Mandos intermedios. 

Oficiales montadores de tubería. 

Oficiales electricistas. 

Oficiales montadores de equipos. 

Soldadores. 

Operador del camión hormigonera. 

Gruistas. 

Operadores de maquinaria de excavación. 

Operadores de maquinaria de especializada. 

Ayudantes. 

Peones. 

Responsable técnico de Obra Civil. 
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Responsable técnico de Montajes. 

Responsable técnico de Obras e instalaciones eléctricas. 
 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

5.1. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

a) Generales 

5.1.1. Señalización. 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad salud en el trabajo, indica 

que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 

Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgo 

prohibiciones u obligaciones. En el caso que nos ocupa, y dada la proximidad de las obras que 

se proyectan a las edificaciones, esta señalización deberá ir también orientada a todas las 

personas ajenas a las obras que, por diversas razones, puedan circular y pasear en las 

inmediaciones de la misma e incluso se vean obligados atravesarla: paso sobre zanjas abiertas, 

acceso a fincas colindantes, etc. 

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia 

que requiera medidas urgentes de protección o evacuación, que igualmente debe hacerse 

extensiva esta medida al resto de personas, en caso en que se procede a la prueba de un tramo 

de tubería y en la modificación de las circunstancias relativas al tráfico. 

Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

Los tipos de señales a utilizar serán los siguientes:  

En forma de panel: 

Señales de advertencia 

Forma:   Triangular 

Color de fondo:  Amarillo 

Color de contraste:  Negro 

Color de Símbolo:  Negro 

 

Señales de prohibición: 

Forma:   Redonda 

Color de fondo:  Blanco 

Color de contraste:  Rojo 

Color de Símbolo:  Negro 
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Señales de obligación: 

Forma:   Redonda 

Color de fondo:  Azul 

Color de Símbolo:  Blanco 

 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 

Forma:   Rectangular o cuadrada: 

Color de fondo:  Rojo 

Color de Símbolo:  Blanco 

 

Señales de salvamento o socorro: 

Forma:   Rectangular o cuadrada: 

Color de fondo:  Verde 

Color de Símbolo:  Blanco 

 

Cinta de señalización: 

En caso de que se deban señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de 

personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se indicará con los antes dichos paneles y se 

delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas 

alternadas oblicuas en color amarillo y negro inclinadas 45º. 

 

Cinta de delimitación de zona de trabajo: 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores 

blanco y rojo. Dada la proximidad de edificaciones, tráfico, etc. se empleará además en todo el 

perímetro valla metálica de seguridad, que se dotará de alumbrado nocturno con voltaje de 

seguridad, según se detalla más adelante. 

 

5.1.2. Iluminación. 

Según el Anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97, se define el nivel mínimo de iluminación 

para las distintas zonas o áreas de trabajo de conformidad con lo que indica la siguiente tabla: 

Zonas o partes del lugar de trabajo: Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con: 

1º Baja exigencia visual   100 

2º Exigencia visual moderada  200 

3º Exigencia visual alta   500 

4º Exigencia visual muy alta  1.000 

 

Áreas o locales de uso ocasional  25 

Areas o locales de uso habitual  100 
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Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual  50 

 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 

En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 

características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros 

accidentes. 

En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la 

realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que la ejecuta o para 

terceros. 

Aunque en el caso que nos ocupa, se plantea que los trabajos que se llevarán a cabo 

durante el horario diurno de forma exclusiva, si por causa de fuerza mayor resulta preciso efectuar 

trabajos nocturnos, resulta evidente que deber aplicarse esta duplicación del nivel mínimo de 

alumbrado. 

Los accesorios de iluminación exterior que se utilicen serán estancos a la humedad.  

Deberá tenerse en cuenta además: 

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

Se contemplará la totalidad de prescripciones necesarias para las instalaciones eléctricas de 

obra. 

 

5.1.3. Instalaciones eléctricas. 

Con respecto a la protección de personas en instalación eléctrica, dicha instalación 

eléctrica estará ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión hojas de interpretación, 

certificada por instalador autorizado. 

En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, 

las instalaciones eléctricas deberán satisfacer, además,  las dos siguientes condiciones: 

Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio 

ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 

electrocución por contacto directo o indirecto. 

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los 

factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

Los cables de la instalación serán adecuados a la carga que han de soportar, 

conectados a las bases mediante clavijas normalizadas, blindados interconexionados con 

uniones antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados calibrados según la carga máxima a 

soportar por los interruptores. 

Con respecto a la continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de 

obra con un valor máximo de la resistencia de 80 Ohmnios. Las máquinas fijas dispondrán de 

toma de tierra independiente. 
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Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán 

blindadas. 

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 

protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de 

alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 

La distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión será (en metros 3,30 + Tensión (en 

KV) /100 (con un mínimo de distancia de seguridad de 5 mts.). 

Finalmente, en lo que se refiere a tajos en condiciones de humedad muy elevadas, como 

será el caso de zonas donde se produzcan agotamientos: 

Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V protección 

mediante transformador de separación de circuitos. 

Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados). 

 

5.1.4. Señales Óptico-Acústicas de vehículos de obra. 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las diferentes operaciones o 

trabajos a realizar deberán disponer de: 

Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido 

ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la 

duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta identificación, Anexo 

IV del R.D. 485/97 de 14/4/97. 

Señales sonoras o luminosas (preferiblemente ambas a la vez) para indicación de la 

maniobra de marcha atrás, Anexo 1 del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 

Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave 

deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalización rotativa luminosa 

destelleante de color ámbar para alertar de su presencia en la circulación viaria. 

Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo 

detrás. 

Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, 

lámparas destelleantes, etc.). 

 

 

b) Protecciones Colectivas Particulares a cada fase de Obra. 

5.1.5. Demolición Manual. 

• Accesos y zonas de paso del personal. Orden y limpieza. 

Las condiciones de desarrollo de estos trabajos, y por otra parte los previsiblemente 

iniciales de cada uno de los tramos de la obra, deberán estar guiados por una perfecta 

estructuración de las zonas de obra, que deberán quedar adecuadamente separadas de las 
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zonas que siguen siendo de uso común en la vía pública. Estas zonas garantizarán en todo 

momento y en totales condiciones de seguridad, el acceso a las fincas y establecimientos 

situados en las vías públicas donde se desarrollarán los trabajos. Para ello se separarán las zonas 

de trabajo de las restantes mediante vallas metálicas unidas entre si de forma que constituyan un 

conjunto sólido, no atacable ante hipotéticos hurtos o actos vandálicos puntuales, que separe de 

manera eficaz y permanentemente visible las zonas de trabajo de las restantes, incluso ante 

acciones del tráfico. El vallado se iluminará conforme se señalaba en el Apartado de Iluminación. 

Las aperturas de huecos sobre los pavimentos, deben protegerse con un tablero 

resistente, chapa metálica o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus 

inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño. En el fondo quedaran armaduras, 

conectores metálicos, o cualesquiera otros elementos sobresalientes, estarán cubiertos por 

resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones del 

personal que puedan colisionar sobre ellos. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 

desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. De igual 

manera se actuará cuando deba garantizarse el acceso de vehículos al interior de las fincas 

(entradas a cocheras) siendo en cada caso la resistencia del elemento de cubrición adecuada a 

los esfuerzos que deberá soportar. 

Dentro de la zona de obra, se acotarán perfectamente las zonas de acopio de los 

escombros de la demolición, que se evitará se encuentren mezclados con las zonas de trabajo 

propiamente dicho. El acopio de los escombros se realizará en contenedor metálico, 

transportándose al mismo manualmente mediante carretilla. 

• Protección contra caídas de altura de personas objetos. 

El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío…) es 

contemplado por el Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997, por ello, de acuerdo 

con los artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se indican las medidas preventivas 

específicas adecuadas. Aunque en las unidades de obra que ahora abordamos el desnivel o 

escalón que se produce es relativamente pequeño, dejamos constancia aquí de la necesidad de 

estos elementos y de sus características, que serán de aplicación a otras unidades de obra: 

demolición mecánica, apertura de pozos, excavación de zanjas, etc. 

 Barandillas de protección. 

Se utilizarán como  cerramiento provisional de las zonas y de las plataformas de trabajo, 

susceptibles de permitir la caída de personas u objetos. Cuando esta caída pueda ser de 

importancia, y en todo caso si el desnivel es de una altura superior a 1 metro, estarán 

constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm en alzada, travesaño intermedio y pasamanos 

superior, de 90 cm. de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí y serán 

lo suficientemente resistentes. 
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 Pasarelas. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 

desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizará mediante pasarelas. Serán 

preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una 

anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: 

La plataforma será capaz de resistir 300 Kg. en peso y estará dotada de guirnaldas de 

iluminación nocturna, si afecta a la vía pública. 

 

5.1.6. Demolición Mecánica. 

• Accesos y zonas de paso del personal. Orden y limpieza. 

Según ya ha quedado anteriormente. 

• Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

También quedó señalado anteriormente. 

• Cabina de la maquinaria de demolición. 

Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa específica, pero 

en cualquier caso deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 7º del Anexo IV del R.D. 

1627/97 de 24/10/97): 

 Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios 

ergonómicos. 

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Utilizarse correctamente. 

 Los conductores han de recibir formación especial. 

 Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en 

excavaciones o en el agua. 

 Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico 

de seguridad resguardando el habitáculo del operador, dotada de 

perfecta visión frontal y lateral estando provista permanentemente de 

cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de 

materiales. Además dispondrán de una puerta a cada lado. 

 Estar homologados o contar con la autorización administrativa 

correspondiente. 
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• Prevención de incendios. Orden y Limpieza. 

Desarrollamos con anterioridad. 

 

 

5.1.7. Excavación Manual. Apertura de Pozos. 

• Accesos y zonas de paso del personal. orden y limpieza. 

Según quedó señalado. 

• Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

También quedó señalado anteriormente. Para casos de mayor entidad del desnivel, se 

añaden los párrafos que siguen. 

 Los taludes de más de 1,50 m de profundidad, estarán provistos de 

escaleras preferentemente fijas o prefabricadas portátiles, que comuniquen 

cada nivel inferior con la berma superior, disponiendo una escalera por 

cada 30 m de talud abierto o fracción de este valor. 

 Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero 

resistente, red o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en su 

interior con independencia de su profundidad. 

• Condiciones generales en trabajos de excavación y taludes. 

Dada la mayor importancia y magnitud de las excavaciones mecánicas se desarrolla con 

mayor amplitud en el Apartado 6.1.8.4 al que nos remitimos. 

 

 

5.1.8. Excavación Mecánica. Zanjas. 

• Accesos y zonas de paso del personal. Orden y limpieza. 

Según quedó señalado. 

• Protección contra caídas de altura de personas l objetos. 

Según quedó señalado. 

• Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras. 

Según quedó señalado. 

• Condiciones generales en trabajos de excavación y taludes. 
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Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados especiales 

por el R.D. 1627/97 (Anexo II) y por ello se hace constar en el presente Estudio de Seguridad y 

Salud el catálogo de medidas preventiva específicas. 

 Topes para vehículos en el perímetro de la excavación. 

Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos -

interior de las zanjas o por las laderas. 

 Ataluzado natural de las paredes de excavación. 

La determinación del ángulo de talud de la excavación se ha llevado 

cabo por el autor del Proyecto, a partir de los resultados del Estudio 

Geotécnico que se incluye en el mismo, y que parte de los análisis 

efectuados sobre muestras de terreno existente.  

En todo caso, se tendrá en cuenta que el aumento de la inclinación y 

el drenaje de las aguas que puedan afectar a la estabilidad del talud y 

a las capas de superficie del mismo, garantizan su mejor 

comportamiento, y que el talud posible viene limitado por las 

afecciones a las edificaciones colindantes. 

Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la 

excavación, en los bordes de los taludes ya que, además de la 

sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas 

originando filtraciones que pueden arruinar el talud. La distancia 

mínima entre el borde de la excavación y el acopio del terreno extraído 

será de 2 metros. 

En taludes de alturas de más de 1,50 m se deberán colocar bermas 

horizontales de 50 ó 80 cm de ancho, para la defensa y detención de 

eventual de caídas de materiales desprendidos desde cotas 

superiores, además de permitir la vigilancia. 

La coronación del talud debe tratarse como una berma, dejando 

expedito el paso o incluso disponiendo tableros de madera para 

facilitarlo. 

 Escaleras portátiles. 

Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesario 

para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un 

riesgo de caída por rotura o desplazamiento de las mismas. 

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra tendrán que ser 

preferentemente de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de 

madera con los peldaños ensamblados y no clavados. Estarán 



 
   47 

PROYECTO DE REUNIFICACION DE VERTIDOS EN ENTORNO DE C/ GONZÁLEZ GIRÓN Y 
ANILLO DE REFUERZO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DESDE C/GONZÁLEZ 

GIRÓN HASTA ALAMEDA ALFONSO XIII EN CARMONA. (SEVILLA). 
 
  

ANEJO Nº 7: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 
 

AGUAS DEL HUESNA ,S.L. 

dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior y sobrepasarán en un 

metro el punto de apoyo superior. 

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en 

función de la tarea a la que esté destinada y se asegurará su 

estabilidad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas ó 

largas, ni empalmadas. 

• Prevención de incendios. orden y limpieza. 

Desarrollamos este apartado más adelante. 

 

5.1.9. Entibación. 

Condiciones generales. 

La entibación de los laterales de la excavación se realizará en aquellas zonas de 

profundidad igual o superior a 1,50 m (en profundidades menores se dispondrá simplemente de 

un cabecero conforme a cálculo del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 

obra o de la Dirección Facultativa o normas al uso de la zona.  

Esta entibación podrá ser: 

Paneles de entibación de acero (escudos con o sin guías de deslizamiento). 

Máquina de entibación por presión hidráulica. 

Tablestacado. 

Entibación "blanda" geotextil. 

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja no superará los 0,50 mts. o 

substitutivamente se bajará el paramento de entibado y contención de tierras hasta clavarse en el 

fondo de la zanja, utilizando pequeñas correas auxiliares con sus codales correspondientes. En el 

entibado de pozos o zanjas de cierta profundidad especialmente cuando el terreno es flojo el 

forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro. 

La anchura mínima de las excavaciones será la señalada en la sección tipo del Proyecto, 

aumentándose cuando así lo aconsejen las condiciones de trabajo en el fondo de la zanja para el 

extendido de la arena lima o para la colocación de las tuberías. 

Está prescrito el empleo de entibación de madera, siendo únicamente utilizable en casos de 

imperiosa necesidad y bajo la autorización del Director de las Obras o del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra.  

Para el entibado blando o con tejido de poliamida de alta tenacidad (Dupont o similar), 

los largueros serán los de aluminio, emplazados con la cadencia prevista por el fabricante en 

función del tipo de terreno y profundidad de la zanja; los codales serán hidráulicos en este caso 

particular. 
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• Sierra circular. 

Cuando se emplee madera para completar la realización de la entibación, el corte de la 

misma se llevará a cabo mediante sierra circular. El disco circular de la sierra habrá de disponer 

de un triscado adecuado de los dientes, que faciliten la apertura del corte de la madera. 

En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe 

disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte madera, y 

consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y subsiguiente proyección de la madera a la 

cara del operario. 

La sierra estará provista en todo caso del protector correspondiente. El protector sobre el 

disco de corte debe ser basculante o adaptable al espesor de la tabla a cortar, debiendo permitir 

buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. A los efectos, las protecciones originales 

de fábrica de algunas tronzadoras existentes en el mercado, consistentes en unas orejetas 

laterales de material opaco, no pueden considerarse, desde el punto de vista de la práctica 

preventiva, como adecuadas. 

Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la 

mesa, se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento 

total de la misma. 

La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. El interruptor de la 

máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad las correas de transmisión. La 

máquina deberá estar dotada de empujadores y guia. 

Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y 

autorizado. 

• Prevención de incendios, orden y limpieza. 

Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que alberga transportan sustancias 

de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales respecto a la 

presencia de residuos tóxicos, combustibles deflagrantes, explosivos o biológicos. 

 Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria 

utilizar en la demolición se dispondrá de un extintor. 

 La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe quedar 

garantizado por la retirada de objetos en el fondo de zanja, que puede 

interrumpir el paso. 

 Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de 

escaleras preferentemente de aluminio, que rebasen 1 m sobre el nivel 

superior de la zanja disponiendo una escalera por cada 15 m de zanja 

abierta o fracción de equivalente de valor, que deberá estar correctamente 

arriostrada transversalmente. 
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 Las bocas de los pozos deben condenarse con un tablero resistente, de 

elemento equivalente cuando no se esté trabajando en su interior con 

independencia de su profundidad. 

 En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las 

zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, 

serán resueltos mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de 

metal o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, 

dotada en sus laterales di barandilla de seguridad reglamentaria y capaz 

de resistir 300 Kg. de peso (dotada de guirnaldas de iluminación nocturna). 

 El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la 

excavación igual o superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por 

dos en terreno arenosos). La distancia mínima al borde es de 50 cm. 

 El acopio y estabilidad de los escudos metálicos de entibación deberá 

estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así 

como las cunas, carteles o utillaje específico para este tipo de entibados. 

 

5.1.10. Compactación y consolidación de terrenos. 

• Accesos y zonas de paso del personal. orden y limpieza. 

Según quedó señalado. 

• Protección contra caídas de altura de personas objetos. 

Quedó señalado anteriormente.   

• Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras. 

Conforme a lo indicado anteriormente. 

• Condiciones generales en trabajos de excavación y taludes. 

Según quedó señalado.  

 

5.1.11. Albañilería. 

• Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza.  

Según señalado en apartado 6.1.5.1. 

• Protección contra caídas de altura de personas objetos. 
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Quedó señalado anteriormente, aunque por el carácter más específico de esta unidad 

añadimos los siguientes apartados: 

 Cuerda de retenida. 

Será utilizada siempre para posicionar y dirigir manualmente con 

seguridad la canal de derrame del hormigón, en su aproximación a la zona 

de vertido Estará constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada 

y será de 12 mm. de diámetro, como mínimo. 

 Sirgas. 

Se emplearán sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón seguridad 

cuando se trabaje en pozos de altura mayor de 1,50 metros. Son varia 

según los fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados. 

 Redes de seguridad. 

Se podrán emplear para la protección de pozos zonas del interior de la 

obra, es decir a las que es imposible el acceso de peatones, vehículos, 

etc. Serán paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de 

poliamida de alta tenacidad, con luz de malla 7,5 x 7,5 cm, diámetro de 

hilo 4 mm y cuerda de recercado perimetral de 12 mm de diámetro, de 

conformidad con Norma UNE 81-650-80. 

 Pescantes y otros elementos de sustentación de redes. 

Serán horcas u otros elementos en todo caso metálicos, comerciales 

homologados o certificadas por el fabricante respecto a su idoneidad en 

condiciones de utilización por él descritas. Estarán confeccionados con 

rectangular, como mínimo en chapa de acero de 3 mm de espesor y 5 x 

10 cm, de sección, protegido anticorrosión y pintado por inmersión. 

 Condena de huecos horizontales con mallazo. 

Estará confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de 

diámetro mínimo 3 mm y tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, 

embebido perimetralmente en el borde de hormigón, de forma que sea 

capaz de garantizar resistencia mayor a 1.500 N/m2, (150 Kg/m2). 

 

5.1.12. Hormigonado de cimientos por vertido directo. 

• Accesos y zonas de paso del personal. orden y limpieza 

Según señalado anteriomente. 
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• Protección contra caídas de altura de personas y objetos. 

Según quedó señalado anteriormente. 

 

5.1.13. Hormigonado de cimientos con cubilote. 

• Protección contra caídas de altura de persona y objetos. 

Tema ya incluido en el presente Estudio. 

• Cuerda de retenida. 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigón, en su 

aproximación a la zona de vertido, constituida por poliamida de tenacidad, calabroteada de 12 

mm de diámetro, como mínimo. 

• Sirgas. 

Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad . Son bañables según los 

fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados. 

• Accesos y zonas de paso, orden y limpieza. 

Protección ya incluida. 

 

5.1.14. Eslingas de cadena. 

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga 

nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al entrar 

en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

 

5.1.15. Eslingas de cable. 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y 

diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por 

guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también de 

alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del 

cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

 

5.1.16. Ferrallado de zapatas, losas y estructuras. 

• Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Aspecto ya abordado. 

• Cuerda de retenida 
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Análogamente es protección ya incluida en el presente estudio. 

• Sirgas 

Protección ya estudiada. 

• Accesos y zonas de paso, orden y limpieza. 

Aspecto ya abordado. 

• Protección contra caídas de altura de personas y objetos 

Protección ya considerada. 

• Plataformas de trabajo. 

Las plataformas de madera tradicionales deberán reunir las siguientes características 

mínimas 

 Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho). 

 La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección 

preferente el abeto sobre el pino. 

 Escuadra de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 

cm si se trata de abeto). 

 Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. 

 Los elementos de madera no pueden montar entre sí formando escalones 

ni sobresalir en forma de llantas, de la superficie lisa de paso sobre las 

plataformas. 

 No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm). 

 Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. 

 Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los 

accesos, pasos y pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas 

de personas u objetos desde más de 2 m de altura, estarán protegidos 

con barandillas de 90 cm. de altura, equipadas con listones intermedios y 

rodapiés de 20 cm de altura, de construcción segura y suficientemente 

resistente. 

 La distancia entre el paramento y la plataforma será tal, que evite la caída 

de los operarios. En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la 
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plataforma y el paramento, se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en 

ningún caso supere una altura de 1,80 m. 

 Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las 

escaleras de mano que comuniquen los diferentes pisos del andamio 

habrán de salvar cada una la altura de dos pisos seguidos. La distancia 

que han de salvar no sobrepasará 1,80 m. 

Cuando se utilicen andamios móviles sobre ruedas, se usaran dispositivos  de  

seguridad  que  eviten  cualquier  movimiento,  bloqueando adecuadamente las ruedas; para 

evitar la caída de andamios, se fijaran a la fachada o pavimento con suficientes puntos de amarre, 

que garanticen su estabilidad. Nunca se amarrarán a tubos de gas o a otro material. No se 

sobrecargarán las plataformas más de lo previsto en el cálculo. 

• Eslingas de cadena. 

Protección ya tratada. 

• Eslingas de cable. 

También abordada anteriormente. 

 

5.1.17. Ferrallado de muros y hastiales. 

• Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

Protección ya incluida. 

• Cuerda de retenida. 

Protección ya incluida, véase más arriba. 

• Sirgas. 

Protección ya incluida. 

• Accesos y zonas de paso. orden y limpieza. 

Protección ya incluida. 

• Protección contra caídas de altura de personas y objetos 

Protección ya incluida en el presente estudio. 

• Eslingas de cadena 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase cuanto antecede. 

• Eslingas de cable 
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Protección ya incluida. 

• Plataformas de trabajo. 

Protección ya incluida.  

 

5.1.18. Hormigonado de elementos con bomba. 

• Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

Protección ya incluida. 

• Cuerda de retenida. 

Protección ya incluida en el presente estudio. 

• Sirgas. 

Protección ya incluida. 

• Accesos y zonas de paso. orden y limpieza. 

Protección ya incluida en el presente estudio. 

• Eslingas de cadena. 

Protección ya incluida en el presente estudio. 

• Eslingas de cable. 

Protección ya incluida. 

 

5.1.19. Colectores. 

• Accesos y zonas de paso del personal. Orden y limpieza. 

Según lo señalado. 

• Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

Quedó señalado con anterioridad. Por el carácter más específico de esta unidad 

añadimos los siguientes apartados. 

• Eslingas de cadena. 

Se emplearán, alternativamente con las de cable contempladas en el apartado siguiente 

para el movimiento de los tubos. El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de 

seguridad 5 sobre su carga nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de 
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cierre automático al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la 

caducidad inmediata de la eslinga. 

• Eslinga de cable. 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y 

diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar. Las gazas estarán protegidas por 

guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también de 

alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del 

cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

• Condiciones de los taludes de las excavaciones. 

Nos remitimos a lo indicado con anterioridad. 

• Entibación. 

En cualquier caso, se aplicará cuanto anteriormente se ha expuesto.  

 

5.1.20. Asfaltado. 

• Accesos y zonas de paso del personal. Orden y limpieza. 

Aspecto ya explicitado anteriormente. 

 

5.1.21. Alumbrado. 

• Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

Protección ya incluida en el presente estudio, no se reitera. 

• Accesos y zonas de paso. Orden y limpieza. 

Protección ya incluida también en el presente estudio. 

• Eslingas de cadena. 

Igual al caso señalado más arriba. 

• Eslingas de cable. 

Protección ya incluida en el presente estudio. 

• Cabina de la maquinaria de elevación. 

Igual a la de movimiento de tierras. 
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5.1.22. Instalaciones eléctricas de Alta Tensión. 

• Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Protección ya incluida. 

• Cuerda de retenida. 

Protección ya incluida en el presente estudio. 

• Sirgas. 

Protección también incluida anteriormente. 

• Accesos y zonas de paso. Orden y limpieza. 

Protección ya incluida en el presente estudio, vease más arriba. 

• Eslingas de cadena. 

Protección ya incluida. 

• Eslingas de cable. 

Protección ya incluida.  

 

5.1.23. Instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 

• Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

Protección ya incluida. 

• Cuerda de retenida 

Protección ya incluida en el presente estudio. 

• Sirgas 

Protección ya incluida. 

• Accesos y zonas de paso. orden y limpieza. 

Protección ya incluida. 

• Eslingas de cadena 

Protección ya incluida. 

• Eslingas de cable 

Protección ya incluida.  
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5.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s). 
 

 

Se reseñan a continuación, en función del riesgo frente al que protegen. Se 

aplicarán en los trabajos para los que se señalaron estos riesgos específicos. 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Guantes de protección frente a abrasión 

Guantes de protección frente a agentes químicos 

 
- Quemaduras físicas y químicas. 

Guantes de protección frente a abrasión 

Guantes de protección frente a agentes químicos 

Guantes de protección frente a calor 

Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación), siempre que 

sean compatibles con el empleo del casco. 

 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 

casco 

 
- Ambiente pulvígeno. 

Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 

casco 
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- Ambientes pobres de oxígeno. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

 
- Aplastamientos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

 
- Atmósfera anaerobía (con falta de oxígeno) producida por gases inertes.  

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

 
- Atmósferas tóxicas, irritantes. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

Impermeables, trajes de agua 

Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 

casco 

 
- Atrapamientos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

Guantes de protección frente a abrasión 

 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
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- Caída ó colapso de andamios. 

Cinturón de seguridad anticaidas 

Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

 
- Caídas de personas a distinto nivel. 

Cinturón de seguridad anticaídas 

 
- Caídas de personas al mismo nivel. 

Bolsa portaherramientas. 

Calzado de protección sin suela antiperforante 

 
- Cuerpos extraños en ojos. 

Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 

casco 

 
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

Gafas de oxicorte 

Gafas de seguridad contra arco eléctrico 

Gafas de seguridad contra radiaciones 

Mandil de cuero 

Manguitos 

Pantalla facial para soldadura eléctrica~ con arnés de sujeción sobre la cabeza 

y cristales con visor oscuro inactínico 

Pantalla para soldador de oxicorte 

Polainas de soldador cubre-calzado 

Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
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- Golpe por rotura de cable. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 

casco 

 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Bolsa portaherramientas 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 

Guantes de protección frente a abrasión 

 
- Pisada sobre objetos punzantes. 

Bolsa portaherramientas 

Calzado de protección con suela antiperforante 

 
- Incendios. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadu~ 

 
- Inundaciones. 

Botas de agua 
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Impermeables, trajes de agua 

 
- Vibraciones. 

Cinturón de protección lumbar 

 
- Sobreesfuerzos. 

Cinturón de protección lumbar 

 
- Ruido. 

Protectores auditivos 

 
- Trauma sonoro. 

Protectores auditivos 

 
- Vuelco de máquinas y/o camiones.  

Estructuras antivuelco y reforzadas 

 
- Caída de personas de altura. 

Cinturón de seguridad anticaidas 

 

5.3. PROTECCIONES ESPECIALES. 
 

 

a) Generales. 

5.3.1. Circulación y accesos en obra. 

Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 

respecto a vías de circulación y zonas peligrosas. 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se 

utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas. 
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En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y 

nivelados, lo que se facilita por las escasas pendientes del terreno. Todas estas vías estarán 

debidamente señalizadas y periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Las zonas 

de obra son de acceso limitado, por lo que deberán estar equipadas con dispositivos que eviten 

el paso de los trabajadores no autorizados. 

El paso de vehículos en la zona afectada por las obras se señalizará con limitación de 

velocidad a 20 km./h. y señal de precaución, estableciéndose el "ceda el paso" para los vehículos 

que entren a la obra incorporándose desde la circulación normal. Se obligará la detención con 

una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida, desde la zona de obra. 

Como se ha señalado anteriormente, las zonas donde se prevé que puedan producirse 

caídas de personas o vehículos deberán ser balizadas y protegidas convenientemente. 

Las maniobras de camiones y/u hormigoneras deberán ser dirigidas por un operario competente, 

y deberán colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado. 

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche 

o cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada en el apartado 

dedicado a iluminación dentro de este Estudio de Seguridad y Salud. En su caso se utilizarán 

lámparas portátiles con protección antichoques.y en voltaje de seguridad Las luminarias estarán 

colocadas de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9). 

 

5.3.2. Protecciones y resguardos en máquinas. 

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y 

resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso 

involuntario de personas u objetos a dichos mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento. 

 

5.3.3. Protección contra contactos eléctricos. 

• Protección contra contactos eléctricos indirectos. 

Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica 

asociada a un dispositivo diferencial. Téngase en cuenta que en las obras que se contemplan en 

el Proyecto de construcción correspondiente no existe acción alguna relativa a energía eléctrica. 

El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será 

igual o inferior al cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 

V y en los locales húmedos de 24 V, por la sensibilidad en amperios del diferencial(A). 

• Protección contra contactos eléctricos indirectos. 

Sin embrago, la conducción de la Arteria proyectada cruza algunas canalizaciones 

eléctricas, por esto así como por las propias herramientas y máquinas eléctricas a emplear en 

obra, se incluyen las siguientes consideraciones. 

Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que 

la conexión a los enchufes se efectúe correctamente. Todos aquellos que presenten defectos del 
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recubrimiento aislante se habrán de reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con 

el conductor. 

Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de 

transformadores o grupos convertidores de separación de circuitos. En todo caso serán de doble 

aislamiento. En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

 

b) Protecciones especiales particulares a cada fase de obra. 

5.3.4. Demolición manual. 

• Condiciones generales de la zona de trabajo. 

Señala el artículo 12 C del Anexo IV del R.D. 1627/97 que los trabajos de derribo o 

demolición que puedan suponer un riesgo para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse 

y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán adoptarse las 

precauciones, métodos y procedimientos apropiados, para ello. 

En el caso que nos ocupa, dada la simplicidad de los trabajos de demolición que 

puedan suceder, el análisis previo y de procedimiento resulta simplificado, especialmente dada la 

circunstancia de no existir desniveles importantes ni riesgos de fallos estructurales en los 

elementos a demoler. Se deberá establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de 

paso y de trabajo y las instalaciones interiores quedarán anuladas y desconectadas salvo las que 

fueran necesarias para realizar los trabajos y protecciones. 

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las zonas de 

circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal 

auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. Se establecerá una zona de 

aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de almacenamiento y acopio de 

materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.), en lugar seguro 

fuera de la zona de influencia de los trabajos. 

Se evitará afectar elementos vegetales, pero en caso inevitable se seleccionarán 

previamente las plantas, arbustos y árboles que sea preciso tener en cuenta para su conservación 

protección, traslado y/o mantenimiento posterior. 

 

5.3.5. Demolición mecánica. 

• Condiciones generales de la zona de trabajo. 

Conforme se ha indicado en el Apartado anterior. 
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5.3.6. Entibaciones. 

• Caída de objetos. 

Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotarán 

las áreas de trabajo bajo las cargas citadas. 

Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el 

corrimiento de la carga. 

• Condiciones del entorno de la zona de trabajo. 

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo u otros 

elementos que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la 

zona de trabajo. 

Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones 

colectivas colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las 

proximidades de las zonas de acopio y de paso. 

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad 

que ofrezca el conjunto. 

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 

adecuados, para que no se diseminen por la obra. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al 

operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, 

ganchos y lonas de plástico. 

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de 

pequeño tamaño y de uso masivo en obra (por ejemplo, cuñas), sean realizados en talleres 

especializados. Cuando haya piezas de madera que por sus características tengan que realizarse 

en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se especifican en el apartado de 

protecciones colectivas. Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de 

acopio y corte. 

 

5.3.7. Excavación manual. 

Circulación de vehículos en proximidad de excavaciones. 

Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y las zonas de 

circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente 

adiestrado que vigile y dirija la circulación. Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso 

de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, mantenimiento o servicio. Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos 

junto al borde de la excavación se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros 

con puntos de luz portátil. En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de 

peatones y dos metros el de vehículos. 
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Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar 

para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables y combustibles, 

queden en un lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 

• Condiciones del entorno de la zona de trabajo. 

Nos remitimos a lo señalado anteriormente. 

  

5.3.8. Excavación mecánica. Zanjas. 

Damos por reproducidas las indicaciones hechas en el apartado anterior, a las que se 

añaden los siguientes apartados: 

• Condiciones de la zona de trabajo durante la excavación por medios 

mecánicos. 

Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces 

descamadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y 

protegidas convenientemente. Los árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse 

adecuadamente con toma, puntas y jabalcones. 

En invierno se establecerá un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y 

trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. En verano, por 

el contrario, se procederá al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda 

durante su remoción. 

Condiciones generales del ataluzado del terreno. 

Se estará a lo señalado por el artículo 9 C del Anexo IV del R. D. 1627/97, en lo que  

respecta a  movimiento de tierras y excavaciones, fundamentalmente en lo relativo a detección de 

cables subterráneos y sistemas de distribución, y en lo relativo a evitar el riesgo de sepultamiento 

y el de inundaciones por irrupción accidental del agua. 

Se mantendrán las zonas de paso para personas y vehículos así como los acopios de 

materiales de excavación dentro de las distancias adecuadas, indicadas en el presente Estudio 

de Seguridad y Salud. 

 

5.3.9. Apertura de Pozos. 

Nos remitimos a las consideraciones reseñadas con anterioridad. 

 

5.3.10. Albañilería. 

• Caída de objetos. 

Aspecto ya reseñado anteriormente. 

• Condiciones del entorno de la zona de trabajo. 

También es un aspecto ya analizado con anterioridad. 
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• Acopio de materiales paletizados. 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en 

si una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos. 

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 

 Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 

 No se afectarán los lugares de paso. 

 En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización. 

 La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 

 No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y 

contenidos. 

 Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará 

nuevamente antes de realizar cualquier manipulación. 

Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las 

protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: 

barandillas, redes, mallazo de retención, o elementos análogos de protección. La zona 

de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros. 

Los huecos horizontales que quedan al descubierto en el terreno a causa de los trabajos 

de apertura y construcción de pozos, arquetas y registros y cuyas dimensiones pueden permitir la 

caída de personas a su interior, deberán ser cubiertos al nivel de la cota de trabajo, instalando 

además pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. 

• Acopio de áridos y otros materiales sueltos. 

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose 

únicamente a materiales de uso discreto. 

Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, 

separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una 

de las piezas. Todos los acopios se realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 

No se afectarán los lugares de paso. En proximidad a dichos lugares de paso se deben 

señalizar mediante cintas de señalización 

Aunque se recomienda el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las 

ventajas que representan frente al acopio de áridos sueltos en montículos, el escaso volumen y la 

dispersión de los puntos de empleo no avalan este sistema. 

Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros 

que impidan su mezcla accidental, así como su dispersión. 
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5.3.11. Hormigonado de cimientos por vertido directo. 

• Condiciones preventivas generales. 

En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y 

trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de hormigonado y las zonas de 

circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal 

auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban 

acceder a la obra, tales como camiones hormigonera y maquinaria de mantenimiento o servicio 

de la misma. Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa 

de los trabajos de hormigonado y cuyas dimensiones pueden permitir la caída de personas a su 

interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas 

completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable para el 

que el operario que ayuda al transportista del camión hormigonera, disponga de una provisión 

suficiente de palas, rastrillos, escobas de brezo, azadones, picos, tablones, bridas, cables, 

ganchos y lonas de plástico etc., para garantizar la limpieza de las inmediaciones a la canal de 

derrame así como los accesos a la obra. 

Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrarán 

perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas destinadas para 

ese fin, bajo el control de personas responsables. 

Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las 

protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: 

barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos. 

La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros. 

• Central de hormigonado. 

El lugar donde se ubique la central de hormigonado o el muelle de descarga del camión 

hormigonera, tendrá asegurado un buen drenaje, sin interferencias con acopios ni otras 

actividades de la obra. No se simultanearán trabajos en cotas superiores sobre su misma vertical 

o en su defecto, dispondrá de una eficaz marquesina de apantallamiento. 

 

5.3.12. Ferrallado de zapatas, losas y estructuras. 

• Caída de objetos. 

Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotarán 

las áreas de trabajo bajo las cargas citadas. 
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Las armaduras se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y 

provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad. 

Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el 

corrimiento de la carga. 

• Prevención de incendios. Orden y limpieza: 

Junto a los equipos de soldadura eléctrica, autógena y oxicorte, se dispondrá de un 

extintor. 

El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o 

producto halogenado para combatir incendios. Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua o 

espumas, para combatir conatos de incendio en grupos electrógenos o instalaciones eléctricas 

en general. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 

• Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo. 

Estará terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado reposando sobre las 

armaduras. 

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, etc. que se encuentren 

en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo. 

Se efectuarán apuntalamientos cuando los encofrados no tengan garantías de 

estabilidad durante la fase de colocación de armaduras. 

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de conformación y montaje de 

armaduras y las zonas de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y 

controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus 

movimientos. 

 

5.3.13. Ferrado de muros y hastiales. 

• Caída de objetos. 

Aspecto ya tratado. 

• Prevención de incendios, orden y limpieza en ferrallado. 

También incluido con anterioridad. 

• Condiciones  preventivas  del  entorno  en zona de ferrallado. 

Igualmente incluido. 

• Ferrallado de hastiales. 

Las armaduras empleadas para la realización de hastiales se colgarán para su 

transporte por medio de vigas de reparto o eslingas de brazos múltiples para asegurar el izado 
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sin tensiones, bien embridadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad. El izado se 

realizará manteniendo la verticalidad de las mismas. 

Preferentemente el transporte de los materiales sueltos se realizará sobre bateas para 

impedir el corrimiento de la carga. 

La distancia mínima entre las partes móviles más salientes de la maquinaria empleada 

para el preformado, acopios de armaduras y alcance de las mismas, y los obstáculos verticales 

más próximos, será de 70 cm en horizontal y 2,50 m en altura en los obstáculos horizontales para 

evitar alcances a personas. 

 

5.3.14. Hormigonado de elementos con bomba. 

• Bomba de hormigón. 

En los sistemas de hormigonado por bomba se deberán cumplir los requisitos 

especificados en sus normas de seguridad, ya que de ello depende que no se produzcan 

algunos de los siguientes riesgos: 

 Salto de la tapa de la cuba por sobrepresión. 

 Desprendimiento de un tubo por defectos de embridado. 

 Rotura de tubería por vibraciones o desgaste. 

 Coleteo del extremo de la tubería por desprendimiento de la cuerda de 

retenida. 

 Proyección violenta del hormigón a la salida. 

Los codos de la tubería se anclarán suficientemente a andamios especiales y en los 

puntos previstos por el fabricante, para evitar desplazamientos de la maquina y coleteos debidos 

a los movimientos peristálticos producidos por la presión interior. Los anclajes se revisarán al 

principio de cada aplicación, evitando las curvas muy cerradas, procurando que éstas sean 

amplias y bien ancladas, para evitar estrangulamientos de la conducción. 

La tubería estará señalizada y se evitarán los trabajos en las proximidades de la misma 

cuando la bomba esté en funcionamiento. A la salida se instalará un cortador de flujo o una 

"Alcachofa" de remansadero situada sobre bastidor metálico, equipada generalmente con canal 

direccional del vertido. 

Las maniobras de montaje y desmontaje de la tubería de distribución del hormigón, 

deberá realizarse por especialistas y con las máximas precauciones y garantías de seguridad. 

El manejo del tramo final móvil y flexible deberá hacerse con precaución y vigilando las 

sacudidas que se producen durante la impulsión del hormigón, para ello los operarios que la 

manipulen, siempre en número de dos, deberán sujetarla con sendas cuerdas de retenida, y a 
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una distancia prudencial de la boca de salida del hormigón, a fin de evitar golpes provocados por 

las sacudidas de la manguera. 

Los tubos irán convenientemente anclados y se pondrá especial cuidado en limpiar la 

lechada de hormigón depositada en el interior de la tubería la tubería. Cuando se realice la 

limpieza de la tubería se deberá alejar del radio de acción de la proyección de la pelota de 

caucho utilizada para la limpieza de la tubería. Para evitar sorpresas desagradables, se hace 

aconsejable amarrar el morrión metálico facilitado por el fabricante de la máquina en la boca de 

salida del extremo flexible de la conducción. 

 

5.3.15. Alumbrado. 

• Caída de objetos. 

Protección ya incluida. 

• Condiciones preventivas del entorno en estructuras. 

Aspecto ya tratado. 

•  Acopio de material paletizado. 

Protección ya incluida. 

• Acopio de materiales sueltos. 

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose 

únicamente a materiales de uso discreto. 

Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, 

separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una 

de las piezas. Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 

No se afectarán los lugares de paso. En proximidad a dichos lugares de paso se deben 

señalizar mediante cintas de señalización. 

 

5.3.16. Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión. 

• Condiciones preventivas del entorno. 

Protección ya incluida en el presente estudio. 

• Acopio de material paletizado. 

Protección ya incluida. 

• Acopio de materiales sueltos. 

Protección ya incluida. 
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5.3.17. Conducciones de impulsión y colectores. 

• Caída de objetos. 

Aspecto ya contemplado 

• Condiciones del entorno. 

Aspecto abordado con anterioridad en el presente Estudio. 

• Acopio de materiales. 

Tanto en lo que se refiere a tuberías y piezas, como a la arena de cama se trata de 

aspectos sobre cuya protección ya se han incluido en el presente Estudio las consideraciones 

correspondientes. 

 

 

6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 

6.1. VIAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS. 
 

 

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles 

y rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados 

para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y 

conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores 

empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 

materiales incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, 

se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el 

tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se 

deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados 

para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán 

claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 

distancia suficiente de los accesos, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 

equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 
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penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los 

trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas 

deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

 

6.2. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS. 
 

 

-  Colocar la máquina en terreno llano. 

-  Bloquear las ruedas o las cadenas. 

-  Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de 

mantenerse levantado, deberá inmovilizarse adecuadamente. 

-  Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

-  No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 

-  No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

-  No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 

-  Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 

-  Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 

-  Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra 

-  Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. No 

limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 

-  No fumar. 

-  Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la 

máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismos. 

-  Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus 

trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos. 

-  Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 
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-  Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así 

mismo cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea 

elevada. 

-  Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su 

inmovilización mediante tacos, cuñas o cualquier otro sistema eficaz, antes de empezar 

el trabajo. 

-  Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los 

gases del tubo de escape, directamente al exterior del local. 

-  Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. 

tensión de las correas), éste estará parado. 

-  Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna 

herramienta, trapo o tapón encima del mismo. 

-  Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso 

antideslizante. 

-  En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los depósitos de 

aceite hidráulico y las válvulas indicadas por el fabricante. El aceite a emplear será el 

indicado por el fabricante. 

 

6.3. MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS. 
 

 

-  Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 

-  No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 

-  Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la 

máquina. 

-  Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en 

el lateral junto a la banda de rodadura, en previsión de proyección del aro por 

sobrepresión. 

-  No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 
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6.4. REVISIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 

 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de 

visibilidad y en los casos que se considere oportuno, se regarán las superficies de 

tránsito para eliminar los ambientes pulverulentos. 

Se efectuará al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de 

los aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos 

eléctricos y sistemas de mando. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de iniciar los trabajos. Se 

extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un 

día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvias o heladas. 

Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en 

equilibrio inestable. En caso de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad 

provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible 

de desplome. 

En cortes del terreno es una buena medida preventiva asegurar el 

mantenimiento de la humedad del propio terreno facilitando su cohesión con una 

cobertura provisional de plástico polietileno de galga 300. 

Realizada la excavación y entibado de la misma, se efectuará una revisión 

general de las posibles lesiones o afecciones ocasionadas en las construcciones 

circundantes (edificaciones medianeras, sumideros, arquetas, pozos, colectores, 

servicios urbanos y líneas afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los 

trabajos. 

Antes de iniciar los trabajos, se revisará la estabilidad y buena colocación de los 

andamios, apeos y encofrados entre los que tengan que trabajar, así como el estado de 

los materiales que lo componen. 

 

6.5. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 
 

 

Toda la maquinaria y el equipo se deberá desconectar por principio, y se evitará 

mediante enclavamientos o cualquier otro sistema eficaz su puesta en marcha 

intempestiva mientras se hacen reparaciones, lubricaciones o inspecciones. 
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No se retirarán los resguardos de las partes de una máquina que esté en 

movimiento.  

Todo dispositivo de protección que se haya desmontado se colocará lo más 

rápidamente posible, y que en todo caso antes de poner la máquina en servicio. 

Caso de tener que efectuar trabajos de conservación, de reparación o de otra 

índole en las proximidades del área de actuación de una máquina o equipo que entrañe 

algún tipo de riesgo para los operarios, este deberá permanecer parado y con el 

dispositivo de puesta en marcha enclavado, mientras duren dichos trabajos. 

Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo de los 

extintores. 

Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 

 

6.6. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EN EL TALLER DE OBRA. 
 

 

Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 

No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 

Antes de empezar las reparaciones, accionar el descargo del interruptor general 

o retirar fusibles, bloquear la máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen 

los mecanismos. 

Toda máquina, equipo o parte de ellos que deban quedar suspendidos o 

apartados mediante elementos de sujeción, como sargentos, mordazas, eslingas o 

gatos, deben tener plenas garantías de que están bien bloqueados o sujetos antes de 

permitir al personal pasar por debajo o entre ellos. 

Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus 

trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos. 

Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así' 

mismo cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea 

elevada. 

Cuando se deba trabajar sobre elementos móviles o articulados del motor, éste 

estará parado. 

Todas las modificaciones, ampliaciones, repuestos o reparaciones deben 

conservar, por lo menos, el mismo factor de seguridad del equipo óriginal. 
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Antes de la puesta en funcionamiento de la máquina herramienta, comprobar 

que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapón encima del mismo o en zonas 

de afectación de desplazamientos y articulaciones. 

Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con plantilla 

metálica incorporada. 

 

7. INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA. 
 

7.1. SERVICIOES HIGIENICOS. 
 

 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán 

tener a su disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 

disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 

fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 

humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa 

de calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de 

este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su 

ropa y sus objetos personales bajo llave. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 

disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes. Las duchas 

deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee 

sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 

Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con 

arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener 

lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca 

de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 

comunicación entre uno y otros deberá ser fácil 
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Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 

trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de 

locales especiales equipados con un núm. suficiente de retretes y de lavabos. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 

mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los mismos.
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8. VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA. 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE. 

 

8.1. VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 

 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de 

Noviembre), en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su 

servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 

inherentes a su trabajo.  

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador 

exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos 

en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 

efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar 

si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para 

los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando 

esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 

específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan 

las mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 

trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 

salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los 

trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en 

perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 

médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

conocimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que 

se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador 

para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 
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medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus 

funciones en materias preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo 

haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de 

salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 

términos que legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 

cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 

acreditada. 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen 

funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un 

médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de 

empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al 

trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la 

salud. 

Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una 

ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales 

orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los 

trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros 

medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el 

trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la 

Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso 

incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de 

permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. 

Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos 

presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 

enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por 
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motivos de salud para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los 

riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 

trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

El art. 14 del Anexo IVA del R.D. 1627197 de 24 de Octubre de 1.997 por el que 

se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la 

práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que 

por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 

 

8.2. PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA. 
 

 

Dada la situación de la obra, se entiende como solución más adecuada la de 

establecer un concierto con los medios sanitarios y asistenciales existentes en la Ciudad 

próxima a donde se desarrollarán los trabajos. 

 

8.3. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE. 
 

- Accidentes graves y muy graves. 

Disponer de lo necesario para el traslado del accidentado al hospital o a 

cualquier otro Centro Asistencial que se considere más adecuado para recibir al 

accidentado. 

Avisar por teléfono al hospital al que se va ha trasladar al herido de la llegada 

del mismo, facilitando la mayor cantidad de detalles relativos a las lesiones producidas. 

Localizar e informar al encargado y jefe de obra. 

Informar al médico de la empresa. 

- Accidentes Leves. 

Localizar e informar al Encargado y al Jefe de Obra, los cuales procederán en 

consecuencia y, si se estima conveniente, se trasladará al accidentado al centro 

hospitalario que se considere adecuado. 

- Teléfonos de Interés. 
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En todo momento se dispondrá en obra de una relación de los teléfonos que 

resultan necesarios en caso de urgencia, entre los que deben encontrarse como mínimo 

los siguientes: 

Hospital: 

Servicio de Ambulancias: 

Servicio de Grúa: 

Traumatólogo: 

Médico de Empresa: 

 

 

En Sevilla,  Julio de 2009. 

El Autor del proyecto, 

 

 

 

 Fdo.: José Carlos Ortega Martín 

 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                               
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1. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A LA OBRA. 
 

1.1. LEGISLACIÓN EN GENERAL. 
 

Se citan las siguientes de aplicación: 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8/11/95). 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/97 de 7/1/97). 

- Orden de desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (27/6/97). 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el 

trabajo (R.D.4857/97 de 14/4/97). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (R.D. 

486/97 de 14/4/97). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación de 

cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores (R.D. 

487/97 de 1414/97). 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes biológicos durante el trabajo (R.D. 664/97 de 12/5/97). 

- Exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (R.D. 665/97 de 12/5/97). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual (R.D. 773/97 de 30/5/97). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo (R.D. 1215/97 de 18/7/97). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (R.D. 

1627/97 de 24/10/97). 

- Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. de 28/8/70). 

- Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el trabajo (O.M. de 9/3/71) 

exclusivamente su capítulo VI, y art. 24 y 75 del capítulo VII. 
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- Reglamento General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M. de 31/1/40) 

exclusivamente su capítulo VII. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 2413 de 20/9/71). 

- OM. 26/7/93 sobre el amianto y disposiciones posteriores, incluidas las 

Directivas europeas. 

- R.D. 1316189 sobre el ruido. 

- RD 53/92 sobre radiaciones ionizantes. 

 

1.2. NORMATIVAS. 
 

- Norma NTE 15N1973 Alcantarillado 

- ISB/1973 Basuras 

- ISHI/ 974 Humos y gases 

- ISS/1974 Saneamiento 

- Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

- Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. 

Clasificación y uso. 

- Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 

Definición y clasificación. 

- Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y 

requisitos. 

- Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

- Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 

perforación de la suela. 
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- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 

Características y ensayos. 

- Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 

 

1.3. CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA. 
 

- Convenio nº 62 de la OIT de 2316137 relativo a prescripciones de seguridad en 

la industria de la edificación. Ratificado por instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 

- Convenio nº 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de 

la construcción. 

- Convenio nº 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. 

Ratificado por Instrucción de 26111171 .(BOE de 30111/72). 

- Convenio nº 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los 

trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el 

BOE de 

- 11/11/85. 

- Convenio nº 127 de la OIT de 2916/67 sobre peso máximo de carga 

transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70). 

 

1.4. CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA. 
 

1.4.1. Introducción. 

El Contratista o constructor principal se someterá al criterio y juicio de la Dirección 

Facultativa o de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el 

responsable del seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 1627/97, siendo su actuación independiente de la Dirección 

Facultativa aunque esté integrado en la misma. 

A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación técnica y económica del Pían 

de Seguridad, así como establecer las medidas necesarias para su desarrollo, (las adaptaciones, 

detalles complementarios y modificaciones precisas). 
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Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, 

sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa o la coordinación en materia de 

seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, podrá ser objeto de demolición si ésta lo 

estima conveniente. 

La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá todas las 

cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de los 

materiales y ejecución de unidades, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el 

desarrollo de las mismas. 

De acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 1627/97 existirá en cada Centro de 

trabajo, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias 

que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. Este libro será facilitado por: 

• El Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan 

de Seguridad y Salud. 

• La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 

obras de las Administraciones Públicas. 

El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. 

A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas, 

Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materias de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 

representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes, quienes podrán 

hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del Plan de Seguridad. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador, la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una 

copia a la Inspección de Trabajo y S.S. de la provincia en la que se ejecuta la obra. 

Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 

 

1.4.2. Delegado Prevención - Comité de Seguridad y Salud. 

De acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales, 

que entró en vigor el 11/02196, el art. 35, dice que se designarán por y entre los representantes 

de los trabajadores los delegados de Prevención cuyo número estará en relación directa con el de 

trabajadores ocupados simultáneamente en la obra y cuyas competencias y facultades serán las 

recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley. 
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Al no contar la obra con un número de operarios, en punta de trabajo, superior a 50, no 

es necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley  31/95, aunque puede 

resultar aconsejable hacerlo. En este caso estará constituido de forma paritaria por igual numero 

de Delegados de Prevención y Representantes de la Empresa, asistiendo con voz pero sin voto 

los Delegados Sindicales y Técnicos de Prevención. Las competencias y facultades del Comité 

serán las recogidas en el Art. 39 la mencionada Ley. 

El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que solicite alguna de las 

representaciones en el mismo (Art. 38 de la citada Ley). 

 

1.4.3. Obligaciones de las partes intervinientes en la ejecución de la 

obra. 

• Promotor. 

En nuestro caso es Aguas del Huesna S.L. El promotor abonará a la Empresa 

Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa y/o del Coordinador de Seguridad y 

Salud en fase de ejecución de las obras, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del 

Plan de Seguridad. 

Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la 

realización de la obra, estos  se  abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa 

autorización de la Dirección Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución de las obras. 

• Contratista. 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan 

de Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van a emplear. El Plan de 

Seguridad y Salud ha de contar con aprobación de la Dirección Facultativa o el Coordinador de 

Seguridad y Salud y será previo al comienzo de la obra. Los medios de protección personal, 

estarán homologados por el organismo competente. Caso de no existir éstos en el mercado, se 

emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene, con el visto 

bueno de Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud. 

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Plan de Seguridad 

y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por 

su parte, o de los posibles subcontratistas y empleados. 

• Coordinación de la Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra. 

La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerará el Plan de 

Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole el control y la 

supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier 

modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
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Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos 

competentes el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de 

Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 

La Empresa Contratista redactará y entregará a la Dirección Facultativa de la obra o al 

Coordinador de Seguridad y Salud, una lista de personal, detallando los nombres de los 

trabajadores que perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, e 

indicando en cada caso los números de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser 

acompañada con la fotocopia de la matriz individual del talonario  de  cotización al Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social; o en su defecto fotocopia de la 

inscripción en el libro de matrícula para el resto de las sociedades. 

Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan de 

acuerdo con el procedimiento anteriormente indicado. 

También se presentarán fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de 

liquidación TC1 y TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta documentación se 

presentará mensualmente antes del día 10. 

• Trabajadores. 

De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de 

prevención de riesgos: 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 

actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación y las instrucciones del empresario. 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán en particular: 

 Usar adecuadamente,  de acuerdo con la naturaleza de los riesgos 

previsibles,  las máquinas,  aparatos herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 

desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 No poner  fuera de  funcionamiento y utilizar correctamente  los 

dispositivos  de  seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 

tenga lugar. 
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 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores  

asignados  para realizar actividades de protección y de prevención o, en su 

caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su 

juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

 Contribuir al  cumplimiento de  las  obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

 El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 

consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el 

articulo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, 

conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen 

disciplinario de los funcionarios públicos y del personal estatutario al 

servicio de la: Administraciones Públicas. Lo dispuesto en este apartado 

será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad 

consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se 

establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 

 

1.5. CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA. 
 
 

1.5.1. Materiales. 

Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos 

materiales y medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las prescripciones del 

presente Estudio de Seguridad en las tareas de Prevención durante la ejecución de la obra. 

Con carácter general todos los materiales y medios auxiliares cumplirán obligatoriamente 

las especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación que 

le sean aplicables con carácter especifico, las protecciones personales y colectivas y las normas 

de higiene y bienestar, que regirán en la ejecución de la obra, serán las siguientes. 
 

1.5.2. Condiciones de los medios de protección. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen 

fijada una vida útil, desechándose a su término. Si se produjera un deterioro más rápido del 
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previsto en principio en una determinada protección, se repondrá ésta, independientemente de la 

duración prevista. 

Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, será rechazada al 

momento y sustituida por una nueva. 

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los 

admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de 

protección nunca deberá representar un riesgo en si mismo. 

1.5.3. Equipos de protección individual. 

El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es 

cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o 

accesorio destinado a tal fin, excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté 

específicamente destinada a proteger la salud o la integridad física del trabajador, asi como los 

equipos de socorro y salvamento. 

Una  condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que 

contarán con la Certificación "CE", R.D. 140711992, de 20 de Noviembre. 

Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores 

que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
 

1.5.4. Protecciones Colectivas. 

En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas unidades o 

trabajos a ejecutar. También en ellas podemos distinguir: 

Unas de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener presencia durante toda 

obra  (cimientos,  señalización,  instalación eléctrica, extintores, etc.), y otras que se emplean sólo 

en determinados trabajos: andamios, barandillas, redes, vallas, etc. 

 

1.5.5. Vallas de protección. 

Estarán construidas a base de tubos metálicos, teniendo como mínimo 90 cm. de altura. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Estarán dotadas de elementos que permitan 

su mutuo arriostramiento, de manera que conformen entre todas ellas un conjunto sólido, estable 

y resistente a los hurtos y actos vandálicos. 
 

1.5.6. Barandillas. 

Las barandillas rodearán el perímetro de la excavación, o.zonas que presenten desnivel, 

debiendo estar condenado el acceso hacia abajo por cualquier zona que no sea el interior de las 

escaleras. Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 
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1.5.7. Escaleras de mano. 

Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

 

1.5.8. Plataformas voladas. 

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 

convenientemente andadas y dotadas de barandillas. Cables de sujeción de cinturón de 

seguridad, sus andajes y soportes; Han de tener la suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 

1.5.9. Redes. 

Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía 

la función protectora para la que están previstas. 
 

1.5.10. Señales. 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 

1.5.11. Interruptores diferenciales y tomas de tierra . 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferencial será para alumbrado de 30 mA y 

para fuerza de 300 mA. resistencia de las tomas de tierra no ser superior a la que garantice, de 

acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. 

Se medirá su resistencia de forma periódica. 
 

1.5.12. Extintores . 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo incendio previsible y se revisaran 

seis meses como máximo. 
 

1.5.13. Botiquín. 

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 

accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de 

trabajadores, a los riesgos a los que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de 

asistencia médica más próximo, según se define en el Anexo VI del R.D. 486/97 de Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Se dispondrá además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos 

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, 

pinzas y guantes desechables. Este material se revisará periódicamente y se irá reponiendo en 

cuanto caduque o se utilice. 
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Si se superara el número de 50 trabajadores se deberá disponer de un local destinado a 

los primeros auxilios y otras acciones sanitarias. Igualmente si se llega a más de 25 trabajadores 

y, por la peligrosidad, así lo estimara la autoridad laboral. 
 

1.5.14. Instalaciones de higiene y bienestar. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes se dispondrán en los términos en que se 

expresa el Anexo V del mencionado R.D. 486/97. 

Se dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación de estos locales 

con las condiciones higiénicas exigibles. 

 

1.6. PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL. 
 
 

1.6.1. Disposiciones Legales. 

Independientemente de la Legislación que se referencia recogida con anterioridad (Ver 

Capítulo 7 del presente Estudio de Seguridad y Salud>, habrá de estarse a lo dispuesto en la 

legislación siguiente: 

REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS. R.D. 1561/1995 de 21 

Septiembre y R.D. 200111983 de 28 Julio. 

ESTABLECIMIENTO DE MODÉLOS DE NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE  TRABAJO.  

(O.M. 16 Diciembre 1987, B.O.E. 29 Diciembre 1987) 
 

1.6.2. Incendios. 

NORMA BASICA EDIFICACION C.P.l-82. R.D. 1587/1982, 2 Junio. B.O.E. 21 Julio 1982 y 

B.O.E. 27 Septiembre 1982. 

ORDENANZAS MUNICIPALES. 
 

1.6.3. Instalaciones Eléctricas. 

REGLAMENTO DE LINEAS AFREAS DE ALTA TENSION 

R.D. 3151/1968, 28 Noviembre. B.O.E. 27 Diciembre 1968. Rectificado: 8 Marzo 1969. 

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION 

R.D. 2413/1973, 20 Septiembre. B.O.E. 9 Octubre 1973. INSTRUCCIONES 

TECNICAS COMPLEMENTARIAS. 
 

1.6.4. Maquinaria. 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. O.M. 23Mayo1977. 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS 

MISMOS.R.D. 2291/1985,8 Noviembre. B.O.E. 11 Diciembre 1985 



 
   14 

PROYECTO DE REUNIFICACION DE VERTIDOS EN ENTORNO DE C/ GONZÁLEZ GIRÓN Y 
ANILLO DE REFUERZO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DESDE C/GONZÁLEZ 

GIRÓN HASTA ALAMEDA ALFONSO XIII EN CARMONA. (SEVILLA). 
  

 
ANEJO Nº 7: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

 
 

AGUAS DEL HUESNA ,S.L. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS R.D. 1495/1986. B.O.E. Julio 1986. 
 

1.6.5. Protecciones Personales. 

CERTIFICACION "CE" DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA 

TRABAJADORES. 

R.D. 1407/1992, B.O.E. 20 Noviembre 1992 (Directiva 89/686/CEE> 

CONVENIOS COLECTIVOS DE LA CONSTRUCCION. 
 

1.6.6. Seguros. 

Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran 

tanto los daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a las 

personas de las que deben responder, como les daños propios de su actividad como 

Constructoras. 

 

1.6.7. Seguros. 

• Normas de certificación. 

Salvo pacto en contrario, una vez al mes, el Coordinador de Seguridad y Salud durante 

la Ejecución de la Obra redactará la valoración de las partidas que en materia de seguridad se 

hubiesen realizado en la obra, con fines de certificación.  

El abono de las certificaciones expuestas anteriormente se hará conforme se estipule en 

el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en principio, se definirán total y 

correctamente las mismas y  se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose a su 

abono tal y como se indica en apartados. En caso de plantearse una revisión de precios, el 

Contratista comunicará esta proposición al Promotor, por escrito, habiendo obtenido la 

aprobación previa de la Dirección Facultativa o la coordinación de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución de las obras. 
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2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE 
EN LA OBRA. 

 

2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LAS ZONAS DE 
TRABAJO. 

 
 

2.1.1. Estabilidad y solidez. 

Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a 

la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o medios 

apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

 

2.1.2. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa especifica. En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la 

normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 

ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 

protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los 

factores externas y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

 

2.1.3. Detección y lucha contra incendios. 

Dadas las características de la obra y la situación exterior de las zonas de trabajo, los 

equipos y maquinaria previstos, las características físicas y químicas de las sustancias o 

materiales y el número de personas que pueden hallarse presentes, se entiende que serán 

suficientes los dispositivos contra incendios que existen en la zona que nos ocupa. 

Dichos dispositivos deben revisarse y mantenerse con regularidad, así como realizarse 

periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. Se entiende suficiente a este respecto el trabajo 

que realiza el Parque Comarcal de Bomberos. 
 

2.1.4. Ventilación. 
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Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, estos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. Dado que los trabajos 

se realizan en el exterior, y que dentro de las zanjas abiertas la dimensión de éstas permite por su 

amplitud una renovación de aire adecuada, no se contempla la instalación de sistemas de 

ventilación. 

 

2.1.5. Exposición a riesgos particulares. 

Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos 

nocivos (gases, vapores, polvos). 

Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener 

sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera 

deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 

En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de cierto 

riesgo. Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un 

auxilio eficaz e inmediato. 

 

2.1.6. Muelles y rampas de carga. 

Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 

Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán 

ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

 

2.2. ESPACIO DE TRABAJO. 
 
 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que 

los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 

actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

 
2.2.1. Primeros Auxilios. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 

cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con uno 

o varios locales para primeros auxilios. 

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar 

señalizados conforme el Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono 

del servicio local de urgencia. 
 

2.2.2. Mujeres embarazadas y madres lactantes. 

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 

descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

 

2.2.3. Trabajadores minusválidos. 

Dadas las características del tipo de trabajo, se considera poco probable la existencia de 

trabajadores con algún tipo de minusvalía. En todo caso, las zonas de trabajo deberán estar 

acondicionadas teniendo en cuenta en su caso, a los trabajadores minusválidos. 

 

2.2.4. Disposiciones varias. 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 

sean claramente visibles e identificables. 

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como 

cerca de los puestos de trabajo. 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso 

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 

2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECIFICAS RELATIVAS A PUESTOS DE 
TRABAJO EN ZONAS EXTERIORES. 

 
 

2.3.1. Caída de Objetos. 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para 

ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse y/o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 

2.3.2. Caída de Altura. 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en las zonas de las obras, y que supongan o puedan suponer para los trabajadores un 
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riesgo de caída de altura superior a 1,50 metros, se protegerán mediante barandillas u otro 

sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 

dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan 

el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

Los trabajos en la proximidad de desniveles sólo podrán efectuase en principio, con la 

ayuda de equipos concebidos para el fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales 

como barandillas, plataformas o redes de seguridad. 

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de 

acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 

equivalente. 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada 

vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo 

de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 

2.3.3. Factores Atmosféricos. 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 

comprometer su seguridad y su salud. 

 

2.3.4. Andamios, entibaciones y escaleras. 

Los andamios y los entramados de entibación deberán proyectarse, construirse y 

mantenerse convenientemente de manera que se evite que se muevan, cedan, se desplomen o 

se desplacen accidentalmente. 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras empleadas como medios 

auxiliares o de protección en la ejecución de las obras deberán construirse, protegerse y utilizarse 

de forma que se evite que las personas que los utilicen estén expuestas a caídas de objetos. A tal 

efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

Todas estas estructuras deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

• Antes de su puesta en servicio. 

• A intervalos regulares en lo sucesivo. 

• Después de cualquier modificación, periodo de no-utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera 

podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

• Si se emplearan estructuras o elementos móviles, estos deberán asegurarse 

contra los desplazamientos involuntarios. 
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• Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 

señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

 

2.3.5. Aparatos elevadores. 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los aparatos 

elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, 

sus elementos de fijación, anclaje y soportes, deberán: 

• Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso 

al que estén destinados. 

• Instalarse y utilizarse correctamente. 

• Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 

• En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de 

manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

• Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse 

para fines distintos de aquellos a los que estén destinados. 

 

2.3.6. Vehículos y maquinaria de movimiento de tierras y transporte de 

materiales. 

Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierra y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. 

En todo caso y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los vehículos 

y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 

condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación 

de materiales deberán: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los 

posible, los principios de la ergonomia. 
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• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

• Utilizarse correctamente. 

• Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para 

movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 

formación especial. 

• Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en ellas o por 

su peso afecten las excavaciones, vehículos o maquinarías para movimientos 

de tierras y manipulación de materiales. 

• Las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales 

deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger el 

conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra 

la caída de objetos. 

 

2.3.7. Instalaciones, máquinas y equipo. 

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones, máquina y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, 

deberán: 

1. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

2. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

5. Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en 

su normativa específica. 

 

2.3.8. Instalaciones de distribución de energía. 

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
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Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas y señalizadas claramente. 

Cuando existan líneas de tendido eléctrico subterráneas en B.T. o en M.T. que puedan 

afectar a la seguridad en la obra será necesario desviarlas o dejarías sin tensión 
 

2.3.9. Estructuras de entibación, elementos de la misma. 

Las estructuras metálicas o de madera y sus elementos, los encofrados, las piezas 

Los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo 

vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

Los apeos, placas, cimbras, así como los soportes temporales y los apuntalamientos, 

deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin 

riesgo las cargas a que sean sometidos. 

Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 

peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
 

2.3.10. Otros trabajos específicos. 

Los trabajos de demolición, que puedan suponer un peligro para los trabajadores, 

deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y 

deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

En los trabajos de prueba de tuberías, se tendrá la máxima precaución durante el 

periodo de toma de presión, y se evitará cualquier aproximación a la tubería en carga, 

especialmente en las zonas de principio y fin de la prueba, codos, tes y piezas especiales 
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3. NORMATIVA PARTICULAR A APLICAR EN CADA FASE DE LA OBRA. 
 

3.1. EXCAVACIÓN MANUAL Y MECÁNICA. APRETURA DE POZOS. 
 
 

3.1.1. Normas Generales. 

Tanto el autor del Proyecto como la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de 

proyecto han tenido en cuenta en la redacción del presente proyecto, todos aquellos aspectos del 

proceso productivo que, de una u otra forma, pueden poner en peligro la salud e integridad física 

de los trabajadores o de terceras personas ajenas a la obra.  

Estos aspectos de carácter técnico son los siguientes: 

• La existencia o no de conducciones eléctricas, telefónicas, de agua o de gas a 

fin de solicitar a la compañía correspondiente la posición y solución a adoptar, 

así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

• Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio. 

• Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la 

excavación a fin de detectar la presencia de cables o conducciones 

subterráneas. 

• Estudio de las edificaciones existentes en la zona. 

• Estudio de la climatología e hidrología del lugar a fin de controlar el agua tanto 

subterránea como procedente de lluvia. 

• Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden posibilitar 

el desprendimiento de la masa de terreno asentado. 

Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear en 

cada caso concreto, y las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que 

ejecutan la obra. Las determinaciones del Proyecto deberán ser contrastadas de forma previa al 

inicio de las obras por el Contratista Adjudicatario con la supervisión del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, 

teléfonos, gas o electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de 

excavación, y gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta fuera de servicio. 
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Las zonas de trabajo estarán rodeadas de una valía o verja de altura no menor de 1 m. 

que la separe sólidamente de las zonas de libre circulación urbana. Las vallas se situarán a una 

distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m. 

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las 

excavaciones, pozos, etc. se dispondrá de vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 

metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP44 según UNE 20.324. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m 

el de vehículos. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 

necesario, tales como palas, picos, barras, así como tablones, puntales, y las prendas de 

protección individual como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, 

impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los 

operarios que puedan accidentarse. 

 

3.1.2. Entibaciones de Pozos. 

Dado que los pozos son de planta circular, se empleará un sistema consistente en un 

forrado de tablas verticales y estrechas que se acoplen a la curvatura de los paramentos, 

sostenidas mediante unos aros metálicos, sobre los que se acuñen con total garantía. También 

puede emplearse el mismo sistema que se emplee en la excavación de zanjas, de la que los 

pozos forman parte como ensanches, evitando la discontinuidad, producida por la escasa 

longitud de los tramos de pozo. 
 

3.1.3. Excavaciones de Zanjas. 

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las 

características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea 

superior a su talud natural. Salvo orden expresa en contrario de la Dirección de obra, no se 

superará el talud calculado en el presente Proyecto. 

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no 

mayores de 1,30 m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60~ y 900 para una altura 

máxima admisible en función el peso especifico del terreno y de la resistencia del mismo. 

Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra 

desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes 

verticales, deberán ser entibadas sus paredes a una profundidad igual o superiores a 1,30 m. 

En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, como 

mínimo 20 centímetros del nivel superior del terreno. En general las entibaciones se quitarán 

cuando a juicio de la Dirección Facultativa ya no sean necesarias y por franjas horizontales 

empezando siempre por la parte inferior del corte. 

Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los codales, o 

elementos de la misma, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se utilizarán para la 

suspensión de conducciones o apoyo de cargas. 



 
   24 

PROYECTO DE REUNIFICACION DE VERTIDOS EN ENTORNO DE C/ GONZÁLEZ GIRÓN Y 
ANILLO DE REFUERZO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DESDE C/GONZÁLEZ 

GIRÓN HASTA ALAMEDA ALFONSO XIII EN CARMONA. (SEVILLA). 
  

 
ANEJO Nº 7: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

 
 

AGUAS DEL HUESNA ,S.L. 

No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya 

operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. En 

excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante de 

trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 

preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del corte. disponiendo de 

una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre 

de obstáculos y correctamente arriostrada. 

Como se ha señalado, siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto 

al borde de las zonas de desbroce con corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques 

móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de protección 

conforme a norma UNE 20.324. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m 

el de vehículos. Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se 

ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m cuando sea 

preciso la señalización vial de reducción de velocidad. 

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad 

superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte. Cuando las 

tierras extraídas estén contaminadas, se desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la 

superficie de las zonas desbrozadas. 

Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los trabajos, 

cuyas dimensiones sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, deberán ser tapados 

al nivel de la cota de trabajo. 

Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 2 m, éste 

utilizará cinturón de sujeción amarrado a punto sólido. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman 

o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie donde se efectúa la 

excavación así como las zonas de paso de vehículos rodados. 

Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de excavación de zanjas, 

deberán estar habilitados por escrito para ello y conocer las reglas y recomendaciones que 

vienen especificadas en el manual de conducción y mantenimiento suministrado por el fabricante 

de la máquina, asegurándose igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la 

máquina está a punto para el trabajo. 

Antes de poner la máquina en marcha, el operador deberá realizar una serie de 

controles, de acuerdo con el manual del fabricante, tales como: 

• Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las 

piezas 

• conducciones en mal estado, etc., 
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• Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de stop. 

• Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los 

mismos, o estado de las orugas y sus elementos de engarce, en los casos que 

proceda. 

• Todos los dispositivos indicados para las máquinas utilizadas en el desbroce, 

en el apartado "Medios Auxiliares" deberán estar en su sitio, y en perfectas 

condiciones de eficacia preventiva. 

• Comprobar los niveles de aceite y agua. 

• Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en 

marcha la máquina, quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad. 

• No dejar trapos en el compartimiento del motor. 

• El puesto de conducción debe estar limpio, quitar los restos de aceite, grasa o 

barro del suelo, las zonas de acceso a la cabina y los agarraderos. 

• No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como 

herramientas, trapos, etc. Utilizar para ello la caja de herramientas. 

• Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad 

desde el mismo. 

Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el operador 

deberá especialmente: 

• Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la 

máquina, y si hay alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera de 

su área de influencia. 

• Colocar todos los mandos en punto muerto. 

• Sentarse antes de poner en marcha el motor. 

• Quedarse sentado al conducir. 

• Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 

• No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin 

el filtro correspondiente que regule las emisiones de monóxido de carbono. 
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• En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos 

principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña 

velocidad o maniobrando las palancas, colocar las diferentes velocidades. 

 

3.1.4. Protección contra contactos eléctricos. 

En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se deberán 

adoptar algunas de las siguientes medidas preventivas: 

• Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea. 

• Descubrir la línea sin deterioraría y con suma precaución. 

• Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la 

zona e informar a la compañía suministradora. 

• Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión, 

deberán contar la presencia de un Vigilante de la compañía suministradora. 

 

3.1.5. Entibaciones prefabricadas. 

• Sistema "Quillerv". 

Consiste en hacer descender unos paneles prefabricados (tablones sobre un tablero) de 

2 a 2,50 m de altura con los tablones situados del lado de la pared de excavación, guiados 

mediante pértigas formando camillas en plano indinado desde la coronación de la zanja hasta la 

arista opuesta, en el fondo de excavación. Unos codales provisionales se colocan rápidamente, 

con ayuda de una horquilla, entre dos paneles opuestos. A continuación, desciende un operario 

para colocar los codales metálicos definitivos. 

• "Sistema "Peulabeuf. 

Constituido por elementos metálicos en forma de túnel ovoidal, de 1,50 m de longitud, 

montados a nivel del suelo y posteriormente emplazados sobre el fondo de la zanja con ayuda de 

la pala mecánica. Suelen utilizarse 6 elementos, que se desplazan a medida que avanzan los 

trabajos. Este sistema necesita que las paredes de la excavación sean ligeramente inclinadas. 

• Sistema "Kings Verbau". 

Formado por escudos y codales extensibles metálicos, solidarios y articulados, que se 

hacen descender con ayuda de pala excavadora o grúa. Dos de los operarios totalmente 

resguardados por los escudos de entibación, no tienen más que afianzar los codales, que unas 
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veces son mecánicos (husillos, telescópicos con pasadores, etc.) y otras hidráulicos, entre los 

dos escudos. 

• Sistema de entibación "blanda". 

Desarrollada recientemente por compañías francesas de suministro de aguas, consiste 

en una lona geotextil de poliamida de alta tenacidad (Dupont) con alojamientos cosidos y 

pasantes para albergar las carreras o largueros horizontales de aluminio. Los elementos verticales 

también de aluminio son independientes de la piel textil de entibar, articulados y solidarios con 

codales hidráulicos accionables, desde el exterior de la excavación, mediante grupo de presión 

portátil, que aprisionan el tejido contra las paredes de excavación. Este sistema es realmente 

práctico, eficaz y seguro para realización de zanjas hasta 3 m de profundidad por parte de 

brigadas de pocos trabajadores y con una simple furgoneta como medio de transporte. 

• Sistema de entibación por presión. 

Es quizás actualmente el sistema más sofisticado de entibación mecanizada, 

consistente en la hinca hidráulica de unos paneles de entibación tipo tablestacas, que se deslizan 

por dos guías paralelas delimitadas por la anchura de la zanja a modo de "guillotinas" con calado 

condicionado a priori en funciona de los servicios subterráneos existentes. La excavadora trabaja 

pues con el entibado ya realizado y sin exposición del personal bajo la rasante del terreno. 

En zanjas realizadas en el casco urbano, se hace preceptivo utilizar el detector de 

instalaciones subterráneas y la realización de catas, para no afectar servicios. 

 

3.2. ALBAÑILERÍA. 
 
 

Se tendrán en cuenta las precauciones y normas dadas en los apartados 

precedentes. 

Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de suministro de mortero 

y de manutención de materiales, primando sobre cualquier otro criterio, la garantía de la 

seguridad de los trabajadores al realizar su puesta en obra. 

La construcción de la fábrica de ladrillo, se efectuará desde andamios tubulares 

que se montarán en el interior de los pozos, o mediante plataformas apoyadas en el 

propio perímetro de la fábrica. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 1,50 

mts. debido a la importante profundidad del registro y no pueda ser protegido mediante 

protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de seguridad (de 

sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con 

puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de 
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los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por 

parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 

Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte 

movimiento y elevación de los materiales para la ejecución de éstos trabajos (camión 

grúa, grúas portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), 

con antelación a su utilización. 

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las 

operaciones de manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose 

señales y balizas convenientemente.  

En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso 

mediante pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno, 

estructuras, etc. a causa de los trabajos, y cuyas dimensiones puedan permitir la caída 

de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo 

instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o 

personal de obra. 

No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en 

tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales 

reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a 

partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso completamente 

equipada sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente arriostrada, de 

forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura tubular, los accesos a 

los distintos niveles, se realizarán por medio de sus correspondientes escaleras 

inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma 

horizontal. 

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los 

trabajadores de los niveles inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de 

protección equivalentes. Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar estos 

elementos de seguridad, se realizará simultaneando este proceso con la colocación de 

barandillas y rodapiés o clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la 

exposición a caída de altura. 

 

3.3. HORMIGONADO DE CIMIENTOS. 
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Se estudiará la conveniencia de utilizar uno u otro medio de hormigonado, 

primando sobre cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al 

realizar su puesta en obra. Se aplicarán los criterios, normas y directrices señalados en 

los párrafos precedentes. 

Cuando sea imprescindible que la maquinaria, camiones o elementos a 

emplear en el hormigonado se acerquen al borde de la zanja o talud, se dispondrán de 

topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 

mismo. Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de 

hormigón. Las maniobras deberán ser dirigidas por un operario competente. 

Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y 

se ocuparán de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación. 

Se asignará al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de separación entre 

operarios, en función de los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que no se 

produzcan alcances e interferencias entre ellos. 

Si se tuviera que hormigonar en taludes más acentuados que el adecuado a las 

características del terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las 

condiciones indicadas, se dispondrá, a criterio del Coordinador de Seguridad y de la 

Dirección Facultativa, de un apuntalamiento, que por su forma y materiales empleados 

ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo con las características del terreno. Se 

prohibirá realizar labores de hormigonado con presencia de personas, al pie de taludes 

que presente síntomas de inestabilidad. 

Una vez vertido el hormigón en el cimiento manualmente, se procederá a su 

extendido horizontal por tongadas. Como norma general se suspenderán los trabajos 

cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km/h, en este 

último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

Si se hormigonara con cubilote, en la zona de carga del mismo, se dispondrá 

de un resguardo lateral en previsión de vertidos intempestivos de hormigón. 

La altura máxima de vertido no debe superar 1,5 m si no se desea exponerse a 

salpicaduras incontroladas y a la disgregación de los áridos que intervienen en la 

composición del hormigón. 

El operario que actúe sobre el mecanismo de apertura de descarga del cubilote 

o de la tolva se mantendrá alejado en todo momento de la trayectoria que la misma y 

esperará a que ésta deje de pendular para acercarse y abrir para el vertido. 
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Cuando la descarga del hormigón sobre el cubilote transportado por la grúa, se 

realice desde un camión hormigonera, el camionero y el ayudante se situarán en un 

lugar alejado de la zona de descarga estando siempre pendiente de la evolución del 

mismo. Al desplegar la canaleta para el vertido del hormigón, nunca se deberá situar el 

operario en la trayectoria de giro de la misma, a fin de evitar cualquier tipo de golpes o 

atrapamientos. 

Si el hormigonado se realiza por vertido directo, el operario que despliegue el 

canal de vertido de hormigón, del camión hormigonera, deberá prestar sumo cuidado 

para no verse expuesto a amputaciones traumáticas por cizallamiento en la operación 

de basculamiento y encaje de los módulos de prolongación. 

 

3.4. FERRALLADO DE ZAPATAS, LOSAS Y MUROS. 
 
 

3.4.1. Previsiones en el acopio de ferralla. 

Las armaduras sobresalientes en esperas de zapatas para muros, así como los 

extremos sobre las camillas de premontaje, deberán disponer de los correspondientes 

capuchones tipo "seta", en previsión de punzonamiento y cortes del personal que pueda incidir 

sobre ellos. 

El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de 

armaduras deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como 

las cunas, carteles o utillaje especifico para este tipo de elementos. Las barras acopiadas se 

colocarán entre piquetes clavados en el suelo, para evitar desplazamientos laterales. 

 

3.4.2. Previsiones en la carga y descarga de ferralla. 

Para las operaciones de carga y descarga de armaduras el personal responsable de las 

mismas, habrá recibido la formación adecuada para utilizar los medios de izado y transporte de 

manera correcta, realizar el embragado y el control del mantenimiento y utilización de las eslingas 

sin improvisaciones. 

Cuando los paquetes de barras por su longitud y pequeño diámetro no tengan rigidez, 

se emplearán balancines o eslingas con varios puntos de enganche y longitudes de brazos 

diferentes. 

 

3.4.3. Previsiones en el trabajo de ferralla. 

La estabilidad de los encofrados verticales de alturas superiores a 1,30 m emplazados 

previamente a la colocación de ferralla, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el 

Jefe de Equipo de Encofrados y por el Encargado de los trabajos por parte del Contratista 
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Para garantizar el centrado de las jaulas de armaduras en el ferrallado de muros, y 

conseguir el recubrimiento de las barras, deberán disponerse separadores o calas de mortero en 

ambas caras de la jaula, a razón de un separador cada 2 m2 de pantalla como mínimo, para no 

tener que comprometer a personas en este cometido una vez introducida la jaula. 

Se dispondrán ganchos de elevación y fijación de acero ordinario soldados a los 

elementos de rigidización y armadura base vertical, con secciones de acuerdo con el peso de la 

jaula. 

Si las dimensiones del muro aconsejan descomponer las armaduras verticalmente en 

dos o más tramos, estos se unirán entre sí introduciendo sucesivamente los tramos inferiores y 

dejándolos suspendidos y centrados con separadores, procediéndose después a la soldadura de 

todas las barras. 

Durante el izado y la colocación del emparrillado o jaula de armaduras, deberá 

disponerse de una sujeción de seguridad, en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de 

las eslingas de transporte. 

Para los trabajos que se tengan que realizar, por encima de 2 m sobre el nivel de 

terreno, se utilizarán plataformas que estarán debidamente arriostradas sobre la estructura 

portante del panel, dotadas de barandillas, rodapié en su contorno y de accesos seguros. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 

plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar 

equipado con un cinturón de seguridad homologado (de sujeción o anticaidas según proceda) 

unido a sírga de desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sólidos de la estructura o 

de la pantalla de encofrar siempre que ésta esté perfectamente apuntalada. 

No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en 

cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar 

como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m 

por encima de 5.000 V 

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar los tableros o plataformas de 

paso, se realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, de 

manera que se evite la existencia de zonas sin protección. 

En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su 

totalidad, dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas por el 

hueco de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios en sus desplazamientos 

de una planta a otra. 
 

3.4.4. Medidas de protección. 

En trabajos de corte de alambres de atado y armaduras en que los recortes sean 

pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección de partículas. Si la 

pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no 

alcance al operario o sus compañeros. 
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En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

 

 

 

3.5. HORMIGONADO DE ELEMENTOS CON BOMBA. 
 

Previamente al inicio de los hormigonados, se habrán planificado los trabajos 

seleccionando las técnicas más adecuadas a emplear en cada caso concreto, y las que 

mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que realizan el vertido del 

hormigón. Se habrá ponderado la posibilidad de semí-prefabricación en la propia obra o 

prefabricación de elementos de hormigón armado en planta exterior a la obra 

acondicionada técnicamente para ello. 

Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de hormigonado, 

primando sobre cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al 

realizar su puesta en obra. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 

peatones y 2 m el de vehículos. 

Cuando sea imprescindible que la bomba de hormigonado se acerque al borde 

de la zanja o talud, se dispondrán de topes de seguridad, comprobándose previamente 

la resistencia del terreno al peso del mismo. Estos topes deberán estar colocados antes 

de las operaciones de vertido de hormigón. Las maniobras deberán ser dirigidas por un 

operario competente. 

Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y 

se ocuparán de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación. 

Se asignará al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de separación 

entre operarios, en función de los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que 

no se produzcan alcances e interferencias entre ellos. 

Se aplicarán las normas dadas con anterioridad para el hormigonado. 

Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas 

previsibles y en las condiciones más desfavorables, teniendo presente los esfuerzos 

dinámicos que se originan durante el vertido, y no se retirarán en tanto no finalice los 

trabajos, y se tenga absoluta certeza de que el hormigón ha adquirido su curado 

mínimo autoportante. 
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Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m 

y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser 

provisto de cinturón de seguridad homologado (de sujeción o anticaidas según 

proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no 

improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo 

acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos 

jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 

No deben retirarse los elementos de contención de paramentos de una 

excavación, mientras deban permanecer en su interior operarios hormigonando a una 

profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. En este tipo de tarea 

deberá mantenerse siempre un operario de retén en el exterior, que podrá actuar como 

ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los 

puntales, sopandas, tableros, cimbras o elementos de moldeo y contención del 

hormigón, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni para la suspensión de 

conducciones o cargas dinámicas. 

Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista 

viento con una velocidad superior a 50 k'h, en este último caso se retirarán los 

materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

 

3.6. COLECTORES. 
 

3.6.1. Condiciones Generales. 

También en esta actividad, básica en la obra por lo reiterativo, se ponderará la 

posibilidad de: 

• Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlos y 

hacerlos lo más seguros posible, además de las ventajas económicas 

consiguientes, amortizar los procesos y reducir adaptaciones artesanales y 

manipulaciones perfectamente prescindibles en obra. 

• Procurar la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller, 

eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos 

innecesarios. 

• Efectuar un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever 

la colocación de plataformas, ubicación de zonas de paso y formas de acceso, 
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y poderlos utilizar de forma conveniente todos los medios a disposición de la 

obra. 

Además las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el 

de vehículos, y se delimitará la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la 

posibilidad de error en la identificación de la misma. 

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el 

método constructivo y de puesta en obra de los equipos sanitarios empleados y los circuitos de 

circulación que afecten al tajo. 

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 

• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible. 

• Entregar el material, no tirarlo. 

• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se 

realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes 

o desmoronarse. 

• Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 

metálicas. 

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 

mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien 

sobre el hombro. 

• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte 

de cada tipo de material. 

• En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte 

posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, 

patas de cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y 

que no se resbale. 

 

3.6.2. Manipulación de cargas con la grua. 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 

recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 

• Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el 

aparato elevador utilizado. 
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• Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 

aparatos elevadores. 

• Emplear para la elevación de materiales recipientes adecua dos que los 

contengan, o se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el 

desprendimiento parcial o total de las mismas. 

• Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima 

para la cual están recomendadas. 

• De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no 

inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán 

en tambores o polichas adecuadas. 

• Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán 

elevadores de vigas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, 

garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 

• Prohibir la permanencia de personas en la vertical de las cargas. 

• El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de 

los finales de carrera. 

• Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los 

movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección 

técnica de la obra. 

• Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. 

• No se realizarán tiros sesgados. 

• Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas. 

• No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del 

armario eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por 

personal especializado. 

• El personal operario que deba recoger el material de las plantas, debe utilizar 

cinturón de seguridad anclado a elemento fijo de la edificación. 

• No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 
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• No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o de 

dudosa fijación. Igualmente no se permitirá latracción en oblicuo de las cargas 

a elevar. 

• Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para 

evitar el retorcimiento del cable de elevación. 

• No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas. 

• Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo 

de visión del gruista, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las 

señales adecuadas para la correcta carga. 

 

4. NORMATIVA PARTICULAR DE SEGURIDAD EN CADA MEDIO A UTILIZAR. 
 

4.1. HERRAMIENTAS. 
 
 

4.1.1. Herramientas de corte. 

• Enumeración. 

 Cizalla cortacables 

 Cizalla de armaduras 

 Cortadora de tubos 

 Hacha, serrucho 

 Sierra de arco para madera 

 Sierra de metales 

 Tenacillas 

 Tenazas de ferrallista 

 Tenazas, martillos, alicates 

 Bolsa porta herramientas 

• Causas de los riesgos: 
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 Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 

 Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 

 Extremo poco afilado. 

 Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar. 

 Mal estado de la herramienta. 

• Medidas de prevención: 

 Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. La cabeza no debe 

presentar rebabas. 

 Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja 

deberá estar bien templada (sin recalentamiento) y correctamente tensada. 

 Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones. 

 Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la 

que ha sido diseñada. 

 En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la 

herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados 

y no imprimiendo movimientos laterales. 

 No emplear este tipo de herramienta para golpear. 

• Medidas de protección: 

 En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el 

uso de gafas de protección contra proyección de partículas. 

 Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de 

forma que el abatimiento no alcance al operario o sus compañeros. 

 En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de 

seguridad. 

 

4.1.2. Herramientas de percusión. 

• Enumeración. 
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 Macetas, cinceles, escoplos, punteros y escarpas 

 Pico, pala, azada, picola 

• Causas de los riesgos. 

 Mangos inseguros, rajados o ásperos. 

 Rebabas en aristas de cabeza. 

 Uso inadecuado de la herramienta. 

• Medidas de prevención. 

 Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 

 No tratar de arreglar un mango rajado. 

 La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 

 Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 

• Medidas de protección. 

 Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de 

seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

 Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se 

encuentran otros operarios trabajando. 

 

4.1.3. Herramientas punzantes. 

• Enumeración. 

 Destornilladores, berbiquies 

• Causas de los riesgos. 

 Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 

 Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 

 Material de calidad deficiente. 



 
   39 

PROYECTO DE REUNIFICACION DE VERTIDOS EN ENTORNO DE C/ GONZÁLEZ GIRÓN Y 
ANILLO DE REFUERZO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DESDE C/GONZÁLEZ 

GIRÓN HASTA ALAMEDA ALFONSO XIII EN CARMONA. (SEVILLA). 
  

 
ANEJO Nº 7: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

 
 

AGUAS DEL HUESNA ,S.L. 

 Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 

 Maltrato de la herramienta. 

 Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 

 Desconocimiento o imprudencia de operario. 

• Medidas de prevención. 

 En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a 

trabajar y desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras. 

 No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 

 Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 

 No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras 

personas. Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la 

dirección del cincel. 

 No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 

 El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo 

cómodamente con la mano o bién utilizar un soporte para sujetar la 

herramienta. 

 No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para asi agrandar un 

agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas. 

 Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan 

temperatura con el trabajo ya que se toman quebradizas y frágiles. En el 

afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, 

debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de 

partículas y esquirlas. 

• Medidas de protección. 

 Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para 

impedir que esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la 

vista. 

 Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios. 
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 Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y 

absorber el impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o similar) 

4.2. PEQUEÑA MAQUINARIA. 
 
 

4.2.1. Esmeriladora radial. 

Se tendrán en cuenta todas las indicaciones anteriores. 
 

4.2.2. Sierra Circular. 

El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que 

faciliten la apertura del corte de la madera. 

En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe 

disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y 

consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y proyección de la madera a la cara del 

operario. 

El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la 

tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. 

Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la 

mesa, se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento 

total de la misma. 

La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. 

Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y 

autorizado. 

El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de 

las correas de transmisión. 

La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía. 
 

4.2.3. Sierra Circular de mano. 

La sierra circular de mano permite realizar ajustes in situ de las piezas de madera, se 

deberán seguir las siguientes normas de seguridad: 

• Comprobar que el protector retráctil del disco está colocado y con la máquina 

parada, y desconectada de la corriente verificar que realiza la retracción 

correctamente, sin obstrucciones ni atascos. 

• Verificar que el disco esta bien sujeto y en la posición adecuada. 

• Se realizarán los cortes sobres piezas de madera apoyadas y sujetas. 
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• Antes de iniciar el corte revisar la pieza, eliminando los clavos, tornillos, 

alambres ó 

• herrajes que puedan estorbar. 

• En la dirección de corte de la máquina no se encontrará ninguna persona. 

• No frenar el disco, dejar que se detenga por si solo. 

• No soltar la máquina mientras el disco sigue girando 

 

4.2.4. Taladradora y máquinas eléctricas portátiles. 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas 

portátiles son las siguientes: 

• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 

abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto. 

• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 

potencia de la máquina. 

• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación 

si la máquina a emplear no es de doble aislamiento. 

• Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 

• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy 

húmedos, dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas 

alimentadas a 24 voltios como máximo ó mediante transformadores 

separadores de circuitos. 

• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. g) 

Utilizar gafas antimpactos ó pantalla facial. 

• La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran 

engancharse en la broca. 

• En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos utilizar 

mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa 

desecha bies). 

• Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 
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• No frenar el taladro con la mano. 

• No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento. 

• No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe 

emplear la broca apropiada a cada trabajo. 

• En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y 

sujeta. 

• Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina. 

• Utilizar gafas anti-impacto o pantalla facial. 

• La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran 

engancharse en la broca. 

• Para fijar el plato flexible al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 

• No frenar la rotación inercial de la herramienta con la mano. 

• No soltar la herramienta mientras esté en movimiento. 

• No inclinar el disco en exceso con objeto de aumentar el grado de abrasión, se 

debe emplear la recomendada por el fabricante para el abrasivo apropiado a 

cada trabajo. 

• En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará apoyada y 

sujeta. 

• Al terminar el trabajo retirar el plato flexible de la máquina. 

 

4.3. MAQUINAS INTERMEDIAS. 
 
 

4.3.1. Compresor. 

• Antes de la puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, 

sustituyéndose las que no estén en buen estado. 

• Con el calderin, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de 

condensación que se acumula en el mismo. 

• Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos 
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• No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán 

ponerse en el circuito de aire las llaves necesarias. 

• No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas. 

• En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley 

(90 dB) utilizarán protectores auditivos todo el personal que tenga que 

permanecer en su proximidad. Al terminar el trabajo se recogerán las 

mangueras y se dejarán todos el circuito sin presión. 

• En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se 

realizará ventilación forzada, o se dotará al tubo de escape de un filtro contra 

emanaciones de CO2. 

 

4.3.2. Hormigonera. 

• Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, 

resguardos o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. 

Tendrán que ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, 

engrases, sustitución de piezas, etc. 

• Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la 

máquina están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de 

conexión de la manguera al cuadro estará protegida con un interruptor 

diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores 

diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA). 

• Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá 

emplear la técnica correcta en el arranque con manivela. 

• La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda 

ocasionar vuelcos o desplazamientos involuntarios. 

• La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle 

de descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte. 

• El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole 

de la caída de objetos desde cotas superiores y plataforma de material aislante 

que impida el contacto directo con la humedad de la zona y la conductividad 

eléctrica en caso de derivación. 

• La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos 

innecesarios, y con toma de agua próxima. 
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• Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, 

resguardos o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. 

Tendrán que ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, 

engrases, sustitución de piezas, etc. 

• Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la 

máquina están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de 

conexión de la manguera al cuadro estará protegida con un interruptor 

diferencial de 300 miliamperios En caso contrario, los interruptores diferenciales 

serán de alta sensibilidad (30 mA). 

• Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá 

emplear la técnica correcta en el arranque con manivela. 

• La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda 

ocasionar vuelcos o desplazamientos involuntarios. 

• La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle 

de descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte. 

• El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole 

de la caída de objetos desde cotas superiores, y plataforma de material 

aislante que impida el contacto directo con la humedad de la zona y la 

conductividad eléctrica en caso de derivación. 

• La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos 

innecesarios, y con toma de agua próxima. 

 

4.3.3. Mesa de disco tronzador circular para madera. 

• El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los 

dientes que faciliten la apertura del corte de la madera. 

• En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, 

debe disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte 

de madera, y consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y 

proyección de la madera a la cara del operario. 

• El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al 

espesor de la tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto 

frontal como lateralmente. 
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• Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale 

bajo la mesa, se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que 

debe permitir el movimiento total de la misma. 

• La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. 

• Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y 

autorizado. 

• El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la 

proximidad de las correas de transmisión. 

• La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía. 

4.4. GRANDES MAQUINAS. 
 
 

4.4.1. Retroexcavadora. 

• Funciones de los operadores de las máquinas. 

 Debe comprobar antes de iniciar su turno de trabajo o jornada el buen 

funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos de 

seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no 

lo estuvieran. 

 Bajo ningún concepto utilizará la contramarcha para el frenado de la 

maniobra. El cable de trabajo deberá estar siempre tensado incluso al 

dejar el equipo en reposo. El operador no puede abandonar el puesto de 

mando mientras tenga la máquina una carga suspendida. 

 En los relevos el operador saliente indicará sus impresiones al entrante 

sobre el estado de la máquina y anotarlo en un libro de incidencias que se 

guardará en obra. Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los 

efectos de la inercia, de modo que los movimientos de elevación, 

traslación y giro cesen sin sacudidas. 

 Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o 

ataduras. 

 El operador debe observar el comportamiento del equipo durante las 

maniobras de traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier 

movimiento. 
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 Evitará el vuelo de equipos o cargas suspendidas por encima de las 

personas. Está totalmente prohibido subir personas a la cabina, así como 

hacer pruebas de sobrecarga basándose en personas. 

 La máquina no podrá extraer elementos empotrados ni realizar tiros 

sesgados que comprometan su equilibrio. 

 En las manidbras únicamente prestará atención al señalista Al repostar o 

parar la máquina: 

 Mantener el motor parado, las luces apagadas y no fumar cuando se esté 

llenando el depósito. 

 Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar 

el equipo articulado en el suelo. 

 El terreno donde se estacione la máquina será firme y estable. En invierno 

no estacionar la máquina sobre barro o charcos, en previsión de 

dificultades por heladas Colocar los mandos en punto muerto. 

 Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 

 El operador de la máquina quitará la llave de contacto y tras cerrar la 

puerta de la cabina se responsabilizará de la custodia y control de la 

misma. 

• Cambios del equipo de trabaio. 

 Elegir un emplazamiento llano y despejado. 

 Las piezas desmontadas se evacuarán del tajo. 

 Seguir escrupulosamente las indicaciones del manual del fabricante. 

 Antes de bajar los equipos hidráulicos, bajar la presión de los mismos. 

 Para el manejo de las piezas utilizar guantes. 

 Si el maquinista necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo 

que debe hacer y lo observará en todo momento. 

• Averías en la zona de trabajo. 
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 Siempre que sea posible, bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar 

el freno. 

 Colocar las señales y rótulos adecuados indicando el tipo de avería y la 

máquina afectada. 

 Si se para el motor, detener inmediatamente la máquina ya que se corre el 

riesgo de quedarse sin frenos ni dirección. 

 Para la reparación de cualquier avería ajustarse a las indicaciones del 

manual del fabricante. 

 No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha. 

 No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 

 Para cambiar un neumático, colocar una base firme de reparto para subir 

la máquina. 

• Transporte de la máquina. 

 Estacionar el remolque en zona llana. 

 Comprobar que la longitud y tara del remolque así como el sistema de 

bloqueo y estiba de la carga son los adecuados para transportar la 

máquina. 

 Asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la 

máquina. Bajar el equipo articulado en cuanto se haya subido la máquina 

al remolque. Si el equipo articulado no cabe en la longitud del remolque, se 

desmontará. Quitar la llave de contacto. 

 Anclar sólidamente las ruedas y eslingar en tensión la estmctura de la 

máquina a la plataforma. 

 

4.5. CAMIONES DE CARGA Y TRANSPORTE. 
 
 

- Funciones de los conductores de los camiones. 

Serán las explicitadas para los operadores de máquinas en general. 

- Averías en la zona de trabaio. 
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• Colocar las señales y rótulos adecuados indicando el tipo de avería y el 

vehículo afectado. 

• Si se para el motor, detener inmediatamente el vehículo ya que se corre el 

riesgo de quedarse sin frenos ni dirección. 

• Para la reparación de cualquier avería ajustarse a las indicaciones del manual 

del fabricante. 

• No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha. 

• Para cambiar un neumático, colocar una base firme de reparto para sujetar el 

vehículo. 
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5. CONDUCTAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA CADA OPERARIO. 
 

Al ingresar en la obra todo el personal debe recibir una exposición de los 

métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las 

medidas de seguridad que deberán emplear. 

Dado que sin la colaboración del personal todo lo anteriormente dicho resulta 

inútil, se entregará a todo miembro de nuevo ingreso en la obra unas hojas en las que 

se le instará a actuar según las siguientes líneas generales: 

- Usar correctamente todo el equipo individual de seguridad que se le asigne 

(casco, gafas, cinturones, guantes, etc.) y cuidar de su conservación. 

- Usar las herramientas adecuadamente. Recogerlas cuando finalice el trabajo. 

- Ayudar a mantener el orden y la limpieza de la obra. 

- Advertir a sus mandos de cualquier peligro que observe en la obra. 

- No inutilizar nunca los dispositivos de seguridad, ni quitar una protección. Si por 

necesidades del trabajo tiene que retirar una protección, antes de irse del lugar, la 

pondrá de nuevo en su sitio. 

- Respetar a los compañeros, para ser respetado. No gastar bromas. 

- No utilizar ninguna máquina o herramienta, ni hacer un trabajo sin saber cómo se 

hace. Preguntar antes. 

- No realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas. Avisar al mando. 

- No usar anillos durante el trabajo, si éste es manual. 

- No hacer temeridades. 

PIENSE EN LAS CONSECUENCIAS LAMENTABLES QUE SE PUEDEN DERIVAR 

DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS. 

Se incluye en el Anexo a este Pliego de Condiciones Particulares una ficha que 

deberá entregarse a cada uno de los operarios asignados a obra. 



 
   50 

PROYECTO DE REUNIFICACION DE VERTIDOS EN ENTORNO DE C/ GONZÁLEZ GIRÓN Y 
ANILLO DE REFUERZO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DESDE C/GONZÁLEZ 

GIRÓN HASTA ALAMEDA ALFONSO XIII EN CARMONA. (SEVILLA). 
  

 
ANEJO Nº 7: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

 
 

AGUAS DEL HUESNA ,S.L. 

 

6. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA. 
 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de 

Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá 

garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los 

equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá 

adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá 

repetirse si se considera necesario. 

La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada 

de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo 

invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros 

concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones 

preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, el RD. 39/97 por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los 

contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la 

formación en materia preventiva. 
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7. CONTROL DE LA EFECTIVIDAD DE LA PREVENCIÓN. 
 

7.1. CONTROL DE LA EFECTIVIDAD DE LA PREVENCION. 
 

Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud 

al objeto de definir el grado de cumplimentación del Plan de Seguridad, así como la 

obtención de unos índices de control a efectos de dejar constancia de los resultados 

obtenidos por la aplicación del citado plan. 

El Contratista Adjudicatario de las obras podrá modificar criterios en el Plan 

Seguridad de acuerdo con sus propios medios, que como todo lo contenido en él 

deberá contar con la aprobación de la Dirección Facultativa o de la coordinación en 

materia de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras. 

 

7.2. CUADRO DE CONTROL. 
 

Se redactará primeramente un cuadro esquemático de Óontrol a efectos de 

seguimiento del Plan de Seguridad que deberá rellenarse periódicamente. Para 

cumplimentarlo deberá poner una "x11 a la derecha de cada especificación cuando 

existan deficiencias en el concepto correspondiente haciendo un resumen final en que 

se indique el numero de deficiencias observadas sobre el número total de conceptos 

examinados. 

- Indices de Control. 

En la obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 

INDICE DE INCIDENCIA. 

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 

Cálculo del 1.1. = (nº de accidentes con baja / nº de horas trabajadas) x 100 

INDICE DE FRECUENCIA. 

Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas 

trabajadas. 

Cálculo l.F. = (nº de accidentes con baja / nº de horas trabajadas) x 1.000.000 

ÍNDICE DE GRAVEDAD. 
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Definición: Número de jomadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

Cálculo I.G. = (nº jomadas perdidas / nº de horas trabajadas) x 1000 

DURACIÓN MEDIA DE INCAPACIDADES. 

Definición: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

Calculo D.M.I. = nº jomadas perdidas / nº de accidentes con baja. 

 

7.3. PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS. 
 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de use normal en la 

práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán 

como mínimos los siguientes datos con una tabulación ordenada: 

- Partes de accidentes y deficiencias. 

Contará, al menos, con los datos siguientes: 

• Identificación de la obra. Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

Hora de producción de accidente. 

• Nombre del accidentado. 

• Categoría personal y oficio del accidentado. Lugar (tajo) en el que se produjo el 

accidente. Causas del accidente. 

• Importancia aparente del accidente. Posible especificación sobre fallos 

humanos. 

• Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Medico, practicante, 

socorrista, personal de obra). Lugar de traslado para hospitalización. Testigos 

del accidente (verificación nominal versiones de los mismos). 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

Explicaciones sobre como se hubiera podido evitar el accidente. 

Órdenes inmediatas para ejecutar. 

- Parte de deficiencias. 

Que deberá contar con los datos siguientes: 

• Identificación de la obra. 
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AGUAS DEL HUESNA ,S.L. 

• Fecha en que se ha producido la observación. 

• Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

• Informe sobre la deficiencia observada. 

• Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

 

 

En Sevilla,  Julio de 2009. 

 

El Autor del proyecto, 

 

 

 

 

Fdo.: José Carlos Ortega Martín 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Nº Colegiado: 18.775 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anejo nº 7:  Estudio de Seguridad y Salud 

Mediciones y Presupuesto  
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MEDICIONES
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
DS01001      UD  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR

ELEMENTOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 3,50X2,00. EL PRECIO
INCLUYE LOS SOPORTES DE HORMIGÓN, EL TRANSPORTE A OBRA Y EL
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS. VALORADA LA UNIDAD
SEGÚN MES DE ALQUILER DEL ELEMENTO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA. 

265 265,00

Total UD  265,000
DS01002      UD  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR

ELEMENTOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 1,10X2,50 M. EL PRECIO
INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LOS ELEMENTOS, SEGÚN O.G.H.T. (O.M. 9 MARZO 1971); VALORADA LA
UNIDAD SEGÚN MES DE ALQUILER DEL ELEMENTO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA. 

175,09 175,09

Total UD  175,090
DS01003      ML  SEÑALIZACIÓN DE ZANJAS Y EXCAVACIONES MEDIANTE CINTA BICOLOR

(ROJO-BLANCO) DE MATERIAL PLÁSTICO, SUJETA EN REDONDO DE
ACERO DE 12 MILÍMETROS DE DIÁMETRO. INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1.594,00 1.594,00

Total ML  1.594,000
DS01004      UD  SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, METÁLICA, SOBRE

SOPORTE FIJO. INCLUYE EL PRECIO LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL
ELEMENTO. DE DIMENSION PRINCIPAL 42 CENTÍMETROS. COLOR Y
FORMA SEGÚN REAL DECRETO 485/1.997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO. VALORADA SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

8 8,00

Total UD  8,000
DS01005      UD  PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL, METÁLICO, APOYADA EN SOPORTE

METÁLICO.  DIMENSIONES Y COLOR SEGÚN ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE
1.987, SOBRE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO. VALORADA
LA UNIDAD SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD COLOCADA.

4 4,00

Total UD  4,000
DS01006      UD  SEÑAL DE OBRA FIJA CON TRÍPODE DE ACERO GALVANIZADO. INCLUYE

EL PRECIO LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL ELEMENTO. DIMENSIONES Y
COLOR SEGÚN ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1.987, SOBRE
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO. MEDIDA LA UNIDAD
COLOCADA.

20 20,00

Total UD  20,000

21 de julio de 2009
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MEDICIONES
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
DS01007      UD  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE. DIMENSIONES, COLOR Y FORMA

SEGÚN ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1.987, SOBRE SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN
VÍAS FUERA DE POBLADO. EL PRECIO INCLUYE LA COLOCACIÓN Y
RETIRADA DEL ELEMENTO. AMORTIZABLE EN CINCO USOS. MEDIDO EL
ELEMENTO COLOCADO.

12 12,00

Total UD  12,000
DS01008      UD  LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA, SIN PILAS.

APOYADA SOBRE TRÍPODE DE ACERO GALVANIZADO. EL PRECIO INCLUYE
LA COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DEL ELEMENTO. VALORADA SEGÚN EL
NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

12 12,00

Total UD  12,000
DS01012      UD  PANEL INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES 0,50X1,00 METROS,

SUSTENTADA EN SOPORTE, INCLUSO P.P. DE COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. SEGÚN REAL DECRETO 485/1997, 14 DE ABRIL, SOBRE
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

1 1,00

Total UD  1,000
DS01015      UD  ESCALERA METÁLICA DE MANO DE 4,00 METROS DE LONGITUD, CON PIES

ANTIDESLIZANTES Y CADENA DE SUJECCIÓN A ANCLAJE. MEDIDA LA
UNIDAD UTILIZADA.

3 3,00

Total UD  3,000
DS01016      UD  PASARELA SALVAZANJAS DE 4,00X0,80 METROS, CON PLATAFORMA DE

CHAPA DE ACERO CORRUGADA Y DOBLE BARANDILLA DE 0,90 METROS
DE ALTURA. INCLUIDAS PICAS DE ANCLAJE EN EXTREMOS. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

6 6,00

Total UD  6,000
DS01017      UD  GÁLIBO DE PROTECCIÓN DE PASO CONTRA LINEA ELÉCTRICA AÉREA,

FORMADA POR SOPORTES DE MADERA, INCLUSO CIMETACIÓN Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD. INCLUYE LA
PARTIDA EL DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

1 1,00

Total UD  1,000
DS01018      UD  EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE

EFICACIA 34A/233B, DE 9KG DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE,
MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
UNE 23110. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. SEGÚN RD. 486/97.

2 2,00

Total UD  2,000

21 de julio de 2009
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MEDICIONES
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
DS01020      M2  FORMACIÓN DE PLATAFORMA CON TABLONES DE  MADERA DE PINO DE

FLANDES, COLOCADO EN LA UNIDAD DE OBRA DESIGNADA POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA. LA PARTIDA INCLUYE LOS TRABAJOS DE MONTAJE,
CLAVADO, COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LA PIEZA.  MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA EJECUTADA.  

1 10,00 10,00

Total M2  10,000

TOTAL CAPÍTULO C01 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................... 5.617,38

21 de julio de 2009
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MEDICIONES
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
DS02001      UD  CASCO DE PROTECCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE POLIETILENO,

QUIPADO CON ARNÉS DE PLÁSTICO, BADANA FRONTAL DE CUERO Y
ESPUMA DE CONFORT, CANALÓN INCORPORADO, AIREACIONES
REGULABLES Y ENCAJES LATERALES PARA LA FIJACIÓN DE PANTALLAS Y
OREJERAS ANTIRUIDOS. MODELO Y DISEÑO DE ACUERDO A LA NORMA
EN 397. MEDIDA LA UNIDAD ENTREGADA.

8 8,00

Total UD  8,000
DS02002      UD  BOTAS DE PVC PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGÓN Y PISOS

CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADO EN GOMA FORRADA CON
LONA DE ALGODÓN Y PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6 6,00

Total UD  6,000
DS02003      UD   TRAJE IMPERMEABLE DE COLOR AMARILLO CONSISTENTE EN

PANTALÓN Y CHAQUETA DE PVC CON BASE TEXTIL PARA OPERARIOS
QUE REALIZEN SUS TAREAS A LA INTEMPERIE EN DÍAS DE LLUVIA. SEGÚN
NORMA EN340. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6 6,00

Total UD  6,000
DS02004      UD  MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VÁLVULAS, FABRICADA CON

MATERIAL INALÉRGICO Y ATÓXICO CON FILTROS INTERCAMBIABLES
PARA POLVO. HOMOLOGADA SEGÚN NORMATIVA. MEDIDA LA UNIDAD
ENTREGADA.

6 6,00

Total UD  6,000
DS02005      UD  CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN POLIAMIDA,

DOBLE ANILLAJE DE ACERO CON RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
SUPERIOR A 115 KG/MM2; CUERDA DE AMARRE DE 1,00 METROS DE
LONGITUD. HOMOLOGADO SEGÚN NORMATIVA. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

4 4,00

Total UD  4,000
DS02008      UD  MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA POLIÉSTER-ALGODÓN. SEGÚN

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, ART. 142.
AMORTIZABLE EN UN SÓLO USO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6 6,00

Total UD  6,000
DS02009      UD  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN CINCO (5) USOS.

CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA.

4 4,00

Total UD  4,000

21 de julio de 2009
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MEDICIONES
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
DS02010      UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS,

FABRICADA EN SERRAJE AFELPADO, PLANTILLA ANTISUDOR Y
ANTIALÉRGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO
RESISTENTE A LA ABRASIÓN, HOMOLOGADA SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6 6,00

Total UD  6,000
DS02011      UD  AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES.

USO OPTATIVO CON O SIN CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE AL RESPECTO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6 6,00

Total UD  6,000
DS020121     UD  GAFAS PANORÁMICAS DE MONTURA DE PVC, FLEXIBLE, CON

AIREACIONES INDIRECTAS POR DEFLECTORES. PERMITE EL USO
SIMULTÁNEO DE GAFAS GRADUADAS. CINTA ELÁSTICA DE SUJECCIÓN.
PANTALLA DE ACETATO TRATADO ANTI-VAHO. CUMPLIMIENTO DE NORMA
EN-166. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN OBRA.

6 6,00

Total UD  6,000
DS02014      UD  PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA CARGA Y DESCARGA DE

MATERIALES ABRASIVOS, FABRICADO EN NITRILO VINILO, CON
REFUERZOS EN DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6 6,00

Total UD  6,000
DS02019      UD  CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCIÓN DE LOS

RIÑONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6 6,00

Total UD  6,000

TOTAL CAPÍTULO C02 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................................................. 1.129,50

21 de julio de 2009
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MEDICIONES
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
DS03001      UD  MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE

DIMENSIONES MÍNIMAS EN PLANTA DE 1,90X4,00 METROS. ESTRUCTURA
Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO. INCLUYE LAVABO Y SANITARIO. SUELO
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE
Y RESISTENTE AL DESGASTE. INCLUYE P.P. DE GASTOS POR CONEXIÓN
CON LA RED PÚBLICA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA 220V. INCLUYE LA UNIDAD EL
DESPLAZAMIENTO A OBRA DEL MÓDULO Y LA DESCARGA AL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO. SEGÚN R.D. 486/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4 4,00

Total UD  4,000

TOTAL CAPÍTULO C03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................ 631,96

21 de julio de 2009
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MEDICIONES
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C04 FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA                                 
DS04003      UD  BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, INSTALADO EN OBRA CON MATERIAL

SANITARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y EQUIPADA.

1 1,00

Total UD  1,000
DS04004      UD  REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA

OBRA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA A DISPOSICIÓN.

2 2,00

Total UD  2,000

TOTAL CAPÍTULO C04 FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA..................................................................... 191,11

21 de julio de 2009
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MEDICIONES
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C05 PROTECCIONES ELÉCTRICAS                                         
DS05001      UD  ARMARIO TIPO PLT2 DE DOS CUERPOS Y HASTA 26KW., CON

PROTECCIÓN, COMPUESTO POR: DOS ARMARIOS PARA UN ABONADO
TRIFÁSICO, BRIDA DE UNIÓN DE CUERPOS, CONTADOR ACTIVA DE
30-90A., CAJA IPC-4M PRACTICABLE. INT. GEN. AUT. IV. 40A-U, INT. GEN.
DIF. IV. 40 A 0,03A; INT. GEN. DIF. II 40 A 0,003 A; INT. AUT. MAG. IV 32 A-U;
INST. AUT. MAG. III 32 A-U; INT. AUT. MAG. III 16 A-U; INT. MAG. II 82A-U; 2
INT. AUT. MAG. 16A-U; TOMA DE CORRIENTE PRISINTER CON
INTERRUPTOR IP 447 3P+N+T 32 A CON CLAVIJA; TOMA PRISINTER IP 447
3P+% 32 A C/C; TOMA PRISINTER IP 447 3P+T 16 A C/C; DOS TOMAS
PRISINTER IP 447 2P+T 16 A C/C, CNCO BORNAS DIN 25 MM2, INCLUSO
P.P. DE CANALETA, BORNA TIERRA, CABLEADO Y ROTULOS. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

1 1,00

Total UD  1,000
DS05003      UD  TOMA GENERAL DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA R=80

OHMIOS Y UNA RESISTIVIDAD R=100 OHMIOS. INSTALADA CON
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCIÓN NOMINAL
MÍNIMA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A
TIERRA; CONSTRUIDA SEGÚN MI BT 039. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

1 1,00

Total UD  1,000

TOTAL CAPÍTULO C05 PROTECCIONES ELÉCTRICAS .................................................................................... 195,86

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 7.765,81

21 de julio de 2009
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD DESCRIPCION EUR
OS01004      HR  OFICIAL 1ªELECTRICISTA. 15,52

OS01006      H   PEÓN ORDINARIO. 14,66

21 de julio de 2009
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA:SEVILLA         
CÓDIGO UD DESCRIPCION EUR
PPUS01001    UD  VALLA METÁLICA 3,50X2,00. 1,80

PPUS01002    UD  VALLA METÁLICA 1,10X2,50. 1,20

PPUS01003    ML  CINTA DE SEÑALIZACIÓN BICOLOR. 0,12

PPUS01004    UD  SEÑAL DE SEGURIDAD. 39,07

PPUS01005    UD  PANEL DIRECCIONAL SEÑALIZACIÓN. 150,25

PPUS01006    UD  SEÑAL DE OBRA C/TRÍPODE. 12,02

PPUS01007    UD  CONO DE BALIZAMIENTO. 12,02

PPUS01008    UD  LÁMPARA INTERM.(S/PILAS). 30,05

PPUS01011    UD  TRÍPODE DE ACERO GALVANIZADO. 9,02

PPUS01013    UD  PANEL INFORMATIVO. 12,02

PUS01018     UD  SOPORTE EN T. PANELES DIRECCIONALES. 51,85

PUS01019     UD  REDONDO ACERO Ø12MM. 0,90

PUS01020     UD  ESCALERA METÁLICA. 4,00 METROS. 60,01

PUS01021     UD  CHAPA METÁLICA. 4,00X0,80M. 10MM ESPESOR. 120,20

PUS01022     ML  ROLLIZO MADERA PINO. Ø20MM. 3,01

PUS01023     UD  EXTINTOR POLVO ABC 9KG 60,70

PUS01025     UD  TABLON MADERA (20X7X300CM) 2,00

PUS02001     UD  BOTA DE PVC. 18,03

PUS02002     UD  TRAJE IMPERMEABLE. 30,05

PUS02003     UD  MASCARILLA RESPIRATORIA. 12,02

PUS02004     UD  CINTURÓN DE SEGURIDAD. 18,03

PUS02006     UD  MONO TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN. 15,03

PUS02008     UD  CHALECO DE OBRAS. 24,04

PUS02009     UD  BOTAS SERRAJE PUNT. MET. 10,82

PUS02010     UD  AMORT. RUIDO. CASQUETES. 10,97

PUS02011     UD  GAFAS MONTURA DE ACETATO. 11,51

PUS020111    UD  GAFAS PANORÁMICAS DE PVC 11,51

PUS02013     UD  GUANTES NITRILO/VINILO. 3,73

PUS02018     UD  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO. 10,22

PUS02023     UD  CASCO PROTECCIÓN POLIETILENO. 30,00

PUS03001     UD  ALQ. CASETA PREF. ASEO. 1,90X4,00M. 120,20

PUS03005     UD  TRANS. OBRA MÓDULO ASEO. 36,06

PUS04003     UD  BOTIQUÍN COMPLETO. 120,20

PUS04004     UD  MATERIAL SANITARIO. 30,05

PUS05001     UD  CUADRO GRAL. OBRA HASTA 26KW. 210,00

PUS05003     ML  TUBO PVC FLEX. COR. Ø13MM. 1,00

21 de julio de 2009
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA:SEVILLA         
CÓDIGO UD DESCRIPCION EUR
PUS05004     KG  CABLE COBRE DESNUDO. 3,29

PUS05005     UD  PICA ACERO COBRIZ. (2,50M.) GRADA. 7,48

21 de julio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
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DS01001      UD  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 3,50X2,00. EL PRECIO INCLUYE
LOS SOPORTES DE HORMIGÓN, EL TRANSPORTE A OBRA Y EL MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS. VALORADA LA UNIDAD SEGÚN MES DE
ALQUILER DEL ELEMENTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA. 

PPUS01001    1,0000 ud  valla metálica 3,50x2,00                                        1,80 1,80

OS01006      0,0100 h   peón ordinario                                                  14,66 0,15

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               1,95 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SIETE CÉNTIMOS

DS01002      UD  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 1,10X2,50 M. EL PRECIO INCLUYE
EL TRANSPORTE A OBRA Y EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS,
SEGÚN O.G.H.T. (O.M. 9 MARZO 1971); VALORADA LA UNIDAD SEGÚN MES DE
ALQUILER DEL ELEMENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

PPUS01002    1,0000 ud  valla metálica 1,10x2,50                                        1,20 1,20

OS01006      0,0100 h   peón ordinario                                                  14,66 0,15

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               1,35 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

DS01003      ML  SEÑALIZACIÓN DE ZANJAS Y EXCAVACIONES MEDIANTE CINTA BICOLOR
(ROJO-BLANCO) DE MATERIAL PLÁSTICO, SUJETA EN REDONDO DE ACERO DE
12 MILÍMETROS DE DIÁMETRO. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

PPUS01003    1,0000 ml  cinta                                                           0,12 0,12

PUS01019     1,0000 ud  redondo acero ø12mm.                                            0,90 0,90

OS01006      0,0500 h   peón ordinario                                                  14,66 0,73

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               1,75 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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DS01004      UD  SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, METÁLICA, SOBRE SOPORTE
FIJO. INCLUYE EL PRECIO LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL ELEMENTO. DE
DIMENSION PRINCIPAL 42 CENTÍMETROS. COLOR Y FORMA SEGÚN REAL
DECRETO 485/1.997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN
MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
VALORADA SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
COLOCADA.

PPUS01004    0,2000 ud  señal de seguridad.                                             39,07 7,81

PPUS01011    0,2000 ud  trípode ac. galvanizado                                         9,02 1,80

OS01006      0,0500 h   peón ordinario                                                  14,66 0,73

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               10,34 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DS01005      UD  PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL, METÁLICO, APOYADA EN SOPORTE
METÁLICO.  DIMENSIONES Y COLOR SEGÚN ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1.987,
SOBRE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO. VALORADA LA UNIDAD SEGÚN EL
NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

PPUS01005    0,1000 ud  panel direccional                                               150,25 15,03

PUS01018     0,1000 ud  soporte en t. paneles direccionales.                            51,85 5,19

OS01006      0,0500 h   peón ordinario                                                  14,66 0,73

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               20,95 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con VEINTIUN CÉNTIMOS

DS01006      UD  SEÑAL DE OBRA FIJA CON TRÍPODE DE ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EL
PRECIO LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL ELEMENTO. DIMENSIONES Y COLOR
SEGÚN ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1.987, SOBRE SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS
FUERA DE POBLADO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

PPUS01006    0,5000 ud  señal de obra                                                   12,02 6,01

OS01006      0,5000 h   peón ordinario                                                  14,66 7,33

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               13,34 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CATORCE CÉNTIMOS
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DS01007      UD  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE. DIMENSIONES, COLOR Y FORMA
SEGÚN ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1.987, SOBRE SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS
FUERA DE POBLADO. EL PRECIO INCLUYE LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL
ELEMENTO. AMORTIZABLE EN CINCO USOS. MEDIDO EL ELEMENTO COLOCADO.

PPUS01007    0,1000 ud  cono                                                            12,02 1,20

OS01006      0,0500 h   peón ordinario                                                  14,66 0,73

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               1,93 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CINCO CÉNTIMOS

DS01008      UD  LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA, SIN PILAS. APOYADA
SOBRE TRÍPODE DE ACERO GALVANIZADO. EL PRECIO INCLUYE LA
COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DEL ELEMENTO. VALORADA SEGÚN EL NÚMERO
ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

PPUS01008    0,2000 ud  lampara                                                         30,05 6,01

OS01006      0,0500 h   peón ordinario                                                  14,66 0,73

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               6,74 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CATORCE CÉNTIMOS

DS01012      UD  PANEL INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES 0,50X1,00 METROS,
SUSTENTADA EN SOPORTE, INCLUSO P.P. DE COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
SEGÚN REAL DECRETO 485/1997, 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS
EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

PPUS01013    1,0000 ud  panel informativo.                                              12,02 12,02

OS01006      0,0500 h   peón ordinario                                                  14,66 0,73

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               12,75 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

DS01015      UD  ESCALERA METÁLICA DE MANO DE 4,00 METROS DE LONGITUD, CON PIES
ANTIDESLIZANTES Y CADENA DE SUJECCIÓN A ANCLAJE. MEDIDA LA UNIDAD
UTILIZADA.

PUS01020     1,0000 ud  escalera metálica. 4,00 metros.                                 60,01 60,01

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               60,01 3,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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DS01016      UD  PASARELA SALVAZANJAS DE 4,00X0,80 METROS, CON PLATAFORMA DE CHAPA
DE ACERO CORRUGADA Y DOBLE BARANDILLA DE 0,90 METROS DE ALTURA.
INCLUIDAS PICAS DE ANCLAJE EN EXTREMOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PUS01021     1,0000 ud  chapa metálica 10mm.                                            120,20 120,20

OS01006      0,0100 h   peón ordinario                                                  14,66 0,15

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               120,35 7,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 127,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DS01017      UD  GÁLIBO DE PROTECCIÓN DE PASO CONTRA LINEA ELÉCTRICA AÉREA,
FORMADA POR SOPORTES DE MADERA, INCLUSO CIMETACIÓN Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD. INCLUYE LA PARTIDA
EL DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

OS01006      0,5000 h   peón ordinario                                                  14,66 7,33

PUS01022     22,0000 ml  rollizo madera pino. ø20mm.                                     3,01 66,22

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               73,55 4,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DS01018      UD  EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
34A/233B, DE 9KG DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO
COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE 23110. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA. SEGÚN RD. 486/97.

PUS01023     1,0000 ud  extintor polvo abc 9kg                                          60,70 60,70

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               60,70 3,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DS01020      M2  FORMACIÓN DE PLATAFORMA CON TABLONES DE  MADERA DE PINO DE
FLANDES, COLOCADO EN LA UNIDAD DE OBRA DESIGNADA POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. LA PARTIDA INCLUYE LOS TRABAJOS DE MONTAJE, CLAVADO,
COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LA PIEZA.  MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA
EJECUTADA.  

PUS01025     5,0000 ud  tablon madera (20x7x300cm)                                      2,00 10,00

OS01006      0,0100 h   peón ordinario                                                  14,66 0,15

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               10,15 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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DS02001      UD  CASCO DE PROTECCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE POLIETILENO, QUIPADO
CON ARNÉS DE PLÁSTICO, BADANA FRONTAL DE CUERO Y ESPUMA DE
CONFORT, CANALÓN INCORPORADO, AIREACIONES REGULABLES Y ENCAJES
LATERALES PARA LA FIJACIÓN DE PANTALLAS Y OREJERAS ANTIRUIDOS.
MODELO Y DISEÑO DE ACUERDO A LA NORMA EN 397. MEDIDA LA UNIDAD
ENTREGADA.

PUS02023     1,0000 ud  casco protección polietileno.                                   30,00 30,00

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               30,00 1,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con OCHENTA CÉNTIMOS

DS02002      UD  BOTAS DE PVC PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGÓN Y PISOS CON
RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADO EN GOMA FORRADA CON LONA DE
ALGODÓN Y PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

PUS02001     1,0000 ud  bota de pvc.                                                    18,03 18,03

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               18,03 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con ONCE CÉNTIMOS

DS02003      UD   TRAJE IMPERMEABLE DE COLOR AMARILLO CONSISTENTE EN PANTALÓN Y
CHAQUETA DE PVC CON BASE TEXTIL PARA OPERARIOS QUE REALIZEN SUS
TAREAS A LA INTEMPERIE EN DÍAS DE LLUVIA. SEGÚN NORMA EN340. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.

PUS02002     1,0000 ud  traje impermeable                                               30,05 30,05

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               30,05 1,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DS02004      UD  MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VÁLVULAS, FABRICADA CON MATERIAL
INALÉRGICO Y ATÓXICO CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO.
HOMOLOGADA SEGÚN NORMATIVA. MEDIDA LA UNIDAD ENTREGADA.

PUS02003     1,0000 ud  mascarilla respiratoria                                         12,02 12,02

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               12,02 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DS02005      UD  CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN POLIAMIDA, DOBLE
ANILLAJE DE ACERO CON RESISTENCIA A LA TRACCIÓN SUPERIOR A 115
KG/MM2; CUERDA DE AMARRE DE 1,00 METROS DE LONGITUD. HOMOLOGADO
SEGÚN NORMATIVA. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

PUS02004     1,0000 ud  cinturón de seguridad de sujeción.                              18,03 18,03

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               18,03 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con ONCE CÉNTIMOS

DS02008      UD  MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA POLIÉSTER-ALGODÓN. SEGÚN ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, ART. 142. AMORTIZABLE EN UN SÓLO USO.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

PUS02006     1,0000 ud  mono trabajo poliéster-algodón.                                 15,03 15,03

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               15,03 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

DS02009      UD  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN CINCO (5) USOS.
CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA.

PUS02008     0,2000 ud  chaleco de obras.                                               24,04 4,81

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               4,81 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con DIEZ CÉNTIMOS

DS02010      UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADA EN
SERRAJE AFELPADO, PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALÉRGICA, PUNTERA DE
ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A LA ABRASIÓN,
HOMOLOGADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

PUS02009     1,0000 ud  botas serraje y punt. met.                                      10,82 10,82

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               10,82 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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DS02011      UD  AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES. USO
OPTATIVO CON O SIN CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE AL RESPECTO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

PUS02010     1,0000 ud  amort. ruido, casquetes.                                        10,97 10,97

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               10,97 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

DS020121     UD  GAFAS PANORÁMICAS DE MONTURA DE PVC, FLEXIBLE, CON AIREACIONES
INDIRECTAS POR DEFLECTORES. PERMITE EL USO SIMULTÁNEO DE GAFAS
GRADUADAS. CINTA ELÁSTICA DE SUJECCIÓN. PANTALLA DE ACETATO
TRATADO ANTI-VAHO. CUMPLIMIENTO DE NORMA EN-166. MEDIDA LA UNIDAD
PUESTA EN OBRA.

PUS02011     1,0000 ud  gafas montura acetato.                                          11,51 11,51

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               11,51 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con VEINTE CÉNTIMOS

DS02014      UD  PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
ABRASIVOS, FABRICADO EN NITRILO VINILO, CON REFUERZOS EN DEDOS
PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

PUS02013     1,0000 ud  guantes nitrilo/vinilo.                                         3,73 3,73

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               3,73 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DS02019      UD  CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCIÓN DE LOS
RIÑONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

PUS02018     1,0000 ud  cinturón antivibratorio.                                        10,22 10,22

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               10,22 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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DS03001      UD  MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE
DIMENSIONES MÍNIMAS EN PLANTA DE 1,90X4,00 METROS. ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO. INCLUYE LAVABO Y SANITARIO. SUELO
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y
RESISTENTE AL DESGASTE. INCLUYE P.P. DE GASTOS POR CONEXIÓN CON LA
RED PÚBLICA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MONOFÁSICA 220V. INCLUYE LA UNIDAD EL DESPLAZAMIENTO A OBRA DEL
MÓDULO Y LA DESCARGA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. SEGÚN R.D. 486/97.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PUS03001     1,0000 ud  caseta de aseo                                                  120,20 120,20

PUS03005     0,8000 ud  transp. obra módulo.                                            36,06 28,85

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               149,05 8,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 157,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DS04003      UD  BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, INSTALADO EN OBRA CON MATERIAL
SANITARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y EQUIPADA.

PUS04003     1,0000 ud  botiquín                                                        120,20 120,20

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               120,20 7,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 127,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

DS04004      UD  REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA A DISPOSICIÓN.

PUS04004     1,0000 ud  material sanitario                                              30,05 30,05

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               30,05 1,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DS05001      UD  ARMARIO TIPO PLT2 DE DOS CUERPOS Y HASTA 26KW., CON PROTECCIÓN,
COMPUESTO POR: DOS ARMARIOS PARA UN ABONADO TRIFÁSICO, BRIDA DE
UNIÓN DE CUERPOS, CONTADOR ACTIVA DE 30-90A., CAJA IPC-4M
PRACTICABLE. INT. GEN. AUT. IV. 40A-U, INT. GEN. DIF. IV. 40 A 0,03A; INT. GEN.
DIF. II 40 A 0,003 A; INT. AUT. MAG. IV 32 A-U; INST. AUT. MAG. III 32 A-U; INT.
AUT. MAG. III 16 A-U; INT. MAG. II 82A-U; 2 INT. AUT. MAG. 16A-U; TOMA DE
CORRIENTE PRISINTER CON INTERRUPTOR IP 447 3P+N+T 32 A CON CLAVIJA;
TOMA PRISINTER IP 447 3P+% 32 A C/C; TOMA PRISINTER IP 447 3P+T 16 A C/C;
DOS TOMAS PRISINTER IP 447 2P+T 16 A C/C, CNCO BORNAS DIN 25 MM2,
INCLUSO P.P. DE CANALETA, BORNA TIERRA, CABLEADO Y ROTULOS. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

OS01004      1,0000 hr  oficial 1º electricista                                         15,52 15,52

PUS05001     0,5000 ud  cuadro gral. obra hasta 26kw .                                   210,00 105,00

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               120,52 7,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 127,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DS05003      UD  TOMA GENERAL DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA R=80 OHMIOS Y
UNA RESISTIVIDAD R=100 OHMIOS. INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA; CONSTRUIDA SEGÚN MI BT 039.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

OS01004      1,5000 hr  oficial 1º electricista                                         15,52 23,28

PUS05003     20,0000 ml  tubo pvc f lex. cor. ø13mm.                                      1,00 20,00

PUS05004     4,1000 kg  cable cobre desnudo                                             3,29 13,49

PUS05005     1,0000 ud  pica acero cobriz. (2,50m.) grada.                              7,48 7,48

%PRC1        6,0000 %   costes indirectos                                               64,25 3,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con ONCE CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA EURO
DS01001      UD  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA

POR ELEMENTOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 3,50X2,00.
EL PRECIO INCLUYE LOS SOPORTES DE HORMIGÓN, EL
TRANSPORTE A OBRA Y EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS
ELEMENTOS. VALORADA LA UNIDAD SEGÚN MES DE ALQUILER
DEL ELEMENTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA. 

dos  con siete céntimos 2,07

DS01002      UD  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA
POR ELEMENTOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 1,10X2,50 M.
EL PRECIO INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y EL MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS, SEGÚN O.G.H.T. (O.M. 9
MARZO 1971); VALORADA LA UNIDAD SEGÚN MES DE ALQUILER
DEL ELEMENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

un  con cuarenta y  tres céntimos 1,43

DS01003      ML  SEÑALIZACIÓN DE ZANJAS Y EXCAVACIONES MEDIANTE CINTA
BICOLOR (ROJO-BLANCO) DE MATERIAL PLÁSTICO, SUJETA EN
REDONDO DE ACERO DE 12 MILÍMETROS DE DIÁMETRO.
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

un  con ochenta y  seis céntimos 1,86

DS01004      UD  SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, METÁLICA,
SOBRE SOPORTE FIJO. INCLUYE EL PRECIO LA COLOCACIÓN Y
RETIRADA DEL ELEMENTO. DE DIMENSION PRINCIPAL 42
CENTÍMETROS. COLOR Y FORMA SEGÚN REAL DECRETO
485/1.997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN
MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO. VALORADA SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

diez  con nov enta y  seis céntimos 10,96

DS01005      UD  PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL, METÁLICO, APOYADA EN
SOPORTE METÁLICO.  DIMENSIONES Y COLOR SEGÚN ORDEN
DE 31 DE AGOSTO DE 1.987, SOBRE SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO. VALORADA LA UNIDAD
SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD COLOCADA.

v eintidos  con v eintiun céntimos 22,21

DS01006      UD  SEÑAL DE OBRA FIJA CON TRÍPODE DE ACERO GALVANIZADO.
INCLUYE EL PRECIO LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL
ELEMENTO. DIMENSIONES Y COLOR SEGÚN ORDEN DE 31 DE
AGOSTO DE 1.987, SOBRE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO,
DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS
FUERA DE POBLADO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

catorce  con catorce céntimos 14,14

DS01007      UD  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE. DIMENSIONES, COLOR
Y FORMA SEGÚN ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1.987, SOBRE
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO. EL
PRECIO INCLUYE LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL ELEMENTO.
AMORTIZABLE EN CINCO USOS. MEDIDO EL ELEMENTO
COLOCADO.

dos  con cinco céntimos 2,05

DS01008      UD  LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA, SIN
PILAS. APOYADA SOBRE TRÍPODE DE ACERO GALVANIZADO. EL
PRECIO INCLUYE LA COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DEL
ELEMENTO. VALORADA SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

siete  con catorce céntimos 7,14

DS01012      UD  PANEL INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES 0,50X1,00
METROS, SUSTENTADA EN SOPORTE, INCLUSO P.P. DE
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. SEGÚN REAL DECRETO 485/1997,
14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

trece  con cincuenta y  dos céntimos 13,52

21 de julio de 2009
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA EURO
DS01015      UD  ESCALERA METÁLICA DE MANO DE 4,00 METROS DE LONGITUD,

CON PIES ANTIDESLIZANTES Y CADENA DE SUJECCIÓN A
ANCLAJE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

sesenta y  tres  con sesenta y  un céntimos 63,61

DS01016      UD  PASARELA SALVAZANJAS DE 4,00X0,80 METROS, CON
PLATAFORMA DE CHAPA DE ACERO CORRUGADA Y DOBLE
BARANDILLA DE 0,90 METROS DE ALTURA. INCLUIDAS PICAS DE
ANCLAJE EN EXTREMOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ciento v eintisiete  con cincuenta y  siete 
céntimos

127,57

DS01017      UD  GÁLIBO DE PROTECCIÓN DE PASO CONTRA LINEA ELÉCTRICA
AÉREA, FORMADA POR SOPORTES DE MADERA, INCLUSO
CIMETACIÓN Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD. INCLUYE LA PARTIDA EL DESMONTAJE DE LA
ESTRUCTURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

setenta y  siete  con nov enta y  seis céntimos 77,96

DS01018      UD  EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA
DE EFICACIA 34A/233B, DE 9KG DE AGENTE EXTINTOR, CON
SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON
DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE 23110. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. SEGÚN RD. 486/97.

sesenta y  cuatro  con treinta y  cuatro céntimos 64,34

DS01020      M2  FORMACIÓN DE PLATAFORMA CON TABLONES DE  MADERA DE
PINO DE FLANDES, COLOCADO EN LA UNIDAD DE OBRA
DESIGNADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. LA PARTIDA INCLUYE
LOS TRABAJOS DE MONTAJE, CLAVADO, COLOCACIÓN Y
RETIRADA DE LA PIEZA.  MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA
EJECUTADA.  

diez  con setenta y  seis céntimos 10,76

DS02001      UD  CASCO DE PROTECCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE
POLIETILENO, QUIPADO CON ARNÉS DE PLÁSTICO, BADANA
FRONTAL DE CUERO Y ESPUMA DE CONFORT, CANALÓN
INCORPORADO, AIREACIONES REGULABLES Y ENCAJES
LATERALES PARA LA FIJACIÓN DE PANTALLAS Y OREJERAS
ANTIRUIDOS. MODELO Y DISEÑO DE ACUERDO A LA NORMA EN
397. MEDIDA LA UNIDAD ENTREGADA.

treinta y  un  con ochenta céntimos 31,80

DS02002      UD  BOTAS DE PVC PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGÓN
Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADO EN
GOMA FORRADA CON LONA DE ALGODÓN Y PISO
ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

diecinuev e  con once céntimos 19,11

DS02003      UD   TRAJE IMPERMEABLE DE COLOR AMARILLO CONSISTENTE EN
PANTALÓN Y CHAQUETA DE PVC CON BASE TEXTIL PARA
OPERARIOS QUE REALIZEN SUS TAREAS A LA INTEMPERIE EN
DÍAS DE LLUVIA. SEGÚN NORMA EN340. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

treinta y  un  con ochenta y  cinco céntimos 31,85

DS02004      UD  MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VÁLVULAS, FABRICADA
CON MATERIAL INALÉRGICO Y ATÓXICO CON FILTROS
INTERCAMBIABLES PARA POLVO. HOMOLOGADA SEGÚN
NORMATIVA. MEDIDA LA UNIDAD ENTREGADA.

doce  con setenta y  cuatro céntimos 12,74

DS02005      UD  CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN
POLIAMIDA, DOBLE ANILLAJE DE ACERO CON RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN SUPERIOR A 115 KG/MM2; CUERDA DE AMARRE DE
1,00 METROS DE LONGITUD. HOMOLOGADO SEGÚN NORMATIVA.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

diecinuev e  con once céntimos 19,11

DS02008      UD  MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA POLIÉSTER-ALGODÓN.
SEGÚN ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, ART.
142. AMORTIZABLE EN UN SÓLO USO. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

quince  con nov enta y  tres céntimos 15,93

DS02009      UD  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN CINCO
(5) USOS. CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA.

cinco  con diez céntimos 5,10
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA EURO
DS02010      UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS,

FABRICADA EN SERRAJE AFELPADO, PLANTILLA ANTISUDOR Y
ANTIALÉRGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y
PISO RESISTENTE A LA ABRASIÓN, HOMOLOGADA SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

once  con cuarenta y  siete céntimos 11,47

DS02011      UD  AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES
AJUSTABLES. USO OPTATIVO CON O SIN CASCO DE
SEGURIDAD, HOMOLOGADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE AL
RESPECTO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

once  con sesenta y  tres céntimos 11,63

DS020121     UD  GAFAS PANORÁMICAS DE MONTURA DE PVC, FLEXIBLE, CON
AIREACIONES INDIRECTAS POR DEFLECTORES. PERMITE EL
USO SIMULTÁNEO DE GAFAS GRADUADAS. CINTA ELÁSTICA DE
SUJECCIÓN. PANTALLA DE ACETATO TRATADO ANTI-VAHO.
CUMPLIMIENTO DE NORMA EN-166. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA
EN OBRA.

doce  con v einte céntimos 12,20

DS02014      UD  PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA CARGA Y DESCARGA
DE MATERIALES ABRASIVOS, FABRICADO EN NITRILO VINILO,
CON REFUERZOS EN DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

tres  con nov enta y  cinco céntimos 3,95

DS02019      UD  CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCIÓN
DE LOS RIÑONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

diez  con ochenta y  tres céntimos 10,83

DS03001      UD  MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN
OBRA, DE DIMENSIONES MÍNIMAS EN PLANTA DE 1,90X4,00
METROS. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA
GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO. INCLUYE LAVABO Y SANITARIO. SUELO
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA
ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. INCLUYE P.P. DE
GASTOS POR CONEXIÓN CON LA RED PÚBLICA DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MONOFÁSICA 220V. INCLUYE LA UNIDAD EL DESPLAZAMIENTO A
OBRA DEL MÓDULO Y LA DESCARGA AL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO. SEGÚN R.D. 486/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

ciento cincuenta y  siete  con nov enta y  nuev e 
céntimos

157,99

DS04003      UD  BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, INSTALADO EN OBRA CON
MATERIAL SANITARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
EQUIPADA.

ciento v eintisiete  con cuarenta y  un céntimos 127,41

DS04004      UD  REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA OBRA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA A
DISPOSICIÓN.

treinta y  un  con ochenta y  cinco céntimos 31,85

DS05001      UD  ARMARIO TIPO PLT2 DE DOS CUERPOS Y HASTA 26KW., CON
PROTECCIÓN, COMPUESTO POR: DOS ARMARIOS PARA UN
ABONADO TRIFÁSICO, BRIDA DE UNIÓN DE CUERPOS,
CONTADOR ACTIVA DE 30-90A., CAJA IPC-4M PRACTICABLE. INT.
GEN. AUT. IV. 40A-U, INT. GEN. DIF. IV. 40 A 0,03A; INT. GEN. DIF.
II 40 A 0,003 A; INT. AUT. MAG. IV 32 A-U; INST. AUT. MAG. III 32
A-U; INT. AUT. MAG. III 16 A-U; INT. MAG. II 82A-U; 2 INT. AUT.
MAG. 16A-U; TOMA DE CORRIENTE PRISINTER CON
INTERRUPTOR IP 447 3P+N+T 32 A CON CLAVIJA; TOMA
PRISINTER IP 447 3P+% 32 A C/C; TOMA PRISINTER IP 447 3P+T
16 A C/C; DOS TOMAS PRISINTER IP 447 2P+T 16 A C/C, CNCO
BORNAS DIN 25 MM2, INCLUSO P.P. DE CANALETA, BORNA
TIERRA, CABLEADO Y ROTULOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA
Y EN FUNCIONAMIENTO.

ciento v eintisiete  con setenta y  cinco céntimos 127,75
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA EURO
DS05003      UD  TOMA GENERAL DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA

R=80 OHMIOS Y UNA RESISTIVIDAD R=100 OHMIOS. INSTALADA
CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE
SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y
CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA; CONSTRUIDA
SEGÚN MI BT 039. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

sesenta y  ocho  con once céntimos 68,11

Sevilla, Julio de 2009 
El Autor del Proyecto

Fdo.: José Carlos Ortega Martín
Ingeniero de Caminos Canales y  Puertos  

Colegiado nº 18.775

21 de julio de 2009
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN EURO

DS01001      UD  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA
POR ELEMENTOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 3,50X2,00.
EL PRECIO INCLUYE LOS SOPORTES DE HORMIGÓN, EL
TRANSPORTE A OBRA Y EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS
ELEMENTOS. VALORADA LA UNIDAD SEGÚN MES DE ALQUILER
DEL ELEMENTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA. 

Mano de obra............................................... 0,15
Resto de obra y  materiales............................. 1,92

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SIETE CÉNTIMOS

DS01002      UD  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA
POR ELEMENTOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 1,10X2,50 M.
EL PRECIO INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y EL MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS, SEGÚN O.G.H.T. (O.M. 9
MARZO 1971); VALORADA LA UNIDAD SEGÚN MES DE ALQUILER
DEL ELEMENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

Mano de obra............................................... 0,15
Resto de obra y  materiales............................. 1,28

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

DS01003      ML  SEÑALIZACIÓN DE ZANJAS Y EXCAVACIONES MEDIANTE CINTA
BICOLOR (ROJO-BLANCO) DE MATERIAL PLÁSTICO, SUJETA EN
REDONDO DE ACERO DE 12 MILÍMETROS DE DIÁMETRO.
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Mano de obra............................................... 0,73
Resto de obra y  materiales............................. 1,13

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DS01004      UD  SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, METÁLICA,
SOBRE SOPORTE FIJO. INCLUYE EL PRECIO LA COLOCACIÓN Y
RETIRADA DEL ELEMENTO. DE DIMENSION PRINCIPAL 42
CENTÍMETROS. COLOR Y FORMA SEGÚN REAL DECRETO
485/1.997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN
MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO. VALORADA SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

Mano de obra............................................... 0,73
Resto de obra y  materiales............................. 10,23

TOTAL PARTIDA ......................................... 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN EURO

DS01005      UD  PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL, METÁLICO, APOYADA EN
SOPORTE METÁLICO.  DIMENSIONES Y COLOR SEGÚN ORDEN
DE 31 DE AGOSTO DE 1.987, SOBRE SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO. VALORADA LA UNIDAD
SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD COLOCADA.

Mano de obra............................................... 0,73
Resto de obra y  materiales............................. 21,48

TOTAL PARTIDA ......................................... 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con VEINTIUN CÉNTIMOS

DS01006      UD  SEÑAL DE OBRA FIJA CON TRÍPODE DE ACERO GALVANIZADO.
INCLUYE EL PRECIO LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL
ELEMENTO. DIMENSIONES Y COLOR SEGÚN ORDEN DE 31 DE
AGOSTO DE 1.987, SOBRE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO,
DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS
FUERA DE POBLADO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

Mano de obra............................................... 7,33
Resto de obra y  materiales............................. 6,81

TOTAL PARTIDA ......................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CATORCE CÉNTIMOS

DS01007      UD  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE. DIMENSIONES, COLOR
Y FORMA SEGÚN ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1.987, SOBRE
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO. EL
PRECIO INCLUYE LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL ELEMENTO.
AMORTIZABLE EN CINCO USOS. MEDIDO EL ELEMENTO
COLOCADO.

Mano de obra............................................... 0,73
Resto de obra y  materiales............................. 1,32

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CINCO CÉNTIMOS

DS01008      UD  LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA, SIN
PILAS. APOYADA SOBRE TRÍPODE DE ACERO GALVANIZADO. EL
PRECIO INCLUYE LA COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DEL
ELEMENTO. VALORADA SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

Mano de obra............................................... 0,73
Resto de obra y  materiales............................. 6,41

TOTAL PARTIDA ......................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CATORCE CÉNTIMOS
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DS01012      UD  PANEL INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES 0,50X1,00
METROS, SUSTENTADA EN SOPORTE, INCLUSO P.P. DE
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. SEGÚN REAL DECRETO 485/1997,
14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

Mano de obra............................................... 0,73
Resto de obra y  materiales............................. 12,79

TOTAL PARTIDA ......................................... 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

DS01015      UD  ESCALERA METÁLICA DE MANO DE 4,00 METROS DE LONGITUD,
CON PIES ANTIDESLIZANTES Y CADENA DE SUJECCIÓN A
ANCLAJE. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.

Resto de obra y  materiales............................. 63,61

TOTAL PARTIDA ......................................... 63,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

DS01016      UD  PASARELA SALVAZANJAS DE 4,00X0,80 METROS, CON
PLATAFORMA DE CHAPA DE ACERO CORRUGADA Y DOBLE
BARANDILLA DE 0,90 METROS DE ALTURA. INCLUIDAS PICAS DE
ANCLAJE EN EXTREMOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra............................................... 0,15
Resto de obra y  materiales............................. 127,42

TOTAL PARTIDA ......................................... 127,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DS01017      UD  GÁLIBO DE PROTECCIÓN DE PASO CONTRA LINEA ELÉCTRICA
AÉREA, FORMADA POR SOPORTES DE MADERA, INCLUSO
CIMETACIÓN Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD. INCLUYE LA PARTIDA EL DESMONTAJE DE LA
ESTRUCTURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra............................................... 7,33
Resto de obra y  materiales............................. 70,63

TOTAL PARTIDA ......................................... 77,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DS01018      UD  EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA
DE EFICACIA 34A/233B, DE 9KG DE AGENTE EXTINTOR, CON
SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON
DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE 23110. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. SEGÚN RD. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................. 64,34

TOTAL PARTIDA ......................................... 64,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DS01020      M2  FORMACIÓN DE PLATAFORMA CON TABLONES DE  MADERA DE
PINO DE FLANDES, COLOCADO EN LA UNIDAD DE OBRA
DESIGNADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. LA PARTIDA INCLUYE
LOS TRABAJOS DE MONTAJE, CLAVADO, COLOCACIÓN Y
RETIRADA DE LA PIEZA.  MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA
EJECUTADA.  

Mano de obra............................................... 0,15
Resto de obra y  materiales............................. 10,61

TOTAL PARTIDA ......................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DS02001      UD  CASCO DE PROTECCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE
POLIETILENO, QUIPADO CON ARNÉS DE PLÁSTICO, BADANA
FRONTAL DE CUERO Y ESPUMA DE CONFORT, CANALÓN
INCORPORADO, AIREACIONES REGULABLES Y ENCAJES
LATERALES PARA LA FIJACIÓN DE PANTALLAS Y OREJERAS
ANTIRUIDOS. MODELO Y DISEÑO DE ACUERDO A LA NORMA EN
397. MEDIDA LA UNIDAD ENTREGADA.

Resto de obra y  materiales............................. 31,80

TOTAL PARTIDA ......................................... 31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con OCHENTA CÉNTIMOS

DS02002      UD  BOTAS DE PVC PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGÓN
Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADO EN
GOMA FORRADA CON LONA DE ALGODÓN Y PISO
ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Resto de obra y  materiales............................. 19,11

TOTAL PARTIDA ......................................... 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con ONCE CÉNTIMOS

DS02003      UD   TRAJE IMPERMEABLE DE COLOR AMARILLO CONSISTENTE EN
PANTALÓN Y CHAQUETA DE PVC CON BASE TEXTIL PARA
OPERARIOS QUE REALIZEN SUS TAREAS A LA INTEMPERIE EN
DÍAS DE LLUVIA. SEGÚN NORMA EN340. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Resto de obra y  materiales............................. 31,85

TOTAL PARTIDA ......................................... 31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DS02004      UD  MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VÁLVULAS, FABRICADA
CON MATERIAL INALÉRGICO Y ATÓXICO CON FILTROS
INTERCAMBIABLES PARA POLVO. HOMOLOGADA SEGÚN
NORMATIVA. MEDIDA LA UNIDAD ENTREGADA.

Resto de obra y  materiales............................. 12,74

TOTAL PARTIDA ......................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DS02005      UD  CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN
POLIAMIDA, DOBLE ANILLAJE DE ACERO CON RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN SUPERIOR A 115 KG/MM2; CUERDA DE AMARRE DE
1,00 METROS DE LONGITUD. HOMOLOGADO SEGÚN NORMATIVA.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Resto de obra y  materiales............................. 19,11

TOTAL PARTIDA ......................................... 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con ONCE CÉNTIMOS

DS02008      UD  MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA POLIÉSTER-ALGODÓN.
SEGÚN ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, ART.
142. AMORTIZABLE EN UN SÓLO USO. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Resto de obra y  materiales............................. 15,93

TOTAL PARTIDA ......................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

DS02009      UD  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN CINCO
(5) USOS. CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA.

Resto de obra y  materiales............................. 5,10

TOTAL PARTIDA ......................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con DIEZ CÉNTIMOS

DS02010      UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS,
FABRICADA EN SERRAJE AFELPADO, PLANTILLA ANTISUDOR Y
ANTIALÉRGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y
PISO RESISTENTE A LA ABRASIÓN, HOMOLOGADA SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Resto de obra y  materiales............................. 11,47

TOTAL PARTIDA ......................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DS02011      UD  AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES
AJUSTABLES. USO OPTATIVO CON O SIN CASCO DE
SEGURIDAD, HOMOLOGADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE AL
RESPECTO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Resto de obra y  materiales............................. 11,63

TOTAL PARTIDA ......................................... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

DS020121     UD  GAFAS PANORÁMICAS DE MONTURA DE PVC, FLEXIBLE, CON
AIREACIONES INDIRECTAS POR DEFLECTORES. PERMITE EL
USO SIMULTÁNEO DE GAFAS GRADUADAS. CINTA ELÁSTICA DE
SUJECCIÓN. PANTALLA DE ACETATO TRATADO ANTI-VAHO.
CUMPLIMIENTO DE NORMA EN-166. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA
EN OBRA.

Resto de obra y  materiales............................. 12,20

TOTAL PARTIDA ......................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con VEINTE CÉNTIMOS
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DS02014      UD  PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA CARGA Y DESCARGA
DE MATERIALES ABRASIVOS, FABRICADO EN NITRILO VINILO,
CON REFUERZOS EN DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Resto de obra y  materiales............................. 3,95

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DS02019      UD  CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCIÓN
DE LOS RIÑONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Resto de obra y  materiales............................. 10,83

TOTAL PARTIDA ......................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

DS03001      UD  MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN
OBRA, DE DIMENSIONES MÍNIMAS EN PLANTA DE 1,90X4,00
METROS. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA
GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO. INCLUYE LAVABO Y SANITARIO. SUELO
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA
ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. INCLUYE P.P. DE
GASTOS POR CONEXIÓN CON LA RED PÚBLICA DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MONOFÁSICA 220V. INCLUYE LA UNIDAD EL DESPLAZAMIENTO A
OBRA DEL MÓDULO Y LA DESCARGA AL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO. SEGÚN R.D. 486/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................. 157,99

TOTAL PARTIDA ......................................... 157,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DS04003      UD  BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, INSTALADO EN OBRA CON
MATERIAL SANITARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
EQUIPADA.

Resto de obra y  materiales............................. 127,41

TOTAL PARTIDA ......................................... 127,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

DS04004      UD  REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA OBRA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA A
DISPOSICIÓN.

Resto de obra y  materiales............................. 31,85

TOTAL PARTIDA ......................................... 31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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DS05001      UD  ARMARIO TIPO PLT2 DE DOS CUERPOS Y HASTA 26KW., CON
PROTECCIÓN, COMPUESTO POR: DOS ARMARIOS PARA UN
ABONADO TRIFÁSICO, BRIDA DE UNIÓN DE CUERPOS,
CONTADOR ACTIVA DE 30-90A., CAJA IPC-4M PRACTICABLE. INT.
GEN. AUT. IV. 40A-U, INT. GEN. DIF. IV. 40 A 0,03A; INT. GEN. DIF.
II 40 A 0,003 A; INT. AUT. MAG. IV 32 A-U; INST. AUT. MAG. III 32
A-U; INT. AUT. MAG. III 16 A-U; INT. MAG. II 82A-U; 2 INT. AUT.
MAG. 16A-U; TOMA DE CORRIENTE PRISINTER CON
INTERRUPTOR IP 447 3P+N+T 32 A CON CLAVIJA; TOMA
PRISINTER IP 447 3P+% 32 A C/C; TOMA PRISINTER IP 447 3P+T
16 A C/C; DOS TOMAS PRISINTER IP 447 2P+T 16 A C/C, CNCO
BORNAS DIN 25 MM2, INCLUSO P.P. DE CANALETA, BORNA
TIERRA, CABLEADO Y ROTULOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA
Y EN FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra............................................... 15,52
Resto de obra y  materiales............................. 112,23

TOTAL PARTIDA ......................................... 127,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DS05003      UD  TOMA GENERAL DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA
R=80 OHMIOS Y UNA RESISTIVIDAD R=100 OHMIOS. INSTALADA
CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE
SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y
CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA; CONSTRUIDA
SEGÚN MI BT 039. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Mano de obra............................................... 23,28
Resto de obra y  materiales............................. 44,83

TOTAL PARTIDA ......................................... 68,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con ONCE CÉNTIMOS

Sevilla, Julio de 2009 

El Autor del Proyecto

Fdo.: José Carlos Ortega Martín
Ingeniero de Caminos Canales y  Puertos  

Colegiado nº 18.775
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CAPÍTULO C01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

DS01001      UD  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 3,50X2,00. EL PRECIO INCLUYE
LOS SOPORTES DE HORMIGÓN, EL TRANSPORTE A OBRA Y EL MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS. VALORADA LA UNIDAD SEGÚN MES DE
ALQUILER DEL ELEMENTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA. 

265,00 2,07 548,55

DS01002      UD  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 1,10X2,50 M. EL PRECIO
INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS
ELEMENTOS, SEGÚN O.G.H.T. (O.M. 9 MARZO 1971); VALORADA LA UNIDAD
SEGÚN MES DE ALQUILER DEL ELEMENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

175,09 1,43 250,38

DS01003      ML  SEÑALIZACIÓN DE ZANJAS Y EXCAVACIONES MEDIANTE CINTA BICOLOR
(ROJO-BLANCO) DE MATERIAL PLÁSTICO, SUJETA EN REDONDO DE ACERO DE
12 MILÍMETROS DE DIÁMETRO. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1.594,00 1,86 2.964,84

DS01004      UD  SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, METÁLICA, SOBRE SOPORTE
FIJO. INCLUYE EL PRECIO LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL ELEMENTO. DE
DIMENSION PRINCIPAL 42 CENTÍMETROS. COLOR Y FORMA SEGÚN REAL
DECRETO 485/1.997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN
MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
VALORADA SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD COLOCADA.

8,00 10,96 87,68

DS01005      UD  PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL, METÁLICO, APOYADA EN SOPORTE
METÁLICO.  DIMENSIONES Y COLOR SEGÚN ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE
1.987, SOBRE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO. VALORADA LA
UNIDAD SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
COLOCADA.

4,00 22,21 88,84

DS01006      UD  SEÑAL DE OBRA FIJA CON TRÍPODE DE ACERO GALVANIZADO. INCLUYE EL
PRECIO LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL ELEMENTO. DIMENSIONES Y
COLOR SEGÚN ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1.987, SOBRE SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS
FUERA DE POBLADO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

20,00 14,14 282,80

DS01007      UD  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE. DIMENSIONES, COLOR Y FORMA
SEGÚN ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1.987, SOBRE SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS
FUERA DE POBLADO. EL PRECIO INCLUYE LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL
ELEMENTO. AMORTIZABLE EN CINCO USOS. MEDIDO EL ELEMENTO
COLOCADO.

12,00 2,05 24,60

DS01008      UD  LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA, SIN PILAS. APOYADA
SOBRE TRÍPODE DE ACERO GALVANIZADO. EL PRECIO INCLUYE LA
COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DEL ELEMENTO. VALORADA SEGÚN EL NÚMERO
ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

12,00 7,14 85,68

DS01012      UD  PANEL INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES 0,50X1,00 METROS,
SUSTENTADA EN SOPORTE, INCLUSO P.P. DE COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
SEGÚN REAL DECRETO 485/1997, 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES
MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

1,00 13,52 13,52
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DS01015      UD  ESCALERA METÁLICA DE MANO DE 4,00 METROS DE LONGITUD, CON PIES
ANTIDESLIZANTES Y CADENA DE SUJECCIÓN A ANCLAJE. MEDIDA LA UNIDAD
UTILIZADA.

3,00 63,61 190,83

DS01016      UD  PASARELA SALVAZANJAS DE 4,00X0,80 METROS, CON PLATAFORMA DE
CHAPA DE ACERO CORRUGADA Y DOBLE BARANDILLA DE 0,90 METROS DE
ALTURA. INCLUIDAS PICAS DE ANCLAJE EN EXTREMOS. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

6,00 127,57 765,42

DS01017      UD  GÁLIBO DE PROTECCIÓN DE PASO CONTRA LINEA ELÉCTRICA AÉREA,
FORMADA POR SOPORTES DE MADERA, INCLUSO CIMETACIÓN Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD. INCLUYE LA
PARTIDA EL DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

1,00 77,96 77,96

DS01018      UD  EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
34A/233B, DE 9KG DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO
COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE 23110.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. SEGÚN RD. 486/97.

2,00 64,34 128,68

DS01020      M2  FORMACIÓN DE PLATAFORMA CON TABLONES DE  MADERA DE PINO DE
FLANDES, COLOCADO EN LA UNIDAD DE OBRA DESIGNADA POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. LA PARTIDA INCLUYE LOS TRABAJOS DE MONTAJE, CLAVADO,
COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LA PIEZA.  MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA
EJECUTADA.  

10,00 10,76 107,60

TOTAL CAPÍTULO C01 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................... 5.617,38
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CAPÍTULO C02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

DS02001      UD  CASCO DE PROTECCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE POLIETILENO, QUIPADO
CON ARNÉS DE PLÁSTICO, BADANA FRONTAL DE CUERO Y ESPUMA DE
CONFORT, CANALÓN INCORPORADO, AIREACIONES REGULABLES Y ENCAJES
LATERALES PARA LA FIJACIÓN DE PANTALLAS Y OREJERAS ANTIRUIDOS.
MODELO Y DISEÑO DE ACUERDO A LA NORMA EN 397. MEDIDA LA UNIDAD
ENTREGADA.

8,00 31,80 254,40

DS02002      UD  BOTAS DE PVC PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGÓN Y PISOS CON
RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADO EN GOMA FORRADA CON LONA DE
ALGODÓN Y PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6,00 19,11 114,66

DS02003      UD   TRAJE IMPERMEABLE DE COLOR AMARILLO CONSISTENTE EN PANTALÓN Y
CHAQUETA DE PVC CON BASE TEXTIL PARA OPERARIOS QUE REALIZEN SUS
TAREAS A LA INTEMPERIE EN DÍAS DE LLUVIA. SEGÚN NORMA EN340. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.

6,00 31,85 191,10

DS02004      UD  MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VÁLVULAS, FABRICADA CON MATERIAL
INALÉRGICO Y ATÓXICO CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO.
HOMOLOGADA SEGÚN NORMATIVA. MEDIDA LA UNIDAD ENTREGADA.

6,00 12,74 76,44

DS02005      UD  CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN POLIAMIDA, DOBLE
ANILLAJE DE ACERO CON RESISTENCIA A LA TRACCIÓN SUPERIOR A 115
KG/MM2; CUERDA DE AMARRE DE 1,00 METROS DE LONGITUD. HOMOLOGADO
SEGÚN NORMATIVA. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

4,00 19,11 76,44

DS02008      UD  MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA POLIÉSTER-ALGODÓN. SEGÚN ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, ART. 142. AMORTIZABLE EN UN SÓLO
USO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6,00 15,93 95,58

DS02009      UD  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN CINCO (5) USOS.
CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA.

4,00 5,10 20,40

DS02010      UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADA EN
SERRAJE AFELPADO, PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALÉRGICA, PUNTERA DE
ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A LA ABRASIÓN,
HOMOLOGADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6,00 11,47 68,82

DS02011      UD  AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES. USO
OPTATIVO CON O SIN CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE AL RESPECTO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6,00 11,63 69,78

DS020121     UD  GAFAS PANORÁMICAS DE MONTURA DE PVC, FLEXIBLE, CON AIREACIONES
INDIRECTAS POR DEFLECTORES. PERMITE EL USO SIMULTÁNEO DE GAFAS
GRADUADAS. CINTA ELÁSTICA DE SUJECCIÓN. PANTALLA DE ACETATO
TRATADO ANTI-VAHO. CUMPLIMIENTO DE NORMA EN-166. MEDIDA LA UNIDAD
PUESTA EN OBRA.

6,00 12,20 73,20

DS02014      UD  PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA CARGA Y DESCARGA DE
MATERIALES ABRASIVOS, FABRICADO EN NITRILO VINILO, CON REFUERZOS
EN DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6,00 3,95 23,70

DS02019      UD  CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCIÓN DE LOS
RIÑONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6,00 10,83 64,98

TOTAL CAPÍTULO C02 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................................................. 1.129,50

21 de julio de 2009
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CAPÍTULO C03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

DS03001      UD  MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE
DIMENSIONES MÍNIMAS EN PLANTA DE 1,90X4,00 METROS. ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO. INCLUYE LAVABO Y SANITARIO. SUELO
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y
RESISTENTE AL DESGASTE. INCLUYE P.P. DE GASTOS POR CONEXIÓN CON
LA RED PÚBLICA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E INSTALACIÓN
ELÉCTRICA MONOFÁSICA 220V. INCLUYE LA UNIDAD EL DESPLAZAMIENTO A
OBRA DEL MÓDULO Y LA DESCARGA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. SEGÚN
R.D. 486/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4,00 157,99 631,96

TOTAL CAPÍTULO C03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................ 631,96

21 de julio de 2009
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CAPÍTULO C04 FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA                                 

DS04003      UD  BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, INSTALADO EN OBRA CON MATERIAL
SANITARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y EQUIPADA.

1,00 127,41 127,41

DS04004      UD  REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA
OBRA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA A DISPOSICIÓN.

2,00 31,85 63,70

TOTAL CAPÍTULO C04 FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA..................................................................... 191,11

21 de julio de 2009
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CAPÍTULO C05 PROTECCIONES ELÉCTRICAS                                         

DS05001      UD  ARMARIO TIPO PLT2 DE DOS CUERPOS Y HASTA 26KW., CON PROTECCIÓN,
COMPUESTO POR: DOS ARMARIOS PARA UN ABONADO TRIFÁSICO, BRIDA DE
UNIÓN DE CUERPOS, CONTADOR ACTIVA DE 30-90A., CAJA IPC-4M
PRACTICABLE. INT. GEN. AUT. IV. 40A-U, INT. GEN. DIF. IV. 40 A 0,03A; INT.
GEN. DIF. II 40 A 0,003 A; INT. AUT. MAG. IV 32 A-U; INST. AUT. MAG. III 32 A-U;
INT. AUT. MAG. III 16 A-U; INT. MAG. II 82A-U; 2 INT. AUT. MAG. 16A-U; TOMA DE
CORRIENTE PRISINTER CON INTERRUPTOR IP 447 3P+N+T 32 A CON CLAVIJA;
TOMA PRISINTER IP 447 3P+% 32 A C/C; TOMA PRISINTER IP 447 3P+T 16 A
C/C; DOS TOMAS PRISINTER IP 447 2P+T 16 A C/C, CNCO BORNAS DIN 25
MM2, INCLUSO P.P. DE CANALETA, BORNA TIERRA, CABLEADO Y ROTULOS.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

1,00 127,75 127,75

DS05003      UD  TOMA GENERAL DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA R=80 OHMIOS
Y UNA RESISTIVIDAD R=100 OHMIOS. INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA, AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA; CONSTRUIDA
SEGÚN MI BT 039. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

1,00 68,11 68,11

TOTAL CAPÍTULO C05 PROTECCIONES ELÉCTRICAS .................................................................................... 195,86

21 de julio de 2009
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PROY. REUNIF. VERTIDOS ENTORNO C/ GLEZ. GIRON Y ALAMEDA         
ABAST C/GLEZ. GIRON-ALFONSO XIII
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CAPITULO DESCRIPCION PARCIALES EUROS ImpEUROS
C01 PROTECCIONES COLECTIVAS 5.617,38

C02 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 1.129,50

C03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 631,96

C04 FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA. 191,11

C05 PROTECCIONES ELÉCTRICAS. 195,86

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.765,81
13,00% Gastos generales ......................... 1.009,56
6,00% Beneficio industrial........................ 465,95

9.241,32TOTAL PRESUPUESTO TIPO LICITACION

16,00% I.V.A. ..................................................................... 1.478,61

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 10.719,93

Asciende el presente presupuesto de Contrata a la expresada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Sevilla, Julio de 2009 

El Autor del Proyecto

Fdo.: José Carlos Ortega Martín
Ingeniero de Caminos Canales y  Puertos  

Colegiado nº 18.775

21 de julio de 2009
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ANEJO Nº 8: CLASIFICACIÓN CONTRATISTA 

 

 
 

 

CLASIFICACIÓN CONTRATISTA 
 

Atendiendo a la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público 

se define la clasificación de la empresa adjudicataria de las obras comprendidas en el 

presente proyecto. 

 

Por lo que la clasificación queda fijada del modo que sigue: 

- Grupos y Subgrupos: 

Aunque en menor medida ciertas actividades intervengan en las obras que 

define este proyecto, cabe considerar exigencias de clasificación respecto a estas 

como sigue: 

 

GRUPO E). HIDRÁULICAS. 

Subgrupo 1. Abastecimientos y Saneamientos. 

 

- Categorías: 

Para la obra resultante del presente proyecto resulta lo siguiente: 

• Presupuesto de Ejecución por Contrata Hidráulicas: 437.486,67 € 

• Plazo de Ejecución: 4 meses 

• Anualidad Media: 1.312.460,01 € 

 
Siendo la clasificación del contratista la que sigue: 

 

Grupo    E  Hidráulicas 

Subgrupo  1  Abastecimientos y Saneamientos 

Categoría  e 
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ANEJO Nº 9: COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS  
 
 

 
 

 

COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 
 

Se adjunta escritos de solicitud de las redes de Endesa y Gas Natural existentes 

en el ámbito de actuación, no habiendo recibido hasta la fecha contestación. 

En proyecto no se ha previsto desvío alguno, ya que no disponemos de 

información. 

Antes del comienzo de las obras, el contratista deberá ponerse en contacto con 

las empresas suministradoras para comprobar la exactitud de los planos que nos han 

enviado y tomar las medidas necesarias para no dejar sin suministro a dichas redes. 

Así mismo se adjuntan planos de las redes actuales de Abastecimiento y 

Saneamiento, debiendo de todas formas el contratista antes de comenzar las obras, 

ponerse en contacto con el Jefe de Servicio de Aguas del Huesna para que no se vea 

afectado el servicio durante la ejecución de este proyecto. 
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ANEJO Nº 10: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 
 

AGUAS DEL HUESNA ,S.L. 

 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
 

GENERALIDADES 
 

 

En este anejo se define el tipo y frecuencia de los ensayos a realizar durante la 

ejecución de la obra, así mismo se hace una valoración económica de los diferentes 

ensayos previstos, no sobrepasando el 2% previsto para ensayos. 

El importe total que deberá asumir el Contratista en materia de ensayos formará 

parte de los gastos indirectos del Contratista hasta un 2% del Precio de Ejecución 

Material obtenido en este proyecto. 

A partir de la cantidad resultante para el Presupuesto Total de Ensayos, el 

importe de los mismos que exceda de dicho 2% será asumido por la Propiedad. 

Este Plan de Control de Calidad se entregará y aprobará por el Director de 

Obras en el plazo de un mes desde la firma del acta de replanteo. 



4.780,70 Euros

Euros

Euros

EurosSUMA

+16% I.V.A.

TOTAL

4.673,13

747,70

5.420,84

BAJA DEL CONCURSO 2,25%

3.833,31 Euros

695,39 Euros

252,00 Euros

Plan de ensayos de recepción pendientes

SUMA PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION PENDIENTE

 CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS…………………………………………………………………………

CAPÍTULO II: ESTRUCTURAS……..........................................................................................................................

CAPÍTULO III: TUBERÍAS……...................................................................................................................................

CAPÍTULO IV: VALVULERÍA……............................................................................................................................... 0,00 Euros
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1. ALCANCE DEL PLIEGO. 
 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO. 
 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es un conjunto de 

instrucciones que tienen por objeto definir las condiciones que han de regir en la 

ejecución de las obras comprendidas en el  ”Proyecto de Reunificación de vertidos en 

entorno de calle González Girón y anillo de refuerzo en la red de abastecimiento desde 

calle González Girón hasta Alameda Alfonso XIII en Carmona (Sevilla)”. Contiene las 

Normas, Instrucciones y Prescripciones que definen las características de los materiales 

a utilizar y el modo de ejecución y medición de las diferentes unidades de obra. 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.  
 

 
Los documentos que definen las obras y que la Propiedad entrega al contratista 

pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

 
Documentos Contractuales: 

 
- Planos. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Cuadros de Precios. 

 
Documentos Informativos: 

 
 Todos los incluidos en la Memoria. Representan una opinión fundada de la 

Propiedad. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los 

datos que suministra; en consecuencia, deberán aceptarse tan sólo como 

complemento de la información que el contratista debe adquirir directamente y con sus 

propios medios. 

 

 

 

1.3. DISPOSICIONES APLICABLES. 
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Las obras comprendidas en el presente Proyecto se regirán por los Pliegos, 

Instrucciones y Normativas que les sean de aplicación atendiendo a la naturaleza de las 

obras. 

 

1.4. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS. 
 
 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido 

en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en 

ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo previsto en este último documento. 

Las omisiones en los Planos o en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean 

indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en aquellos, o que, por uso y 

costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En cualquier caso, las contradicciones, omisiones o errores que sean 

advertidos en estos documentos por el Contratista, deberán consignarse, con su 

posible solución, en el Acta de Replanteo. 

 

1.5. REPLANTEO DEL PROYECTO 
 

Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de 

contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, según la Ley 

de Contratos del Sector Público. 
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1.6. PERSONAL REPRESENTANTE DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA. 
 
 

Durante la ejecución de la obra, la Propiedad estará representado ante el 

Contratista por un Director de Obra, que será un Técnico con titulación adecuada y 

experiencia para los trabajos a ejecutar en este proyecto, que será designado por la 

Propiedad. 

Así mismo, el Contratista designará un Jefe de Obra, que será un Técnico con 

titulación adecuada, asumirá por parte de aquél la dirección de los trabajos, tendrá las 

facultades y responsabilidades que en el presente Pliego se asignen al Contratista, y 

podrá ser recusado por el Director de Obra por motivos justificados o cuando la marcha 

general de los trabajos haga presumible un retraso en la terminación de los mismos. 

Libro de Órdenes 

El Director de Obra abrirá un Libro de Órdenes que permanecerá custodiado en 

obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. 

El Jefe de Obra deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Director de Obra. 

Libro de Incidencias 

El Jefe de Obra abrirá un libro de incidencias en el que constarán todas 

aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de la obra que el Director 

considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los siguientes que a continuación 

se indican: 

- Condiciones atmosféricas generales. 

- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la 
obra. 

- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados. 

- Relación de maquinaria en obra, expresando cuál ha estado activa y en qué 
tajo, cuál ha estado meramente presente, y cuál ha estado averiada o en 
reparación. 

- Relación de subcontratistas de la obra. 

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o ritmo de 
ejecución de la obra. 

 

El Libro de Incidencias deberá permanecer en la obra custodiado por el 

contratista. 
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2. CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES. 
 

2.1. PROCEDENCIAS. 
 

 

Cada uno de los materiales empleados en la obra cumplirá las condiciones que 

se especifican en los artículos siguientes, condiciones que habrán de comprobarse 

siempre mediante los ensayos correspondientes. La puesta en obra de cualquier 

material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las referidas especificaciones. 

Previamente a su utilización, el Contratista propondrá los lugares de 

procedencia, fábricas o marcas de los materiales, que habrán de ser aprobados 

expresamente por el Director de Obra. 

2.2. ENSAYOS. 
 

 

El contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra un importe 

equivalente al dos (2) por ciento del presupuesto total de ejecución material de la obra 

para la realización de los correspondientes ensayos de control de calidad, que define el 

anejo correspondiente. 

En todos los casos en que el Director de Obra lo juzgue necesario, y antes de la 

aprobación a que se refiere el artículo anterior, se verificarán pruebas o ensayos de los 

materiales, para lo que se someterá la elección del laboratorio acreditado por la Junta 

de Andalucía para los ensayos a realizar. 

Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará 

mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia serán establecidos por el Director de Obra, si 

lo juzga necesario. 

En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con el resultado de 

alguno de los ensayos realizados, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de 

Ensayo de Materiales de Construcción del Centro de Estudios y Experimentación del 

Ministerio de Fomento, cuyo dictamen será de aceptación obligada para ambas partes, 

corriendo los gastos de ensayo, en este caso, por cuenta del Contratista. 
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2.3. TRANSPORTE Y ACOPIO. 
 
 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo se 

efectuará en vehículos adecuados para cada clase de material, que estarán provistos 

de los elementos necesarios para evitar cualquier alteración perjudicial del material 

transportado y su posible vertido sobre las rutas de transporte utilizadas. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de 

sus características y aptitudes para su empleo en obra y se facilite su inspección. El 

Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos 

materiales que lo requieran, todo ello siempre a cuenta del Contratista. 

 

2.4. MATERIALES PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 
 
 

Las calidades requeridas a cada material que se utilice para la fabricación de 

morteros y hormigones (cemento, agua, áridos y aditivos) serán las exigidas por la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE, debiendo realizarse los oportunos ensayos 

que, para cada material, exige la citada Instrucción. 

Estos ensayos serán aportados por la empresa suministradora de los 

materiales, y en todo caso se realizarán contrastes mínimos para la aceptación de la 

procedencia en el laboratorio acreditado. 

No podrá el Contratista utilizar ningún material sin la previa autorización del 

Director de Obra, quien podrá ordenar la realización de cualquier ensayo que, aún sin 

ser citado por la mencionada Instrucción, considere necesario para un determinado 

elemento constructivo. 

En particular, los cementos cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción 

para la Recepción de Cementos RC-08. Cuando no haya peligro de contacto con aguas 

agresivas, se emplearán cementos tipo CEM I. En caso de posibilidad de contacto con 

aguas residuales se emplearán cementos resistentes a los sulfatos tipo SR, siendo este 

el único cemento permitido para las canalizaciones de saneamiento de hormigón 

armado o en masa. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para que durante la 

manipulación de estos materiales no se alteren sus características iniciales. 
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2.5. ACERO PARA ARMADURAS. 
 
 

El acero a emplear en armaduras cumplirá las condiciones de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

El Director de Obra determinará, si lo considera necesario, las series de 

ensayos necesarios para la comprobación de las características del acero. 

 

2.6. HIERRO Y ACERO PARA ELEMENTOS METÁLICOS. 
 
 

Los hierros y aceros cumplirán las condiciones prescritas en la Norma NBE AE-

95 “Estructuras de Acero en la Edificación”. 

Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica fabricante, podrá 

prescindirse de los ensayos de recepción. No obstante lo anterior, el Director de Obra 

determinará los casos en que los ensayos deban ser completados y en qué forma. 

 
2.7. LADRILLOS. 

 
 

Será de obligado cumplimiento para los ladrillos empleados en obra el Pliego 

General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de 

Construcción RL-88. 

Los ladrillos no tendrán misión resistente alguna en ningún caso. 

 
2.8. TIERRAS PARA EL RRELLENO DE ZANJAS. 

 
 

Los productos de la excavación empleados como material de relleno de zanjas 

para las conducciones no contendrán piedras o terrones de tamaño superior a cinco (5) 

cm, fangos, raíces, tierras yesosas, o contenido apreciable de materia orgánica, o 

cualquier otro elemento que, a juicio del Director de Obra, pueda desaconsejar el 

empleo de dicho material. La tierra vegetal no será apta para el relleno de zanjas, 

excepto en zonas de cultivo, en las que se empleará para los cuarenta (40) cm 

superiores. 

En todo caso, el empleo de los productos de la excavación como material de 

relleno de zanjas deberá contar con la aprobación del Director de Obra. Cuando a juicio 
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de éste el material procedente de las excavaciones no fuera adecuado, se tomarán 

materiales de préstamos propuestos por el Contratista y aprobados por el Director de 

Obra. 

En el caso de que el proyecto se ejecute por el casco urbano, se deberá 

rellenar la zanja obligatoriamente con zahorra artificial, la cual deberá cumplir el PG-3 

(Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes). 

 

2.9. MATERIALES PARA FORMACIÓN DE TERRAPLENES. 
 
 

El material para la formación de terraplenes tendrá la consideración, como 

mínimo, de suelo tolerable, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3. 

Cuando el material procedente de la excavación no pudiera considerarse 

tolerable, se tomarán materiales de préstamos propuestos por el Contratista y 

aprobados expresamente por el Director de Obra. 

 
2.10. MATERIALES PARA CORONACIÓN DE TERRAPLENES Y VIAS DE 

SERVICIO. 
 
 

Se emplearán a tal efecto materiales que puedan ser clasificados como 

zahorras artificiales según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes PG-3. Estos materiales habrán de ser aportados por el 

contratista, con las pruebas correspondientes y previa autorización de la Dirección de 

Obra. 

Cuando el camino no sea de nueva creación y ya exista en el entorno, se 

colocará material idéntico al que se tenga, al objeto de mantener la estética en el 

mismo. 

2.11. ARENA DE RÍO. 
 
 

La arena de río empleada como protección de las conducciones estará exenta 

de partículas de tamaño superior a cinco (5) mm y de material plástico, y su contenido 

de finos, entendiéndose por tales las partículas que pasan por el tamiz 0.080 de la serie 

UNE, no será superior al cinco (5) por ciento en peso. 
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Las arenas serán de tipo silíceo (arenas de río). Las mejores arenas son las de 

río, ya que, salvo raras excepciones, son cuarzo puro, por lo que no hay que 

preocuparse acerca de su resistencia y durabilidad. 

2.12. MADERAS. 
 
 

Aunque no se permitirá el empleo de madera para entibaciones salvo 

aprobación expresa del Director de Obra, apeos, andamios, encofrados, demás medios 

auxiliares y carpintería de armar y taller deberá cumplir las condiciones recogidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3. 

La madera empleada para encofrados tendrá la suficiente rigidez para soportar 

sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan 

producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. Sólo se emplearán tablas de 

madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que no 

se producirán alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino 

del hormigón fresco o a imperfecciones en los paramentos. 

 
2.13. BANDAS DE PVC Y PRODUCTOS DE SELLADO PARA ESTANQUEIDAD DE 

JUNTAS. 
 
 

Las bandas de PVC para estanqueidad de juntas serán tiras de resina básica 

de policloruro de vinilo de sección transversal adecuada para formar un cierre que 

impida el paso del agua a través de las juntas de las obras de hormigón. 

Se colocarán embebidas en el hormigón según una superficie ortogonal a la de 

la junta, y centradas en ella, habiendo de cumplir las siguientes condiciones, 

determinadas según Norma UNE 53.510: 

- Resistencia a tracción mínima: 13000 KPa. 

- Alargamiento en rotura mínimo: 250%. 

 Las uniones de las bandas realizadas en obra o en fábrica se efectuarán por 

procedimientos de unión en caliente, de forma que la resistencia de la unión sea, como 

mínimo, la de la propia banda. En ningún caso de permitirá el empleo de adhesivos en 

uniones y empalmes. 

 El sellado de las juntas se realizará mediante dos productos: 
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- Un cordón de polietileno de célula cerrada, que permitirá una contracción de 

hasta el 50%. 

- Una masilla elástica de poliuretano, monocomponente, de bajo módulo y 

polimerización acelerada. 

 En todo caso, las bandas de PVC y productos de sellado habrán de contar con 

la aprobación expresa del Director de Obra. 

 

2.14. RESINAS EPOXI. 
 
 

Las resinas epoxi cumplirán las condiciones recogidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3, siendo 

también de aplicación la Norma ASTM C-882-78. 

El tipo de sistema y su formulación deberá ser previamente aprobados por el 

Director de Obra, además de ser garantizados por el fabricante. 

 
2.15. REJILLAS DE DESBASTE. 

 
 

Serán piezas compuestas por varias tiras de fleje paralelas entre sí, colocadas 

de canto y separadas entre sí cinco (5) cm, a las cuales irán soldadas 

perpendicularmente en todos los cruces e intersecciones unas varillas de diámetro 

mayor al espesor de las pletinas, paralelas y separadas entre sí cinco (5) cm. 

La pletina portante es un fleje de acero laminado en caliente, tipo S 235 JR 

según Norma UNE EN 10025, con bajo contenido en silicio. Su altura será de treinta (30) 

mm y su espesor de tres (3) mm. 

El cuadro separador será una varilla cuadrada, entregirada o lisa, tipo C 4 D 

según Norma UNE EN 10016-2, de cuatro (4) mm de lado. 

El marco será un perfil laminado del mismo tipo que la pletina portante, tendrá 

forma en T, e irá soldado a tope por electrosoldadura a las cabezas de las pletinas 

portantes. 

Todos los elementos serán galvanizados en caliente y el montaje entre todos 

los elementos fijos será mediante grapas desmontables. 
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2.16. PATES. 
 
 

Los pates para el acceso a pozos, arquetas, etc. cumplirán la Norma UNE-EN 

1.917, UNE 127.917 y la Normativa Técnica Reguladora del Servicio de Saneamiento del 

Consorcio del Huesna. 

2.17. IMBORNALES. 
 
 

Los imbornales serán de hormigón en masa, y cumplirán la Normativa Técnica 

Reguladora del Servicio de Saneamiento del Consorcio del Huesna y la Norma UNE-EN 

124. 

 

2.18. TUBERÍAS DE HORMIGÓN. 
 
 

Las tuberías de hormigón en masa y hormigón armado deberán cumplir el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, las Normas UNE-EN 1916 y UNE 127.916, y la Normativa Técnica 

Reguladora del Servicio de Saneamiento del Consorcio del Huesna. 

El tipo de cemento empleado será resistente a los sulfatos (SR) según la 

Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. 

No se permitirá el empleo de tuberías de hormigón en masa de diámetro 

nominal superior a quinientos (500) mm. Las tuberías de hormigón en masa serán de 

Clase resistente R. 

Para la unión entre tubos se emplearán juntas elastoméricas por compresión sin 

giro, que habrán de cumplir la norma UNE-EN 681-1. Las juntas serán tipo arpón, 

estando totalmente prohibidas las de tipo lagrima. 

Siempre será preferible el tubo de hormigón con junta incorporada al que no la 

tiene. 

Se exigirá al fabricante que aporte la documentación técnica de diseño del 

dispositivo de unión avalado mediante ensayos en laboratorio homologado justificando 

de este modo la idoneidad del sistema propuesto. Estos ensayos deberán estar 
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comprobados y certificados en las combinaciones pésimas de tolerancias 

dimensionales, tanto superiores como inferiores. 

 

2.19. TUBERÍAS DE PVC. 
 
 

Se incluyen bajo esta denominación las tuberías de policloruro de vinilo no 

plastificado, las cuales habrán de cumplir las condiciones contenidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, en 

la Norma UNE 1401 y en la Normativa Técnica Reguladora del Servicio de Saneamiento 

del Consorcio del Huesna. 

Para la unión entre tubos se emplearán juntas elastoméricas que cumplan la 

norma UNE-EN 681-1. 

2.20. TUBERÍAS DE PRFV. 
 

 
Se incluyen bajo esta denominación las tuberías de poliéster reforzado con fibra 

de vidrio, formadas por una resina de poliéster no saturado, fibras de vidrio y cargas 

estructurales. 

  
Los tubos se fabricarán mediante el procedimiento de centrifugación, y habrán 

de cumplir la Norma UNE EN 14.364. Los accesorios y piezas especiales, por su parte, 

podrán fabricarse por moldeo o por soldadura de trozos de tubo, y cumplirán la Norma 

UNE-EN 1636-3. 

La resina de poliéster que actúa como ligante tendrá una temperatura de 

distorsión térmica no inferior a 70ºC. La fibra de vidrio será del tipo “E” o “C”, según lo 

especificado en la norma UNE-EN ISO 2078. Los áridos que eventualmente se empleen 

como carga estructural serán de naturaleza silícea, y su tamaño máximo no excederá 

1/5 del espesor de la pared del tubo ni 2.5 mm. 

Complementariamente a estos materiales podrán utilizarse aditivos, agentes de 

reticulación y otros que mejoren la calidad del producto, si bien ninguno de ellos se 

utilizarán, separada o conjuntamente, en cantidades que puedan dar lugar a elementos 

tóxicos, o que puedan provocar crecimientos microbianos, perjudicar el proceso de 

fabricación o afectar desfavorablemente a las propiedades físicas, químicas o 

mecánicas del material, especialmente en lo que se refiere a la resistencia a largo plazo 

y al impacto. 
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Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal (DN), su presión nominal (PN) 

y su rigidez nominal (SN). Siempre se emplearán tubos con rigidez nominal igual o 

superior a 10000 N/m2. En cualquier caso, los tubos presentarán una rigidez 

circunferencial específica a largo plazo no inferior al 40% de la rigidez nominal. 

Los tubos y piezas especiales se unirán entre sí mediante uniones flexibles, que 

podrán ser de los siguientes tipos: 

- Enchufe y extremo liso con anillo elastomérico. 

- Manguito y elemento de estanqueidad. 

- Autotrabada, cuando se prevean esfuerzos de tracción. 

Cuando se emplean manguitos de unión, serán del mismo material que los 

tubos, y dispondrán de una membrana elastomérica a todo el ancho del manguito. En 

cualquier caso, las uniones cumplirán la norma UNE-EN 1636-5. 

 

2.21. TAPAS Y MARCOS. 
 
 

Las tapas y marcos cumplirán la Norma UNE-EN 124 y la Normativa Técnica 

Reguladora del Servicio de Saneamiento del Consorcio del Huesna. 

 

2.22. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 
 
 

Los prefabricados de pozos de registro deberán cumplir el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, las 

Normas UNE-EN 1917 y UNE 127.917, y la Normativa Técnica Reguladora del Servicio 

de Saneamiento del Consorcio del Huesna. En la Normativa Técnica del Consorcio del 

Huesna se exige que los prefabricados sean de hormigón armado y de espesor mínimo 

16 cms. 

El resto de prefabricados que se usen en la obra deberán cumplir con la EHE 

(Instrucción Estructural de Hormigón) y las UNE-EN 1917 y UNE 127.917. Siempre se 

deberán presentar obligatoriamente los cálculos resistentes y de durabilidad de dichos 

prefabricados.  

Los marcos prefabricados deberán cumplir con la norma UNE EN 14844 con 

marcado CE, con junta machihembrada. El fabricante deberá estar en posesión de 
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Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad, conforme con la norma UNE EN ISO 

9001:2000 de AENOR, para la actividad de Diseño y Producción de marcos 

prefabricados de hormigón armado. 

Todos los prefabricados ya es obligatorio que tengan el marcado CE y que el 

fabricante este en posesión de un sistema de calidad certificado por una entidad 

acreditadota oficial. 

2.23. GEOTEXTILES. 
 

 

Se incluyen bajo esta denominación los materiales geosintéticos según la 

Norma UNE-EN ISO 10318, debiendo cumplir igualmente el Pliego de Prescripciones 

Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes PG-3. Serán de polipropileno, no tejidos, 

de filamentos continuos unidos mecánicamente por agujeteado, y cumplirán las 

siguientes especificaciones: 

- Espesor (UNE-EN ISO 9863-1) .............................................................≥ 1.5 mm 

- Masa por unidad de superficie (UNE-EN ISO 9864) .........................≥ 180 g/m² 

- Resistencia a la tracción (UNE-EN ISO 10319) 

 - Longitudinal ........................................................................≥ 12 kN/m 

 - Transversal..........................................................................≥ 12 kN/m 

- Resistencia al punzonamiento estático (UNE-EN ISO 12236) ............. ≥ 2000 N 

- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918) ...........................≤ 25 mm 

- Abertura característica (UNE-EN ISO 12956) .......................................≤ 100 µm 

- Permeabilidad perpendicular al plano (UNE-EN ISO 11058) ..............≥ 80 l/m²s 

 

2.24. MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO. 
 
 

Los materiales de abastecimiento deberán cumplir con la Normativa Técnica de 

Abastecimiento del Consorcio del Huesna, publicada en el BOP Sevilla de fecha 13 de 

febrero del 2.002 y el Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua del Ministerio de Fomento. 
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2.25. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DUCTIL. 
 
 

Los tubos, racores y accesorios de fundición dúctil cumplirán la norma UNE-EN 

595, debiendo contar con certificado de homologación del Consorcio de Aguas del 

Huesna. 

 Con carácter general, se aplicará en los tubos un revestimiento exterior de cinc 

metálico con capa de acabado de pintura bituminosa, e interior de mortero de cemento. 

En los racores y accesorios, se emplearán revestimiento tanto interiores como exteriores 

a base de pintura epoxy (o bien barniz epoxy depositado por cataforesis). 

 No obstante lo anterior, en función de la corrosividad del terreno y de la posible 

existencia de corrientes vagabundas, el Director de Obras determinará en cada caso el 

tipo de revestimiento a emplear. Para ello, el Contratista estará obligado a realizar por su 

cuenta y a su cargo, en laboratorio designado por el Consorcio del Huesna, un estudio 

de la agresividad del terreno. 

 En uniones flexibles, las juntas elastoméricas de estanqueidad serán conformes 

con los requisitos de la norma UNE-EN 681-1, tipo WA. 

 En uniones embridadas, las juntas de estanqueidad serán planas, de caucho 

sintético de etileno propileno (EPDM) con una dureza nominal no inferior a IRHD 70, y 

serán conformes con la norma UNE-EN 681-1. Sus dimensiones se determinarán 

mediante la norma UNE-EN 1514, en función de la presión nominal de las bridas (PN). 

 Los tornillos y tuercas deben ser conformes con las especificaciones de las 

normas UNE-EN ISO 4016 y UNE-EN ISO 4034, respectivamente, y de grado 8.8. 

Cuando se utilicen arandelas, éstas deberán ser conformes con la norma UNE-EN ISO 

7091. 

 Todos los tornillos, tuercas y arandelas recibirán un tratamiento electrolítico de 

bicromatado, con un espesor no inferior a seis micras, que proporcione una resistencia 

a la corrosión de al menos 200 horas de niebla salina para corrosión blanca y 300 horas 

de niebla salina para corrosión roja. 
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2.26. VALVULERÍA 
 

Se refiere este artículo a las válvulas de seccionamiento (válvulas de compuerta 

y de mariposa) y ventosas. Todas ellas cumplirán las normas UNE-EN 736 y UNE-EN 

1074-1, debiendo contar con certificado de homologación del Consorcio de Aguas del 

Huesna. 

Las válvulas de seccionamiento cumplirán además la norma UNE-EN 1074-2, y 

deberán estar diseñadas para funcionar en óptimas condiciones en los dos sentidos de 

circulación del agua. 

Las ventosas cumplirán la norma UNE-EN 1074-4, y serán trifuncionales; es 

decir, que realizarán las funciones de purgador de aire procedente de la desgasificación 

del agua, expulsión de aire durante el proceso de llenado de la tubería, y admisión de 

aire durante el proceso desagüe de la tubería. 

 

2.27. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO. 
 
 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de reconocida calidad, 

debiendo presentar el Contratista para recabar la aprobación del Director de Obra 

cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes 

fabricantes estime necesario. Si la información no se considera suficiente, podrán 

exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 

El Director de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su 

juicio, la calidad y condiciones necesarias para el fin a que han de ser destinados, e 

igualmente, podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos 

de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, se 

procederá a retirarlos a cuenta del Contratista. 

Igualmente, el Director de Obra podrá rechazar aquellos materiales que, 

aunque de calidad aceptable, puedan presentar problemas de disponibilidad en el caso 

de una eventual sustitución. 
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3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. MEDICIÓN Y ABONO. 
 

3.1. REPLANTEO DE LAS OBRAS. 
 
 

El replanteo de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en los Arts. 139 y 

140 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(R.D. 1098/2001) y al articulo 212 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, 

extendiéndose el Acta correspondiente que reflejará la conformidad o disconformidad 

respecto a los documentos contractuales del Proyecto. Si hubiere algún punto que en 

caso de disconformidad pueda afectar al cumplimiento del contrato, producirá los 

efectos prevenidos en los artículos anteriormente citados, respecto al comienzo de las 

obras y conjunto del plazo de ejecución. 

El Acta será suscrita por el Director de Obra y por el Técnico que asumirá por 

parte del Contratista la dirección de los trabajos. 

Los gastos que se deriven del acto de comprobación del replanteo serán a 

cuenta del Contratista, incluyéndose en los mismos una topografía complementaria de 

la traza. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación y custodia de las señales y 

referencias que se hayan materializado en el terreno. 

Asimismo, durante el curso de las obras, se ejecutarán a cargo del Contratista 

todos los replanteos parciales que el Director de Obra estime precisos. 

 

3.2. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO. 
 
 

Cuando para la excavación de zanjas o pozos sea preciso la demolición del 

pavimento existente, se marcará en la superficie de éste el ancho absolutamente 

imprescindible,  el cual servirá de base para la medición y abono de esta clase de obra. 

Previamente a le demolición, se procederá a cortar el contorno de la superficie 

de pavimento a demoler mediante sierra circular. 

El método constructivo empleado por el contratista será sometido a la 

aprobación del Director de Obra antes de comenzar la ejecución de esta unidad de 

obra. 
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El Director de Obra podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte del material 

constituyente del pavimento si, a su juicio, hubiese perdido sus condiciones primitivas. 

El material no utilizable será retirado a vertedero autorizado, no siendo de abono esta 

unidad de obra. 

La reposición quedará ejecutada de modo que no desmerezca en nada al 

pavimento anterior o al colindante. 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 

quedando incluido en el precio la retirada de todos los productos resultantes de la 

demolición y su transporte al lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el 

Director de Obra. 

3.3. EXCAVACIONES. 
 
 

Excavación en emplazamientos y cimientos. 

Este artículo se refiere a la excavación en el emplazamiento de la obra, la cual 

corresponderá a la excavación para cimentaciones de obras de fábrica, estructuras 

portantes, etc. 

Podrán realizarse estas excavaciones por medios mecánicos o manuales, 

siempre que se garanticen las dimensiones teóricas del Proyecto o las que indique el 

Director de Obra, a la vista de las condiciones del terreno, no dándose por finalizadas 

sin previo reconocimiento y autorización del mismo. 

Las excavaciones destinadas a cimentaciones podrán considerarse como 

definitivas cuando el Director de Obra haya comprobado que sus dimensiones y la 

calidad del terreno de cimentación satisfacen las previsiones del Proyecto. 

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 

- Se marcará sobre el terreno su situación y límite. Ambos no deberán exceder 

los que han servido de base a la redacción del Proyecto. 

- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 

excavaciones abiertas. 

- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones, el Contratista 

establecerá las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes, especialmente 

de noche. 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta todos los agotamientos y 

desviaciones de las aguas, cualquiera que fuese su procedencia, entendiéndose que el 
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importe de estos trabajos y operaciones se halla comprendido en los precios 

correspondientes a esta unidad de obra, cualquiera que sea la dificultad o el gasto que 

representen. 

Las excavaciones destinadas a cimientos se terminarán en seco, en todos los 

casos. 

Si fuese necesario, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá el 

Director de Obra ordenar las entibaciones que el Contratista habrá de ejecutar, sin que 

por ello pueda exigir aumento sobre los precios de excavación estipulados en el 

Proyecto. 

Por otra parte, el Contratista está obligado al empleo de las entibaciones 

necesarias para evitar desprendimientos, sin esperar indicaciones concretas del 

Director de Obra, siendo de su entera responsabilidad la retirada de los 

desprendimientos que pudieran producirse y los rellenos consiguientes, así como los 

posibles accidentes laborales que por incumplimiento de lo antes prescrito se 

produjesen. 

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, todas las entibaciones 

serán metálicas y se someterán a la aprobación de la misma. 

En caso de que durante la excavación surgiera algún tipo de terreno no 

contemplado en Proyecto, y cuyas características lo clasificasen como terreno de 

tránsito o de roca a juicio del Director de Obra, el Contratista lo comunicaría sin demora 

a éste, quien indicará, en ese caso, las normas a seguir. 

Como norma general y en defecto de lo prescrito por el Director de Obra, en los 

terrenos formados por rocas descompuestas, tierras muy compactadas o material difícil 

de excavar con pala mecánica, la excavación se realizará con medios especiales como 

retroexcavadora con martillo neumático, rompedor u otros. 

Bajo ningún concepto se emplearán explosivos para excavaciones en 

emplazamientos y cimientos. 

La excavación que no corresponda a zanjas se medirá por metros cúbicos 

(m3), deducidos por diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar 

los trabajos y los perfiles realmente ejecutados. 

Todos los trabajos indicados en este apartado se consideran incluidos en el 

precio unitario de excavación, por lo que el contratista no tendrá derecho a percibir 
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abono adicional alguno por ellos. En particular, están incluidos en los precios de la 

excavación las operaciones que a continuación se relacionan: 

- La excavación propiamente dicha. 

- Las entibaciones y apuntalamientos que fuesen necesarios. 

- Los agotamientos de agua, cualquiera que sea el origen y cantidad de ésta. 

- El depósito en terraplenes, rellenos o caballeros y acondicionamientos, 

cumpliendo las especificaciones contenidas al respecto en el presente Pliego. 

- El refino de los taludes de los desmontes. 

- Las indemnizaciones y expropiaciones, si los terrenos de escombreras 

estuviesen fuera de las zonas expropiadas por la Administración, así como daños 

ocasionados a terceros. 

El precio de la excavación será único, con independencia de la naturaleza del 

material a extraer. 

Si durante el transcurso de la obra, el Director de la misma decidiera efectuar 

alguna variación de las secciones de excavación, los volúmenes resultantes se 

excavarán a los mismos precios que los existentes, no teniendo derecho el contratista a 

la aplicación de precio diferente. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no 

sean expresamente autorizados por el Director de Obra, ni los rellenos compactados 

que fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de 

que la profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes 

a dicha sección. El Contratista está obligado en ese caso a ejecutar dichos rellenos, 

exclusivamente a su costa. 

 

Excavación en zanjas y desmontes. 

Como paso previo a la excavación de zanjas, deberá ser marcada con precisión 

el eje de la zanja y el ancho de la superficie de zanja. 

No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de 

ejecución de conducciones u otras obras correspondiente a dos días de trabajo normal. 

La anchura mínima de las excavaciones será la señalada en la sección tipo del 

Proyecto. 
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Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, 

deberá emplearse la adecuada entibación. 

En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas 

suficientemente rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose así mismo todas 

aquellas medidas que demanden las máximas condiciones de seguridad. 

La entibación de los laterales de la excavación se realizará en aquellas zonas de 

profundidad igual o superior a un metro veinte centímetros (1,30 m). En profundidades 

menores se dispondrá simplemente de un cabecero), conforme a cálculo del 

Coordinador de Seguridad y Salud. Esta entibación podrá ser: 

- Paneles de entibación de acero (escudos con o sin guías de deslizamiento). 

- Máquinas de entibación por presión hidráulica. 

- Tablestacados. 

La altura máxima sin entibar en fondo de zanja no superará los setenta (70) cm, 

o sustitutivamente, se bajará el paramento de entibado y contención de tierras hasta 

clavarse en el fondo de la zanja, utilizando pequeñas correas auxiliares con sus codales 

correspondientes. En el entibado de pozos o zanjas de cierta profundidad, y 

especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se hará en sentido vertical y en 

pases de tabla nunca superiores a un metro. 

Los codales tradicionales de madera serán sustituidos ventajosamente por 

metálicos (roscados o hidráulicos) provistos de extensores que se adapten a diversas 

anchuras de zanja y permitan una seguridad mayor. 

El Contratista será responsable de los daños ocasionados a personas o 

propiedades, por negligencia en adoptar las medidas oportunas. 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta todos los agotamientos y 

desviaciones de las aguas, cualquiera que fuese su procedencia, entendiéndose que el 

importe de estos trabajos y operaciones se halla comprendido en los precios 

correspondientes a esta unidad de obra, cualquiera que sea la dificultad o el gasto que 

representen. 

Los productos procedentes de la excavación se apilarás a distancia suficiente 

del borde de la zanja para evitar el desmoronamiento de la misma o que los 

desprendimientos puedan poner en peligro a los trabajadores. En el caso de zanjas sin 

entibación, dicha distancia no será menor que la profundidad de la zanja. Si la zanja se 

encuentra entibada, dicha distancia puede reducirse a un (1) metro. En cualquier caso, 
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estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que dejarán paso para el tránsito 

general y para la entrada a las fincas afectas por las obras, en su caso. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 

zanjas, disponiendo los apeos necesarios. 

La excavación se abonará únicamente cuando estén totalmente terminadas, 

incluso su perfilado, todas las obras incluidas en el presente Proyecto. 

La excavación en zanja, ejecutada en las condiciones prescritas en el presente 

Pliego, se medirá por metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia entre los perfiles 

reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles realmente ejecutados, 

cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los procedimientos de excavación 

empleados. 

No serán de abono las sobreexcavaciones, entendiendo por tales las 

desviaciones que con respecto a la sección tipo de zanja definidas en el Proyecto se 

produzcan durante la realización de las obras. 

Cuando sea necesario arrancar y reponer el pavimento se deducirá de la 

excavación el volumen ocupado por él, ya que esta unidad de obra sería objeto de 

abono con un precio independiente. 

El precio de esta unidad comprende el desbroce o despeje necesario para la 

realización de los trabajos; la excavación, con independencia de la naturaleza del 

material a extraer; la demolición de los servicios existentes, si procede; la extracción de 

los productos de la excavación y su acopio a cualquier distancia para el posterior 

relleno de la zanja; la limpieza del fondo de la excavación, su compactación y su refino; 

la construcción de desagües para evitar la entrada de aguas superficiales y la 

extracción de las mismas, así como el desvío, taponamiento o agotamiento de 

manantiales y captaciones del nivel freático. 

 

3.4. RELLENO. 
 
 

Relleno y compactación de zanjas. 

Antes de proceder al relleno de las zanjas, será necesario la aprobación 

expresa del Director de Obra de la tubería u obra procedente. 

Los materiales empleados en el relleno de las zanjas cumplirán todas las 

condiciones definidas tanto en los Planos como en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Particulares del presente Proyecto. El Contratista deberá recabar la autorización del 

Director de Obra para proceder al relleno con tierras procedentes de la excavación, de 

forma que éste pueda comprobar la calidad del material que envuelve a la tubería. Las 

tierras sobrantes serán retiradas por el Contratista a vertedero. En casco urbano será 

obligatorio el relleno de las zanjas con Zahorra Artificial que cumpla con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas de Obras de Carreteras y Puentes PG-3. 

El relleno se extenderá por tongadas sucesivas y horizontales de espesor no 

mayor a treinta (30) cm, y se compactará con medios mecánicos hasta alcanzar la 

densidad especificada del 98% Proctor Modificado, todo ello según el Pliego de 

Prescripciones Técnicas de Obras de Carreteras y Puentes PG-3. 

El relleno y compactación de tierras se medirá, a efectos de abono, por el 

volumen (m3) comprendido entre los siguientes límites: 

- El límite inferior será el plano horizontal marcado por el fondo de la 

excavación. 

- Lateralmente serán las superficies de excavación señaladas en los Planos. 

- El límite superior será la rasante del terreno, o bien la superficie inferior del 

pavimento que posteriormente deba restituirse. 

Al volumen así obtenido habrá que deducir los volúmenes correspondientes a la 

tubería y, en su caso, a la cama de hormigón sobre la que descansa la tubería. Todo 

esto según el perfil teórico de los planos. 

No se abonará cantidad extra alguna por relleno de sobreanchos, 

desprendimientos de taludes o nichos. 

 
Relleno para formación de terraplenes. 

 Para la formación de terraplenes se podrá emplear cualquier material que tenga 

la consideración de suelo tolerable según el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3. 

 La medición y su correspondiente abono se llevarán a cabo según los perfiles 

teóricos, excluyendo el volumen ocupado por la propia tubería y su cama de asiento. 

El material empleado se medirá por metros cúbicos (m3) de forma geométrica, 

multiplicando la superficie de relleno deducida de los planos por las longitudes de 

relleno realmente ejecutadas según los artículos contenidos en este Pliego. 
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3.5. HORMIGONES. 
 
 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

 

Características. 

Cuando el hormigón haya de emplearse en elementos resistentes, la 

consistencia será tal que el asiento en el cono de Abrams sea igual o inferior a seis (6) 

cm, y se completarán sus características con el tipo de ambiente indicado en los 

Planos. 

Cuando en los Planos o Cuadros de Precios no figure explícitamente el tipo y 

características del hormigón a emplear en una determinada unidad de obra, se utilizará 

el tipo HM-20 para elementos de hormigón en masa y HA-30 para elementos de 

hormigón armado. El resto de las características del hormigón serán fijadas por el 

Director de Obra, cuando estas no estén definidas en los planos de proyecto. 

 

Fabricación, transporte y puesta en obra. 

Los productos de adición que se empleen se añadirán a la mezcla disueltos en 

una parte del agua del amasado, y deberán previamente ser autorizados por el Director 

de Obra. 

El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida 

posible, empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación 

de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. 

La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido, 

no excederá de dos (2) metros. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra 

se realice lo más cerca posible de su lugar de empleo, para reducir al mínimo las 

manipulaciones posteriores. 

La forma de colocación del hormigón será aprobada por el Director de Obra, 

que comprobará si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las 

armaduras en el momento del hormigonado. 

No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos 

similares, si no son expresamente aprobados por el Director de Obra. 
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La compactación de los hormigones se realizará por vibración. La 

compactación se continuará especialmente junto a los paramentos y rincones del 

encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la 

superficie. El hormigón no se trasladará dentro del encofrado usando el vibrador. 

No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y 

demás características exigidas al hormigón. 

Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias, sin agua 

estancada o de lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, 

detritus o fragmentos de roca movibles o meteorizados. 

Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas, se mojarán 

inmediatamente antes del hormigonado. 

Bajo ningún concepto se admitirá la adición de agua a los camiones de 

transporte de hormigón en la obra previo a su vertido. Este hecho será condición 

suficiente para la retirada del camión con todo su contenido a vertedero. 

El ensayo de docilidad en cono de Abrams se hará al comienzo del vertido de la 

amasada y el criterio de aceptación o rechazo será el prescrito en el art. 30.6 de la 

Instrucción EHE. 

Si la resistencia característica determinada mediante ensayo reglamentario 

fuese inferior a la especificada en Proyecto, y esta pérdida de resistencia afecta a la 

seguridad de la obra, el contratista procederá a su demolición, que será por cuenta del 

Contratista. 

Si por causa de fuerza mayor se interrumpiera el hormigonado, aunque sea por 

plazo menor de una hora, se cubrirá la superficie terminal con sacos húmedos para 

protegerla de los agentes atmosféricos. Se cuidará que las juntas creadas por las 

interrupciones del hormigonado queden normales a la dirección de los máximos 

esfuerzos de compresión, donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando sean 

previsibles daños en el hormigón debidos a la retracción, se dejarán abiertas las juntas, 

para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. 

Los vibrados que se empleen y su frecuencia serán los adecuados para 

conseguir una compactación perfecta del hormigón que se coloca. Unos y otros 

deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los 

vibradores y la duración del vibrado se fijarán por la Dirección de Obra. 
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Cuando se empleen vibradores de masa, su frecuencia de trabajo será inferior a 

siete mil (7.000) revoluciones por minuto. Deberán sumergirse en masa y retirarse 

verticalmente, sin desplazarlos en horizontal mientras que estén sumergidos en el 

hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 

recomendándose a este efecto, no sobrepase los diez (10) centímetros por segundo. 

 

Medición y abono. 

La medición de los hormigones se hará por metros cúbicos (m3), y se calculará 

por procedimientos geométricos, tomando como datos las dimensiones que figuran en 

los Planos juntamente con las modificaciones que hubieran podido autorizar la 

Dirección de Obra durante la construcción. 

Los volúmenes de hormigón originados por exceso de excavación no serán de 

abono en ningún caso. 

Los precios de las distintas clases de hormigón, incluirán: el estudio y la 

obtención de la fórmula de trabajo para cada hormigón, el cemento, árido, agua y 

aditivos necesarios para la fabricación y puesta en obra; la fabricación, puesta en obra y 

compactación del hormigón, la ejecución y tratamiento de las juntas, la protección del 

hormigón fresco, el curado y los productos de curado; el acabado y la realización de la 

textura superficial; y cuantos materiales, maquinaria y mano de obra sean necesarios 

para la correcta, rápida y segura ejecución de las unidades de obra objeto de este 

artículo. 

 
3.6. ENCOFRADOS. 

 
 

Los encofrados cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

Se construirán de madera, metal u otros materiales que reúnan análogas 

condiciones de eficacia, y deberán contar con la aprobación previa del Director de 

Obra, sin que esta circunstancia disminuya la responsabilidad del Contratista en cuanto 

a la buena calidad de la obra ejecutada. 

Los encofrados y cimbras serán replanteados, colocados y fijados en su 

posición bajo la responsabilidad del Contratista. 
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En obras de fábrica ordinarias, no se admitirán errores de replanteo superiores 

a dos (2) centímetros en planta y un (1) centímetro en altura, y se exigirá que las 

superficies interiores sean lo suficientemente lisas para que el hormigón terminado no 

presente defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de cinco (5) milímetros. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, 

medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud, aplicada en cualquier 

dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis (6) milímetros. 

- Superficies ocultas: veinticinco (25) milímetros. 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán 

respecto a un escantillón de dos (2) metros de longitud cuya curvatura será la teórica. 

El desencofrado se efectuará una vez que el hormigón haya adquirido 

resistencia suficiente para que la obra no resulte dañada en dicha operación. Como 

norma, con temperaturas medias superiores a cinco grados centígrados (5º C), se 

podrán retirar los encofrados laterales verticales pasadas veinticinco (25) horas después 

del hormigonado, siempre que se asegure el curado. Los fondos de forjados, 

transcurridos ocho (8) días, y los apoyos o cimbras en vigas después de veintiún días 

(21). 

Los paneles de encofrado usados requerirán para su reutilización una 

cuidadosa rectificación y un limpiado esmerado. 

Podrán emplearse productos desencofrantes a propuesta del Contratista o por 

prescripción del Director de Obra, contando en el primer caso con la autorización 

expresa de este último. Se prohibe expresamente el empleo de gasóleos y de aceites 

lubricantes de uso en automoción como agentes desencofrantes. 

Los paramentos de hormigón quedarán lisos y con buen aspecto, sin rebabas, 

alambres salientes, manchas y otros defectos. En ningún caso se aplicarán enlucidos 

para la corrección o terminación de paramentos de hormigón. 

El abono de los encofrados está incluido en el precio de la unidad de obra 

correspondiente, por lo que el Contratista no percibirá cantidad alguna por dicho 

concepto. 

Al hablar de enconfrado, se entiende incluido en el mismo: la preparación y 

presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados, la obtención y preparación 

de los elementos constitutivos del encofrado, el montaje de los encofrados, los 
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productos de desencofrado, y todos los elementos y estructuras auxiliares necesarias 

para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra. 

Serán consideradas como estructuras auxiliares, todos los andamiajes, 

cerchas, cimbras, arriostramientos y apuntalamientos necesarios para el soporte del 

hormigón. También se incluirá en el precio el acopio, montaje y desmontaje de los 

elementos anteriormente citados. 

 

3.7. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN. 
 

 
Las juntas de estanqueidad proporcionarán a las masas de hormigón que las 

forman la libertad de movimientos necesaria para que puedan absorber sin esfuerzos 

apreciables las dilataciones y contracciones  producidas por las variaciones de 

temperatura y reológicas del hormigón, al mismo tiempo que aseguren la ausencia de 

filtraciones. 

Las juntas de estanqueidad se ejecutarán mediante el empleo de una banda de 

PVC sellada con cordón de polietileno de baja densidad y masilla de poliuretano. 

Se cuidarán con esmero las uniones entre bandas, realizándose siempre por 

fusión del material con soldador de aire caliente y aporte de un cordón de PVC para dar 

mayor solidez a la unión. 

Se medirá y abonará por metros lineales (ml) de junta realmente ejecutada, 

quedando incluido en el precio de esta unidad cuantos medios, materiales y 

operaciones intervengan en su completa y correcta ejecución. 

 
3.8. ARMADURAS DE ACERO PARA HORMIGONES. 

 
 

La elaboración de ferralla y colocación de armaduras de acero para hormigones 

cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

El tipo de acero será corrugado de clase definida en los planos, siendo como 

mínima B-400S. 

En ningún caso se podrán hormigonar los elementos armados sin que el 

Director de Obra compruebe que las armaduras responden perfectamente en diámetro, 

calidades, forma, dimensiones y posición a lo establecido en los Planos y en la citada 

Instrucción. 
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En ningún caso el abono de las armaduras se realizará por separado de la 

unidad en que se encuentren incluidas. 

Al hablar de armaduras, se entenderá incluido su transporte, descarga, acopio, 

corte y doblado, recorte, despuntes, solapes que no estén explícitamente señalados en 

los planos, anclajes, separadores y cuantos medios, materiales y trabajos interviniesen 

en la completa y correcta ejecución de la unidad de obra. 

Queda totalmente prohibido, salvo indicación expresa en los Planos, el empleo 

de malla electrosoldada para el armado de cuantos elementos consten las obras 

contenidas en este Proyecto. 

 
3.9. FÁBRICAS. 

 
 

Hace referencia el presente artículo a todos los elementos ejecutados con 

fábrica de ladrillo o bloques de hormigón, ya sean cerramientos de fachada, muros 

resistentes o divisiones fijas sin función estructural. 

La ejecución de aquellas unidades de obra que requieran la construcción de 

fábricas de ladrillos estará sujeta, en cuanto a su comportamiento higrotérmico, a lo 

prescrito en la Norma NBE FL-90 “Muros Resistentes de fábricas de Ladrillo” y NBE CT-

79 “Condiciones Térmicas en los Edificios”. La protección contra incendios en 

cerramientos deberá atenerse a lo establecido en la Norma NBE CPI-96. 

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de 

humedad, aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de no deslavar el 

mortero de unión. Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido 

regado o lo hubiese sido deficientemente. 

El asiento de ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo 

corresponder en un mismo plano vertical los tendeles de dos hiladas consecutivas. 

Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince (15) milímetros y 

las juntas no serán superiores a nueve (9) milímetros en parte alguna. 

Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre 

las que han de descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que 

comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, 

queden los espesores de junta señalados y el mortero refluya por todas partes. Las 

juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse, quedarán sin rellenar a 
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tope para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y 

producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. 

Al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica antigua, se 

barrerá y se sustituirá, empleando mortero de nuevo, todo ladrillo deteriorado. 

En fábrica de ladrillo no visto, este cerramiento se medirá y abonará por metro 

cuadrado (m2) de superficie de igual espesor ejecutada con ladrillos del mismo tipo y 

clase y descontando huecos mayores de 1 m2. 

En cerramientos de bloques de hormigón hueco o macizo, se medirá y abonará 

por metro cuadrado (m2) de superficie realmente ejecutada, a igualdad de dimensiones 

en bloques, descontando huecos. 

Todos los precios incluyen el suministro, la puesta en obra y ensayo de los 

materiales, la ejecución de las distintas fábricas según Proyecto, el control, así como 

todos los medios, maquinaria y mano de obra necesarias para la correcta ejecución de 

estas unidades de obra. 

 

3.10. POZOS Y ARQUETAS DE REGISTRO. 
 
 

Los pozos y arquetas de registro se ajustarán a las especificaciones recogidas 

en los Planos, y cumplirán lo establecido en la Normativa Técnica Reguladora del 

Servicio de Saneamiento del Consorcio del Huesna. 

No se podrá emplear malla electrosoldada para la realización de estas 

unidades de obra. 

La losa de cubierta, se llevará hasta la capa inmediatamente inferior al 

pavimento, salvo descripción contraria en los planos de proyecto. 

Los pozos y arquetas se rematarán con una tapa de fundición dúctil, e irán 

provistos de pates que permitan el descenso, todo ello conforme a los Planos y a la 

Normativa Técnica Reguladora del Servicio de Saneamiento del Consorcio del Huesna. 

Los pozos y arquetas de registro se abonarán por unidades totalmente 

ejecutadas, entendiéndose incluido en el precio de los mismos todas las operaciones 

necesarias para su correcta ejecución con arreglo a las especificaciones del Proyecto; 

esto es, excavación en zanja, extracción de material a los bordes, agotamientos, carga y 

transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, hormigonado de 



 
   32 

PROYECTO DE REUNIFICACION DE VERTIDOS EN ENTORNO DE C/ GONZÁLEZ GIRÓN Y 
ANILLO DE REFUERZO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DESDE C/GONZÁLEZ 

GIRÓN HASTA ALAMEDA ALFONSO XIII EN CARMONA. (SEVILLA). 
  

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
 
 
 

 
 

solera, alzados y tapa, encofrado y desencofrado, instalación de pates y tapas de 

registro, y conexión de tuberías existentes, en su caso. 

3.11. PATES. 
 
 

Los pates se colocarán en obra introduciendo su anclaje en los huecos 

previamente realizados por taladro e inyectando un mortero especial de alta resistencia 

a base de resina epoxi que cumpla con lo especificado en este Pliego. La inyección 

cesará cuando rebose el mortero por fuera del hueco. 

No se podrá hacer uso de los pates hasta pasados siete (7) días desde su 

colocación. 

Los anclajes de los pates deberán tener la longitud adecuada según 

especificación del fabricante.  

El abono de los pates se llevará a cabo dentro de los correspondientes pozos o 

arquetas de registro. 

3.12. TUBERÍAS DE HORMIGÓN. 
 
 

Puesta en Obra. 

Transporte 

La manipulación de los tubos en fábrica y el transporte a obra deberán 

efectuarse sin que sufran golpes o rozaduras, especialmente en las boquillas y en las 

campanas. 

Los tubos se colocarán en los vehículos en posición horizontal sobre cunas o 

listones, de forma que se garantice la inmovilidad longitudinal y transversal durante el 

transporte, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados. Cuando se utilicen 

cables o eslingas de acero, los tubos deberán estar convenientemente protegidos para 

evitar cualquier daño en su superficie que pueda afectar negativamente a su durabilidad 

y funcionamiento. 

Recepción en obra 

Para la recepción en obra de los tubos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Los tubos han de ser exhaustivamente inspeccionados a su recepción por el 

Contratista, quien se responsabiliza de verificar que se corresponden con los 

requerimientos del Proyecto y que no han sufrido daños a su recepción. 
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- El contratista verificará que estén claramente marcados según la Norma UNE-

EN 1916. 

- Cualquier anomalía detectada en un tubo será puesta en conocimiento de la 

Dirección de Obra, depositándose inmediatamente el material defectuoso en un acopio 

aparte. 

- Las reparaciones en obra de extremos dañados, desconchones, fisuras, etc 

con cementos especiales de alta adherencia o resinas epoxi sólo se podrán realizar, 

siempre y cuando cumplan con las especificaciones de la norma UNE EN 1.916 y la 

UNE 127.916. 

Descarga 

La descarga de los tubos se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante 

al respecto, disponiendo el Contratista los medios humanos y materiales para que esta 

operación se realice con seguridad. 

La descarga de los tubos se realizará mediante grúas, que habrán de disponer 

de los útiles y accesorios adecuados (horquilla, pinza, tijeras, etc). Los puntos de 

contacto de estos útiles con los tubos deberán disponer de protecciones elásticas. 

No es admisible la manipulación con dispositivos formados por cables 

desnudos ni por cadenas que estén en contacto con los extremos macho y hembra del 

tubo. Por el contrario, se recomienda la suspensión por medio de bandas anchas o 

eslingas con el recubrimiento adecuado, o de pinzas mecánicas que sujeten al tubo por 

el fuste. En caso de emplearse horquillas que ensarten el tubo, toda su zona de 

contacto con el mismo estará recubierta de goma. 

Se evitarán que los tubos reciban golpes sobre el terreno, queden apoyados 

sobre puntos aislados o sobre roca, o sean arrastrados o rodados. 

 
Acopio de tubos de hormigón 

El acopio de los tubos se hará en posición horizontal sobre una superficie 

plana, colocándose adecuadamente calzados para prevenir desplazamientos. 

En el caso de que se apilen dos o más hiladas de tubos, se adoptará un 

apilado piramidal. La primera hilada se colocará sobre terreno nivelado, calzando por 

cuatro puntos cada uno de los tubos de esa hilada. En cada hilada de tubos, las 

campanas y los enchufes estarán en el mismo sentido. Las campanas en la siguiente 

hilada estarán cambiadas y dispuestas encima de los enchufes de la hilada inferior. Los 
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fustes de los tubos deberán estar en contacto entre sí, y las campanas voladas para 

evitar concentraciones de carga. 

Se evitará un apilamiento excesivo en altura para que los tubos de la hilada 

inferior no estén sobrecargados, según lo indicado en la tabla siguiente: 

 

DN (mm) Nº máximo de 
hiladas de tubos 

300 – 400 4 
500 – 600 3 
800-1000 2 

> 1000 1 

 
 

Si el acopio se realiza a lo largo de la zanja en la que los tubos van a ser 

instalados, se colocarán a una distancia no inferior a la profundidad de la misma. 

 
Acopio de juntas 

Las juntas de goma de los tubos se almacenarán a cubierto, en lugar fresco y 

seco, y protegidas del aire en circulación y de la luz (especialmente de la radiación solar 

directa), recomendándose por ello almacenarlas en contenedores opacos cerrados. 

Cuando se empleen juntas de deslizamiento, se adoptará con el lubricante las mismas 

precauciones de conservación. 

Las juntas estarán libres de esfuerzos de tracción, compresión u otro tipo de 

esfuerzos que puedan deformarlas (reviradas o retorcidas, con pesos encima, etc), y 

por supuesto, deberán mantenerse limpias. 

No deben estar en contacto con materiales líquidos o semisólidos, en especial 

disolventes, aceites y grasas, ni con metales. 

No deben almacenarse en puntos próximos a instalaciones eléctricas capaces 

de generar ozono, como por ejemplo las lámparas de vapor de mercurio, las líneas 

eléctricas de alta tensión u otros equipos que puedan producir ozono por vía 

fotoquímica. 

 
Instalación en zanjas. 

Orden de ejecución 
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El tendido de tuberías deberá comenzar en el extremo aguas abajo, colocando 

las tuberías con las embocaduras orientadas hacia aguas arriba. 

Cuando el montaje de la tubería se interrumpa por un periodo de tiempo 

significativo, el Director de Obra podrá ordenar la obturación provisional de la tubería. 

En cualquier caso, se debe prevenir la entrada de materiales dentro de la misma, y 

retirarlos en caso de que esto suceda. 

 
Apoyo de la tubería 

El ángulo de apoyo definido en los Planos deberá respetarse 

escrupulosamente, para lo que resulta indispensable que los tubos reposen en toda su 

longitud sobre una cama de asiento perfectamente regular y nivelada. 

En caso de emplearse camas de hormigón, para conseguir un apoyo regular 

del tubo se apoyará éste sobre una segunda capa de hormigón fresco de consistencia 

adecuada de al menos cinco (5) centímetros de espesor. 

 

Descenso de los tubos a la zanja 

El descenso de los tubos a la zanja se realizará siguiendo lo prescrito 

anteriormente en relación a la descarga. 

Una vez estén los tubos en el fondo de la zanja, se realizará su centrado y 

perfecta alineación, tras lo cual se procederá a calzarlos y acodarlos para impedir su 

movimiento. 

 
Montaje de las juntas 

Las juntas deslizantes se instalarán en la posición final apoyadas sobre un 

enchufe escalonado o alojadas en una ranura practicada en el mismo, efectuando el 

sellado de la unión por compresión. Para facilitar el deslizamiento, se aplicarán 

lubricantes adecuados, o bien se emplearán juntas autolubricadas. 

 Al realizar el montaje de las juntas se deberá: 

- Limpiar las sustancias extrañas de la superficie de unión del extremo hembra. 

- Lubricar la superficie interior del extremo hembra usando un cepillo, esponja 

o guantes para cubrir la superficie entera. Sólo se usarán lubricantes permitidos por el 

fabricante. 
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- Limpiar cuidadosamente el enchufe del tubo, incluyendo el escalón o la 

ranura para la junta. 

- Lubricar profundamente la junta. 

- Fijar la junta cuidadosamente al extremo del tubo. 

- Igualar la tensión de la junta recorriendo varias veces la circunferencia entera 

entre la junta y el tubo con un objeto redondo y liso. 

- Alinear concéntricamente los extremos macho y hembra de los tubos que van 

a ser unidos, comprobando que la junta hace contacto con la zona interior del extremo 

hembra a lo largo de toda la circunferencia. 

Evidentemente, en el caso de emplear juntas autolubricadas no será necesario 

realizar las operaciones de lubricación anteriormente señaladas. 

 
Montaje de los tubos 

 
Para la correcta estanqueidad de la unión, es necesario que el tubo entrante se 

encuentre suspendido y concéntrico con el tubo ya instalado. 

Una vez en esta posición, los tubos se unirán mediante fuerza axil aplicada 

progresivamente sin sobretensionar los componentes. 

Salvo condiciones especiales que lo justifiquen, no podrán transcurrir más de 

dos (2) días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería, ni se colocarán 

más de cien metros de tubería sin proceder al relleno de la zanja. 

 
3.13. TUBERÍAS DE PVC. 

 
 

Puesta en Obra. 

La carga de los camiones u otros modos de transporte se realizará de forma 

que los tubos y accesorios no sufran deterioro ni transformación. 

Para su transporte, se deberán tomar las precauciones que a continuación se 

relacionan: 

- Los vehículos estarán provistos de un plano horizontal llano, libre de 

elementos que puedan dañar las tuberías. 
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- La carga se acondicionará sobre los vehículos sin usar elementos en 

contacto con las tuberías que puedan dañarlas (cables, cadenas); por el contrario, se 

emplearán bandas o cintas evitando aprietes excesivos que puedan deformar los tubos. 

- Se evitará que los tubos sobresalgan de la plataforma del camión quedando 

un extremo en voladizo. 

- Los tubos sueltos deberán apoyar en toda su longitud para un mejor reparto 

de cargas. 

- Durante el transporte no se colocará ninguna carga pesada encima de los 

tubos. 

- La descarga de los tubos y accesorios se realizará ordenadamente, evitando 

arrojarlos desde el camión al suelo, o golpearlos violentamente. 

Con objeto de evitar deformaciones en los tubos, el lugar destinado a su acopio 

deberá estar nivelado y plano. Igualmente, deberá estar exento de objetos duros y 

cortantes. 

Cuando los tubos se almacenen sin paletizar, la altura de apilado no excederá 

de uno con cinco (1.5) metros. El apilado de tubos encopados debe realizarse 

alternando las copas y dejándolas sobresalir para que los tubos se apoyen a lo largo de 

toda una generatriz. 

Los tubos se mantendrán resguardados de los rayos solares. Se evitará que la 

temperatura de su superficie exterior alcance los 45ºC, asegurando la aireación para 

evitar deformaciones de los tubos por acumulación de calor. 

Se evitará el contacto de los tubos con combustibles, disolventes, adhesivos, 

pinturas agresivas, etc. 

 
Instalación en zanja. 

El tendido de la tubería se efectuará preferentemente en sentido ascendente. 

Cuando por causa justificada se interrumpa la instalación de tuberías, los 

extremos de los tubos deberán ser obturados provisionalmente mediante tapones 

adecuados, a fin de evitar la introducción de cuerpos extraños en la conducción. 

Deberá procederse a la fijación de la tubería al lecho de la zanja durante el 

proceso de montaje mediante puntos de relleno, para mantener la alineación de la 

conducción y para evitar la flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja. 
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En las tuberías con junta elástica que una vez instaladas permiten un pequeño 

ángulo de deflexión, no se sobrepasará en ningún caso los valores recomendados por 

el fabricante. 

 

3.14. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DUCTIL 
 

 

Montaje de la junta flexible automática 

 Se limpiarán cuidadosamente el interior del enchufe (incluido el alojamiento del 

anillo de junta) y el extremo liso de los tubos a unir, así como el propio anillo de junta. 

Se comprobará la presencia del chaflán así como el buen estado del extremo 

liso del tubo. En caso de corte del tubo, es imperativo realizar un nuevo chaflán. 

 La colocación del anillo de junta se realizará fuera de la zanja. 

 Se comprobará el estado del anillo de junta y se introducirá en su alojamiento 

dentro del enchufe, dándole la forma de un corazón, con los labios de la junta dirigidos 

hacia el interior del enchufe. Para tuberías de diámetro nominal igual o superior a 800 

mm, es preferible deformar en cruz el anillo de junta para instalarlo en su lugar. 

 

 Con el fin de aplicar el anillo de junta a fondo en su alojamiento, se ejercerá un 

esfuerzo radial sobre el mismo al nivel de la curva del corazón (o de las curvas de la 

cruz, según el caso), comprobando que el anillo quede correctamente instalado en toda 

su longitud. 

 
Enchufado de los tubos 

 Si no existe ninguna marca en el extremo liso del tubo que indique la 

profundidad de enchufado, se trazará una señal en el mismo señalando la profundidad 

de enchufado especificada por el fabricante menos diez milímetros, de tal manera que 

una vez enchufados los tubos la marca realizada debe quedar en el interior del enchufe, 

y por tanto fuera de la vista. 

 El enchufado de los tubos de junta automática se realizará por simple 

introducción del extremo liso en el enchufe, aplicando para ello una fuerza axial exterior 

mediante trácteles, que podrán ser mecánicos o de gatos hidráulicos. En el cuadro 
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siguiente se especifica el número de trácteles a utilizar en función del diámetro nominal 

(DN) del tubo. 

 

DN (mm) Nº de trácteles 
≤ 300 1 

350 – 600 2 
≥ 700 3 

 
 Opcionalmente, y tomando las debidas precauciones, se podrá utilizar la fuerza 

del brazo y de la cuchara de una pala mecánica para enchufar los tubos. En tal caso, se 

intercalará un madero entre el tubo y la pala, y se ejercerá un empuje lento y progresivo 

respetando el procedimiento de montaje de la junta. 

 En cualquier caso, con objeto de disminuir la fuerza de enchufado, deberá 

aplicarse pasta lubricante tanto en la cara aparente del anillo de junta como en el 

extremo liso del tubo a enchufar, siguiendo para ello las especificaciones del fabricante 

del producto. 

 
Montaje de la junta flexible mecánica 

 El montaje de la junta flexible mecánica se realizará por introducción del 

extremo liso dentro del enchufe, comprimiendo el anillo de junta mediante una 

contrabrida y pernos. Para ello, se seguirán los siguientes pasos: 

Se limpiarán cuidadosamente el interior del enchufe (incluido el alojamiento del 

anillo de junta) y el extremo liso de los tubos a unir, así como el propio anillo de junta. 

- Se introducirá la contrabrida en el extremo liso del tubo, y a continuación el 

anillo de junta con la parte frontal mirando hacia la contrabrida. 

- El extremo liso se introducirá a fondo en el enchufe, comprobando la 

alineación de las piezas a unir, tras lo cual se extraerá el extremo liso en una longitud 

aproximada de diez milímetros. 

- Se deslizará el anillo de junta sobre la caña, introduciéndolo en su 

alojamiento, y se colocará la contrabrida en contacto con el anillo de junta. Se colocarán 

los pernos y se apretarán las tuercas con la mano hasta el contacto con la contrabrida. 

- Tras comprobar la correcta posición de la contrabrida, se procederá al apriete 

de los pernos por pasadas, según la secuencia y par de apriete especificado por el 

fabricante. 
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- Una vez realizadas las pruebas hidráulicas, es imperativo comprobar el 

apriete de los pernos, y de ser necesario, apretarlos nuevamente. 

 
Corte de tubos 

 Antes de proceder al corte del tubo, se medirá con circómetro o con compás de 

espesores el diámetro exterior del tubo a la altura del corte, comprobando su 

compatibilidad con las dimensiones del enchufe o de la contrabrida previstos. 

 El corte se realizará mediante herramientas adecuadas (cortadora radial, sierra 

neumática para tronzar, etc.). 

Una vez hecho el corte y antes de realizar el empalme, será necesario: 

- Para las juntas flexibles mecánicas: desbarbar las aristas de corte con una 

lima o una esmeriladora. 

- Para las juntas flexibles automáticas: desbarbar y rehacer el chaflán para 

evitar que se dañe el anillo de junta al montar la junta, respetando para ello las 

especificaciones del fabricante en cuanto a dimensiones del chaflán. 

Del mismo modo, será también necesario rehacer el revestimiento protector en 

la parte del tubo afectada por las operaciones de corte. 

 
Desovalización 

 Los tubos que presenten una ovalidad mayor que la admisible según la norma 

UNE-EN 545 serán rechazados y retirados de inmediato de la obra, no permitiéndose la 

desovalización de los mismos salvo autorización expresa del Director de Obras. 

 
Reparación de revestimientos interior y exterior 

 Los tubos que presenten daños en los revestimientos interiores o exteriores 

serán rechazados y apartados del resto. Tal circunstancia será comunicada al Director 

de Obras, quien, tras la inspección de los daños, decidirá entre rechazar el producto 

dañado o autorizar su reparación. En este último caso, la reparación del revestimiento 

habrá de realizarse siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante del tubo. 
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Acopio de juntas 

 Las juntas elastoméricas de estanqueidad se almacenarán a cubierto, en lugar 

fresco y seco, y protegidas del aire en circulación y de la luz (especialmente de la 

radiación solar directa), recomendándose por ello almacenarlas en contenedores 

opacos cerrados. Se adoptará con el lubricante las mismas precauciones de 

conservación. 

 Las juntas estarán libres de esfuerzos de tracción, compresión u otro tipo de 

esfuerzos que puedan deformarlas (reviradas o retorcidas, con pesos encima, etc), y 

por supuesto, deberán mantenerse limpias. 

 No deben estar en contacto con materiales líquidos o semisólidos, en especial 

disolventes, aceites y grasas, ni con metales. 

 No deben almacenarse en puntos próximos a instalaciones eléctricas capaces 

de generar ozono, como por ejemplo las lámparas de vapor de mercurio, las líneas 

eléctricas de alta tensión u otros equipos que puedan producir ozono por vía 

fotoquímica. 

 

Manipulación y transporte 

 En las fábricas, los tubos, juntas y piezas especiales se expedirán 

acondicionados y cargados de acuerdo con las normas establecidas por el fabricante. 

A la llegada de los camiones a obra debe recepcionarse el cargamento con 

detenimiento, observando si el acondicionamiento ha sufrido algún deterioro por afloje 

de amarres, pérdida de protecciones entre tubos y cables, estado de las juntas 

acopladas a los tubos, etc. El examen de los tubos deberá hacerse controlando el 

estado de las bocas y comprobando que no estén dañados los cuerpos por impactos o 

cualquier otra causa. La inspección debe hacerse por personal cualificado, que también 

comprobará que el diámetro, clase de presión y clase de rigidez de los tubos y 

accesorios son los que se necesitan en obra. 

El material que ofrezca dudas sobre la procedencia de su utilización deberá ser 

apartado a un lugar que esté perfectamente diferenciado del resto del material, evitando 

cualquier posible confusión. Las anomalías deberán quedar recogidas en un acta o 

documento de recepción. 

La manipulación de los tubos para su descarga y acopio en obra debe 

realizarse con todo cuidado y contando con los medios adecuados.  
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La descarga debe hacerse lo más cerca posible del lugar de empleo, cuidando 

que tubos y juntas se hallen bien asentados y situados al abrigo de todo tráfico. Esta 

operación debe realizarse únicamente con eslingas o abrazaderas de nylon que rodeen 

el tubo. Nunca se utilizarán ganchos que pudieran afectar las bocas de los tubos. Si se 

levantan los tubos con cables o cadenas de acero, éstos deberán estar forrados de 

goma, plástico o cualquier otro material elástico para evitar roces innecesarios. Los 

apoyos de madera que soportan los tubos nunca deben usarse para levantarlos. 

La descarga de los tubos se efectuará con la ayuda de una grúa con longitud 

de brazo suficiente. Durante esta operación, los tubos no deben someterse a impactos, 

debiendo depositarse en el suelo sin dejarlos caer. El tubo que se descarga debe 

mantenerse en vilo todo el tiempo, de manera que en modo alguno apoye por su testa, 

sino que el apoyo con el suelo se haga en toda su longitud al mismo tiempo. 

 Los tubos que por su peso puedan ser manipulados manualmente se deberán 

descargar lateralmente por medio de dos planos o caminos de rodaje, estando 

controlado manualmente su descenso por, al menos, dos cuerdas fijadas sólidamente. 

Los planos inclinados deben tener rigidez suficiente y formar una pendiente máxima de 

45º. Deben estar situados bajo los tubos a una distancia de sus extremos de alrededor 

de 1/5 de su longitud. Cada cuerda debe dar una vuelta completa alrededor del tubo 

(dos vueltas para los tubos pesados). Una punta de la extremidad de las cuerdas debe 

estar firmemente sujeta al vehículo; las extremidades libres deben ser soltadas 

simultánea y lentamente por los operarios situados sobre el vehículos. 

Debe evitarse el rodar o deslizar los tubos sobre terrenos con piedras que los 

pudieran deteriorar puntualmente. 

 

Acopio de los tubos 

Los tubos deberán ser apilados sobre superficies planas, y deben ser 

protegidos de daños mecánicos. Las bandas de atado de cada paquete deben cortarse 

y los tubos deben recolocarse si se han deformado durante el transporte. Con esta 

operación, los tubos recobrarán su forma primitiva. 

Los tubos pueden almacenarse "in situ" a condición de que el terreno sea llano 

y esté exento de piedras u otros materiales potencialmente perjudiciales. Se evitará un 

apilamiento excesivo en altura para que los tubos de la hilada inferior no estén 

sobrecargados, según lo indicado en la tabla siguiente: 
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DN (mm) Nº máximo de 
hiladas de tubos 

150 9 
200 8 
250 7 
300 6 
400 5 
500 4 

600 – 700 3 
800 – 1200 2 
1400 – 2400 1 

 
 

Cuando la superficie sea desigual, deben utilizarse soportes de madera, a 

condición de que haya disponible una superficie de apoyo suficiente. Esta debe tener 

un ancho mínimo de 200 mm. 

El acopio de los tubos puede adoptar dos formas distintas: 

• En parques 

Se buscarán lugares espaciosos que permitan las maniobras de los camiones y 

grúas si fuera el caso. Deberán tener el suelo horizontal y firme, teniendo en cuenta la 

longitud y peso de los tubos. 

Se podrá emplear el apilado de pirámide truncada, teniendo en cuenta el 

cuadro de hiladas de tubos anterior. La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre 

travesaños de madera con cuñas para prevenir deslizamientos y asegurar la estabilidad 

de las pilas. Las mismas camas sobre las que se transporte el tubo deben ser utilizadas 

como base para su acopio en obra o separación entre filas de tubos. 

• Al borde de la zanja 

Cuando la obra disponga de accesos que permitan el paso de los camiones de 

transporte, los tubos y los accesorios también pueden ser descargados y acopiados a 

lo largo de la línea de la zanja, evitando así costosos acarreos y repetidas  

manipulaciones. 

Al hacerlo de este modo, se deben descargar los tubos al lado opuesto del 

vertido de las tierras procedentes de la excavación, de modo que se puedan hacer 

rodar fácilmente los tubos al borde de la zanja para descenderlos a su posición. 

 

 

 



 
   44 

PROYECTO DE REUNIFICACION DE VERTIDOS EN ENTORNO DE C/ GONZÁLEZ GIRÓN Y 
ANILLO DE REFUERZO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DESDE C/GONZÁLEZ 

GIRÓN HASTA ALAMEDA ALFONSO XIII EN CARMONA. (SEVILLA). 
  

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
 
 
 

 
 

3.15. TUBERÍAS DE PRFV 
 

 

Instalación en zanja 

 Las zanjas para la instalación de tuberías se ajustarán escrupulosamente a los 

datos de Proyecto, ya que la modificación de su geometría puede suponer una 

mayoración de las cargas actuantes sobre el tubo. 

 Antes de bajar el tubo a la zanja, se realizará una sobreexcavación en el fondo 

de la misma, justo por debajo de la posición de la campana o del manguito de unión –

según el tipo de unión empleado, para permitir el ensamblaje correcto de la junta y 

asegurar que el peso del tubo recae sobre el propio tubo y no sobre la campana o el 

manguito de unión. 

Los tubos y juntas deberán estar limpios, tanto en su exterior como en su 

interior, y deberán ser comprobados antes de su instalación para verificar que no 

quedan residuos de tierras interpuestos entre los labios de las juntas. Con el fin de 

impedir la penetración de cuerpos extraños cuando se están colocando los tubos, las 

extremidades de las conducciones deben ser obturadas temporalmente. 

Los extremos del tubo y las juntas deben ser untados con un lubricante 

especialmente diseñado para facilitar el deslizamiento entre el tubo y la junta durante la 

operación de montaje. A este respecto, sólo se emplearán lubricantes autorizados por el 

fabricante de la tubería, aplicados en la forma y cantidad indicadas por el mismo. 

 Cuando se utilice el sistema de unión con manguitos, dado que normalmente 

los tubos se suministran con un manguito acoplado en uno de sus extremos, se 

recomienda disponer el extremo liso de los tubos en el sentido de avance de la 

instalación, con el objeto de aplicar la fuerza necesaria para la unión de la junta sobre el 

extremo liso de los tubos. En caso contrario, habrá de colocarse un travesaño de 

madera, de manera que la fuerza de unión se aplique sobre el extremo del tubo, y no 

sobre el manguito, pues en tal caso éste podría resultar desplazado. 

 En el caso de que se quiera aprovechar la deflexión angular de las juntas para 

adaptar la tubería al trazado especificado en proyecto, las juntas serán enchufadas con 

los tubos colocados en línea recta, flexionando posteriormente la junta. En ningún caso 

la deflexión alcanzada superará la máxima permitida por el fabricante. 

 Salvo autorización expresa del Director de Obra, no se permitirá la realización 

en la propia obra de uniones mediante adhesivos epoxy. 
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3.16. OBRAS FABRICA Y TRABAJOS NO PREVISTOS. 
 
 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá, en 

primer término, a lo que sobre ello se detalle en los Planos y Presupuestos, y en 

segundo, a las instrucciones que reciba del Director de Obra, de acuerdo con los 

Pliegos, Instrucciones o Normas oficiales que sean aplicables en cada caso. 

 

3.17. ESTACIONES DE BOMBEO. 
 
 

Arrancadores. 

Todos los motores de potencia superior a 4 kW se instalarán con dispositivos 

arrancadores. Serán de tipo estrella / triángulo para potencias inferiores a 15 kW y de 

tipo estático para el resto. 

Los arrancadores contarán con salidas digitales de 24V, normalmente cerradas, 

para la detección de fallos en el arranque o bien para indicar el funcionamiento normal 

del motor. 

Protección de motores. 

Todos los motores que se instalen irán protegidos según el Reglamento de Baja 

Tensión. 

Las protecciones utilizadas contarán con al menos una salida digital a 24 V y 

normalmente cerrada que indique si el motor está funcionando de forma correcta o si 

por el contrario ha habido algún disparo de la protección. 

Instrumentación. 

Todas las estaciones de bombeo contarán al menos con una pareja de boyas 

por cada bomba instalada, un medidor de nivel por ultrasonidos, sensores de detección 

de intrusismo en cada uno de los accesos y contactor tetrapolar para aviso de falta de 

tensión en la alimentación. 

Las boyas serán las encargadas del arranque y parada de la bomba que tenga 

asociada, si bien, mediante la correspondiente justificación técnica podrá admitirse el 

uso de una única boya para controlar la parada de todas las bombas de forma 

simultánea. 
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Además de las boyas, se instalará un medidor de nivel por ultrasonidos como 

alternativa para el control de los motores.  

Los sensores de intrusismo se colocarán en el acceso a la estación de bombeo, 

en caso de varios accesos se cablearán de forma que todas las señales queden 

agrupadas en una sola. 

El detector de falta de alimentación será un contactor tetrapolar situado en la 

alimentación al cuadro de protecciones y que abrirá un contacto de 24 V en caso de 

fallo de alimentación en al menos una de las fases. 

Todas las señales digitales (boyas, intrusismo y falta de tensión) se dejarán 

cableadas para su uso mediante autómata programable. Para ello se usarán relés con 

bobinas de 24V a las que se conectarán las señales de campo (el lado del contacto 

quedará libre). 

Las señales analógicas (nivel ultrasonido) serán de 4-20 mA e irán protegidas 

contra sobre tensiones. Se dejarán cableadas hasta el bornero. 

Todo el cableado deberá quedar totalmente identificado en sus dos extremos 

mediante etiquetas y mediante planos. 

Todo este cableado será totalmente independiente del que se utilice para el 

control a nivel local en la estación. 

Autómata. 

Todas las estaciones de bombeo contarán con un autómata programable, de 

tipo modular, con al menos 16 entradas digitales, 6 salidas digitales y dos entradas 

analógicas y con iniciativa de comunicaciones. 

Dispondrá de al menos un puerto de comunicaciones de tipo RS232. 

La alimentación del autómata será a 220 V y las señales digitales a 24V. 

No será necesario su cableado ni programación. 

Comunicaciones. 

Las estaciones de bombeo dispondrán de un modem GSM / GPRS tipo 

industrial, con puerto RS232, con montaje en carril DIN y protocolo TCP / IP. 

Armarios. 

Los armarios destinados a contener los elementos de protección, borneros, 

fuentes de alimentación, etc, tanto en la instalación eléctrica como en la de control 
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automático, serán de poliéster reforzados con fibra de vidrio, con un grado de 

protección mínimo de IP66 demostrable mediante certificado del fabricante. 

En cualquier taladro que se haga para pasar cableado se usará prensaestopas 

plásticos, y una vez colocados los cables se sellará el hueco restante con silicona. 

No se admitirá ningún armario que presente dificultades en el cierre y que no 

quede completamente hermético. 

Se usarán armarios distintos para las protecciones de baja tensión y para el 

PLC. 

Documentación. 

Para poder conseguir la recepción de la obra, además de cumplir el resto de 

requisitos de esta Normativa, el promotor deberá entregar a Aguas del Huesna la 

siguiente documentación original: 

Proyecto de baja tensión visado por colegio profesional. En caso de no ser 

necesario se entregará certificado de BT firmado por el instalador y con el sello de la 

Delegación de Industria. 

Autorización de puesta en marcha y dirección de obra con sello de la 

Delegación de Industria y visado por colegio profesional. 

En caso de ser necesario según ITC-BT-05 se presentará certificado favorable 

de la instalación emitido por Organismo de Control Autorizado. 

En caso de que la instalación cuente con elementos de media tensión se 

entregará dirección de obra y autorización de puesta en marcha con sello de la 

Delegación de Industria y visado por colegio profesional. Así como proyecto de media 

tensión visado, certificado favorable de OCA, contrato de mantenimiento por un año y 

libro de mantenimiento debidamente cumplimentado. 

Si la instalación se ve afectada por cualquier otra Normativa industrial se 

entregará proyecto visado y toda la documentación exigida por la Delegación de 

Industria para la puesta en marcha. 

Instrucciones en español, hoja de características y certificado con sello CE de 

todos los equipos presentes en la instalación. 

Planos de cableado de la estación, perfectamente identificado y acorde a las 

etiquetas exigidas por esta Normativa  ( en los dos extremos de todos los cables ). 
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En ningún caso se recepcionará la instalación cuando esta documentación se 

considere incompleta. 

 
3.18. TRANSPORTE Y ACOPIO. 

 
 

No serán de abono los acopios de los materiales realizados en fábrica o a pie 

de obra. 

3.19. LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
 
 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de 

escombros y de restos de materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales 

que no sean necesarias, así como adoptar las medidas necesarias para que las obras 

ofrezcan un buen aspecto y evitar en lo posible cualquier tipo de molestia a los vecinos 

de la población. 

3.20. PRUEBAS. 
 
 

Además de todo lo indicado al respecto en los artículos anteriores, se tendrá en 

cuenta que durante la ejecución, y en todo caso antes de la recepción, se someterán 

las obras e instalaciones a las pruebas precisas para comprobar el perfecto 

comportamiento de las mismas, desde los puntos de vista mecánico e hidráulico, con 

arreglo a los pliegos y disposiciones vigentes, aprobados en todo caso por el Director 

de Obra. 

Independientemente de cuantas pruebas juzgue oportunas el Director de Obra 

para comprobar la calidad y perfecto comportamiento de la misma, en lo que se refiere 

a tuberías instaladas, éstas se probarán previamente a su recepción y abono, según se 

indica en la Normativa Técnica de Abastecimiento y Saneamiento del Consorcio del 

Huesna, publicada en el BOP Sevilla de fecha 13 de febrero del 2.002. 

Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para la realización de 

dichas pruebas, sin abono alguno; estando incluido lo previsto en el articulo 39 de la 

Normativa Técnica de Abastecimiento del Consorcio del Huesna (Limpieza y 

desinfección), debiendo contratar a un laboratorio acreditado por ENAC para realizar los 

ensayos de potabilidad según RD 140/2003, en el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
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Para la red de saneamiento será obligatorio para la recepción de dichas redes, 

una limpieza previa de la red de saneamiento y posteriormente deberán presentar un 

DVD con el vídeo de la inspección y un informe con el desglose de las anomalías 

detectadas. En el informe deberá incluir la inspección de todos los imbornales 

ejecutados en la obra, debiendo estar presente nuestro servicio de inspección para 

corroborar la limpieza de los mismos. Esta prueba sólo podrá ser realizada por una 

empresa autorizada por Aguas del Huesna para dichas tareas. En el caso de tener que 

realizar una rehabilitación interior, deberá ser realizada con una empresa igualmente 

autorizada por Aguas del Huesna y presentar nuevamente DVD de dicha rehabilitación. 

 

3.21. OBRAS INCOMPLETAS Y NUEVAS UNIDADES DE OBRA. 
 
 

Cuando por cualquier causa fuera preciso valorar obras incompletas 

aprovechables o nuevas unidades de obra, se aplicarán los precios del Cuadro nº 2, si 

lo hubiera, sin que se pueda pretender la valoración de cada unidad de obra 

fraccionada en forma distinta a la valorada en dicho Cuadro. Igualmente para la 

valoración se utilizarán los precios del anexo de Justificación de Precios del proyecto. A 

estos precios se les afectará con la correspondiente baja efectuada por el contratista al 

presupuesto del proyecto. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna 

fundada en la insuficiencia de los precios de dicho Cuadro o en omisiones del coste de 

cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

En caso de que estos precios no fuesen lo suficientemente claros, se estará a lo 

dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

3.22. SUPRESIONES Y MODIFICACIONES DE OBRAS. 
 
 

El Contratista no podrá pedir indemnización de ninguna clase si por cualquier 

causa el Director de Obra decidiese no realizar alguna o algunas de las obras 

comprendidas en este Proyecto. 

Igualmente, el Contratista vendrá obligado a aceptar y ejecutar las 

modificaciones que el Director de Obra introduzca en las obras proyectadas, las cuales 

se abonarán de acuerdo a los precios que figuran en los cuadros, a las condiciones de 

este Pliego y a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 
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3.23. PARTIDAS ALZADAS. 
 
 

Las partidas alzadas de abono íntegro serán abonadas una vez quede 

completamente terminada la ejecución de las obras correspondientes definidas en el 

Proyecto. Se abonará exclusivamente la cantidad consignada con independencia del 

coste en más o en menos que haya podido invertirse en la ejecución, y sin que se 

precise justificación alguna de los gastos realizados por el Contratista. 

Aquellas partidas alzadas denominadas “a justificar" se abonarán 

exclusivamente por las cantidades resultantes de valorar la obra realmente ejecutada, 

aplicando el Cuadro de Precios nº 1 y la baja correspondiente, sin que en ningún caso 

pueda exceder la cantidad abonada de la que figure en el Presupuesto. 

Igualmente se estará en lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
3.24. CERTIFICACIONES. 

 
 

A partir del comienzo de las obras se extenderán certificaciones mensuales por 

el valor de la obra realmente ejecutada y comprobada su bondad por la Dirección de 

Obra, que se deducirán por aplicación de los criterios de medición y valoración 

anteriormente reseñados. 

Las certificaciones tendrán sólo el carácter de documentos provisionales a 

buena cuenta, que estarán sujetas a las rectificaciones y variaciones que produzca la 

medición final, no suponiendo tampoco aprobación ni recepción de las obras que se 

certifican, hasta tanto no se hayan podido efectuar las pruebas que se establecen en 

este Pliego. 

Con carácter general, no será de abono acopio alguno, tanto si se encuentra en 

obra como fuera de ella, al no definirse precio para ello en el presente proyecto. 

 

3.25. GASTOS GENERALES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 
 

Serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 

disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, así como todos los gastos originados por los 

ensayos de materiales y control que se especifiquen en este Pliego, o que disponga el 

Director de Obra. También se deberá incluir en los Gastos Generales la disposición de 
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un Seguro de Responsabilidad Civil para el personal que trabaje para la Dirección de 

las Obras. 

Asimismo lo serán los gastos de construcción y retirada de toda clase de 

instalaciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de 

maquinaria y acopio de materiales; los de protección de éstos y de la propia obra 

contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de 

desperdicios y basuras, los de construcción y conservación de accesos que responda a 

la conveniencia del Contratista; los de conservación de desagües, los de suministro, 

colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras; los de instalaciones para el suministro de 

agua y energía eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas 

aguas y energía; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto en los ensayos y pruebas. 

Igualmente será de aplicación los gastos generales previstos en la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

3.26. CONDICIONES GENERALES. 
 
 

Las unidades de obra se abonarán por unidades terminadas y ejecutadas, con 

arreglo a las condiciones que se establecen en el presente Pliego. Cualquier operación 

necesaria para la total terminación de las obras o para la ejecución de las 

prescripciones de este Pliego, aún en el caso de no encontrarse explícitamente 

especificada en él, se entenderá incluida en las obligaciones del Contratista y su coste 

se entenderá en todo caso englobado en el precio de la unidad de obra a que 

corresponda. 

Todas las mediciones de las obras deberán ser comprobadas y aprobadas por 

el Director de Obra. Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán 

ser medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectuara a su debido tiempo, 

serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo. 

Asimismo, todos los gastos de instalación de oficinas de obra, comunicaciones, 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 

los del personal técnico y administrativo, los relativos a las instalaciones y dotaciones 

provisionales y obras accesorias de todo tipo, los imprevistos, así como cualesquiera 
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otros que por su concepto sean asimilables a los referenciados, o aquellos que no sean 

directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la 

obra, se considerarán incluidos en el precio cerrado de la obra y formando parte de los 

costes indirectos considerados. 

Igualmente será de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto 

a todas las condiciones generales que puedan surgir en la obra. 
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4. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

4.1. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES. 
 
 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en las leyes 

vigentes de Seguridad y Salud del Trabajo, la Ley de Contratos del Sector Públlico y de 

cuantas disposiciones legales de carácter social, de protección a la Industria Nacional, 

etc. rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 

Será de cuenta directa del Contratista todos los devengos del personal, 

incluidos los Seguros Sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan 

las disposiciones vigentes durante el período de vigencia de las obras. 

En general, el Contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 

impuestas por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas 

normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o 

entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir 

contra el Director de Obra ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad 

que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos 

competentes. 

 

4.2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES. 
 
 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias 

necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la 

expropiación de la zona de ubicación de las mismas, o a permisos de ocupación 

permanente de las obras. 

El Contratista será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y 

perjuicios ocasionados a terceros, como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

Serán por cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de 

servicios públicos o privados, daños causados por apertura de zanjas o desvío de 

cauces, habilitación de caminos provisionales, explotación de préstamos y canteras y 

establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecución de las obras. 
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El Contratista dará cuenta al Director de Obra de todos los objetos que se 

encuentren o descubran durante la ejecución de los trabajos, y los colocará bajo su 

custodia. 

El Contratista igualmente deberá pagar el seguro de responsabilidad civil de la 

Dirección de Obra. 

También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el 

Contrato de Trabajo, en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones reguladoras 

de los Seguros Sociales o de Accidentes. 

Igualmente se deberá cumplir la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

4.3. FACILIDADES PARA LA INSPECCION. 
 
 

El Contratista proporcionará al Director de Obra toda clase de facilidades para 

los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la mano 

de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el libre acceso a todas las 

partes de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan y preparen los 

materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 

4.4. SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA. 
 
 

El Adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo en subcontrato 

cualquier parte de la obra, pero con la previa autorización del Director de Obra, que 

estará facultado para decidir la exclusión de un destajista, por ser incompetente o por 

no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta decisión al Contratista, éste 

deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de ese contrato. 

El Contratista será siempre responsable de todas las actividades del destajista y 

de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en el 

presente Pliego. 

En este apartado se estará en lo dispuesto en la Ley de Subcontratación y en el 

Reglamento que la desarrolla. 
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4.5. COMIENZO DE LAS OBRAS. 

 
 

Las obras objeto del presente Proyecto se iniciarán al día siguiente al de la 

fecha del Acta de Comprobación de Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de 

dicha fecha. 

En el periodo comprendido entre la adjudicación definitiva y el replanteo de las 

obras, el Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general 

de las mismas, gestión de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, 

en general, a todos los trámites previos necesarios para que, una vez comenzada la 

obra, no se vea interrumpida por obstáculos derivados de una deficiente programación. 

Asimismo, previamente al inicio de las obras, el Contratista deberá haber 

preparado los carteles de obra, de acuerdo con los diseños que le entregará el Director 

de Obra, a fin de colocarlos coincidiendo con la fecha de inicio, sin que los mismos 

sean de abono, ya que están incluidos en los gastos generales del presupuesto. 

Igualmente se deberá cumplir la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
4.6. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. 

 
 
 

Cualquier duda que pueda aparecer en la interpretación de los documentos del 

Proyecto, o cualquier discrepancia entre ellos, se comunicará al Director de Obra, y su 

decisión obligará al Contratista. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido 

en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en 

ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo previsto en este último documento. 

Las omisiones en los Planos o en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean 

indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en aquellos, o que, por uso y 

costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Igualmente se deberá cumplir la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

4.7. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS. 

 
 

El Contratista ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares y Presupuesto del Proyecto, y a las instrucciones 

complementarias gráficas o escritas, que en interpretación técnica del mismo, expida el 

Director de Obra. 

La Memoria tiene carácter puramente descriptivo y no podrán establecerse 

reclamaciones fundadas en su contenido. 

El Contratista deberá comunicar inmediatamente al Director de Obra todos los 

incidentes extraordinarios que ocurran durante la ejecución de las obras. 

 
4.8. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

 
 

A la terminación de las obras, el Contratista deberá retirar del lugar de los 

trabajos, en el plazo máximo de 15 días, todas las instalaciones, herramientas, 

materiales de desecho, sobrantes, tierras, etc. 

Si dejara de tomar las medidas urgentes en este sentido, previo aviso y 

transcurrido un plazo de diez días, el Director de Obra podrá considerarlos como 

objetos abandonados y mandarlos retirar, cargando al Contratista los costes 

resultantes, más los posibles daños y perjuicios. 

 
4.9. UNIDADES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO. 

 
 

Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se 

considere conveniente o necesaria, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente, 

con anterioridad a la ejecución de los trabajos a que dicho precio se refiere. Estos 

precios se redactarán en lo posible, tomando como base los que figuren en los Cuadros 

de Precios del Proyecto.  

En este apartado se estará en lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector 

Público. 
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4.10. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 
 
 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las prescripciones que para la misma se 

establecen en el presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del 

Contratista. 

Cuando se sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o de 

materiales de calidad deficiente, el Director de Obra podrá ordenar la apertura de catas. 

En caso de confirmarse la existencia de dichos defectos, será por cuenta del Contratista 

todos los gastos de apertura, ensayos, etc. que se originen de esta comprobación. En 

caso contrario, dichos gastos serán por cuenta de la propiedad, valorándose los 

mismos a precios unitarios del Proyecto. 

Igualmente se deberá cumplir la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

4.11. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO. 
 
 

Las obras deberán quedar completamente terminadas en el plazo previsto en el 

anejo del Plan de Obra, a contar desde el día siguiente a la fecha en que se extienda el 

Acta de Replanteo. 

El Director de Obra podrá exigir, cuando las características de la obra lo 

requieran, la presentación por el Contratista, en un plazo inferior a un mes a partir del 

Acta de Replanteo, de un Programa de Trabajo detallado de las obras. En tal caso, los 

plazos parciales fijados en el Programa de Trabajo tendrán carácter contractual, y su 

incumplimiento dará lugar a la sanciones previstas en el presente Pliego. 

Igualmente se deberá cumplir la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

4.12. SANCIONES POR INCUPLIMIENTO DE PLAZO. 
 
 

Se estará a lo dispuesto en las cláusulas del contrato y en La Ley de Contratos 

del Sector Público. 
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4.13. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 

Transcurrido el plazo de ejecución fijado, se hará un reconocimiento previo de 

las obras y, si resultasen construidas con arreglo a las condiciones estipuladas, se 

firmará el Acta de Situación Previa a la Recepción y se solicitará a la propiedad, la 

convocatoria de la recepción en la forma legal establecida. 

Podrán ser objeto de recepción parcial y puesta en servicio aquellas partes de 

la obra susceptibles de ser entregadas al uso público, según se haya establecido en el 

Contrato. 

La fecha del día de la firma del Acta de Recepción constituirá la fecha de 

terminación de la obra a todos los efectos, dando comienzo el plazo de garantía. 

El plazo de garantía será de DOCE (12) meses y empezará a contar a partir de 

la fecha del citado Acta de Recepción. Durante este periodo será por cuenta del 

Contratista la conservación de las obras e instalaciones y cuantas reparaciones se 

motiven y ordenen por defectos de ejecución de las mismas. 

Si previamente a la fecha contractual de terminación de las obras, o 

sobrepasada ésta, las obras estuvieran a falta exclusivamente de acabados, 

correcciones y otras actuaciones de carácter menor, siendo por tanto posible la puesta 

en servicio de la obra principal en condiciones aceptables de seguridad y funcionalidad, 

la propiedad podrá decidir la citada puesta en servicio, para lo cual se realizará un Acta 

de Puesta en Servicio. 

En dicho Acta, se relacionarán las obras no totalmente acabadas o en proceso 

de corrección, cuya recepción tendrá lugar una vez finalizadas totalmente, en cuyo 

momento tendrá lugar la firma del Acta de Situación Previa a la Recepción, y cuando 

proceda se firmará el Acta de Recepción de las obras. Así, el plazo de garantía de las 

obras recibidas comenzará a contar a partir de las correspondientes recepciones 

parciales contempladas. 

Igualmente se deberá cumplir la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
4.14. CONTROL DE CALIDAD. 

 
 

Con independencia de las pruebas, ensayos y control que el Contratista debe 

realizar, de acuerdo con los documentos de este Proyecto, el Director de Obra podrá 

efectuar un control de calidad de los materiales empleados y de la ejecución de las 
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distintas unidades de obra, ya sea en fase de construcción o en el período de garantía, 

y que serán abonados por el Contratista, siendo informado éste previamente por el 

Director de Obra. 

El Contratista recibirá puntual información de todos los ensayos, controles, 

informes, etc. que realice el Director de Obra, y recíprocamente el Director de Obra 

estará informado de los realizados por el Contratista. 

 

4.15. PLANOS DE LIQUIDACIÓN Y MANUALES. 
 
 

Al finalizar la obra se suministrará a la Propiedad todos los planos de 

liquidación de las obras para definirlas en su totalidad, incluyendo las fichas de todos 

los elementos de la red de abastecimiento y saneamiento, al igual que los manuales de 

utilización y mantenimiento de todos los equipos de la obra ejecutada. 

Se suministrarán además todos los ensayos y pruebas realizadas y 

contempladas en este Pliego, además de los planos de construcción en AUTOCAD–

2004 o superior. 

 

 Sevilla,  Julio de 2009. 

El Autor del proyecto, 

 

 

 

Fdo.:  Jose Carlos Ortega Martin.  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Nº Colegiado: 18.775 
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MEDICIONES
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
SUBCAPÍTULO C01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS                           

D01008       M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERADO, FORMADO POR LOSETA
HIDRÁULICA SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM. DE ESPESOR.

1 234,500 0,600 140,700

Total M2  140,700
D01009       M2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERADO, FORMADO POR LOSETA

HIDRÁULICA SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM. DE ESPESOR.

1 234,500 0,600 140,700

Total M2  140,700
D01016       M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA, FORMADO POR CAPA DE

RODADURA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO S-12 DE 5
CM., SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM., TOTALMENTE
TERMINADO.

1 452,500 0,600 271,500

1 396,000 0,600 237,600

1 118,500 0,600 71,100

1 63,500 0,600 38,100

Total M2  618,300
D01017       M2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA, FORMADO POR CAPA DE

RODADURA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO S-12 DE 5
CM., SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM., TOTALMENTE
TERMINADO.

1 452,500 0,600 271,500

1 396,000 0,600 237,600

1 118,500 0,600 71,100

1 63,500 0,600 38,100

Total M2  618,300
D01022       M3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN CUALQUIER

CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES,
REFINO DE SOLERA Y TALUDES, INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD.

10 2,000 20,000

Total M3  20,000
D01028       M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN CUALQUIER

CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES,
REFINO DE SOLERA Y TALUDES, INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD.

1 280,000 0,600 1,350 226,800

1 452,500 0,600 1,350 366,525

1 396,000 0,600 1,150 273,240

1 118,500 0,600 1,000 71,100

1 63,500 0,600 0,950 36,195

1 234,500 0,600 1,100 154,770

Total M3  -0,01 1.128,630

21 de julio de 2009
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D01037       M3  SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ARENA DE RÍO, EN CAMA

DE ASIENTO Y RIÑONES DE TUBERÍAS, INCLUSO P.P. DE CINTA
SEÑALIZADORA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

1 280,000 0,600 0,700 117,600

-3,1416 280,000 0,250 0,250 -54,978

1 452,500 0,600 0,700 190,050

-3,1416 452,500 0,250 0,250 -88,848

1 396,000 0,600 0,500 118,800

-3,1416 396,000 0,150 0,150 -27,992

1 118,500 0,600 0,350 24,885

-3,1416 118,500 0,075 0,075 -2,094

1 63,500 0,600 0,300 11,430

-3,1416 63,500 0,055 0,055 -0,603

1 234,500 0,600 0,300 42,210

-3,1416 234,500 0,055 0,055 -2,229

Total M3  -0,01 328,230
D01038       M3  RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJAS O POZOS POR MEDIOS

MECÁNICOS, CON ZAHORRAS PROCEDENTES DE PRESTAMOS,
INCLUIDOS ESTOS HASTA UNA DENSIDAD SUPERIOR AL 95 % DEL P.M.

1 280,000 0,600 0,650 109,200

1 452,500 0,600 0,650 176,475

1 396,000 0,600 0,650 154,440

1 118,500 0,600 0,650 46,215

1 63,500 0,600 0,650 24,765

1 234,500 0,600 0,800 112,560

Total M3  -0,01 623,660
D01031       M3  CARGA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS

SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS.

10 2,000 20,000

Total M3  20,000
D01032       M3  CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS

SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS.

1 280,000 0,600 1,350 226,800

1 452,500 0,600 1,600 434,400

1 396,000 0,600 1,400 332,640

1 118,500 0,600 1,250 88,875

1 63,500 0,600 1,200 45,720

1 234,500 0,600 1,200 168,840

Total M3  1.297,280

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.01 DEMOLICIONES Y ...................... 38.803,590

21 de julio de 2009
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SUBCAPÍTULO C01.02 RED DE TUBERIAS                                                 
D00540001    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, K=9,

CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE
MORTERO O POLIURETANO DE DIAMETRO NOMINAL 150 MM., INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

1 118,500 118,500

Total M   118,500
D00540004    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, K=9,

CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE
MORTERO O POLIURETANO DE DIAMETRO NOMINAL 300 MM., INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

1 396,000 396,000

Total M   396,000
D00540009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, K=9,

CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE
MORTERO O POLIURETANO DE DIAMETRO NOMINAL 500 MM., INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

1 732,500 732,500

Total M   732,500
D00530009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO D=110 MM.,

P.E. 100 A, P.T. 16 ATM., SOLDADA INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS O
MANGUITOS ELECTROSOLDABLES Y PIEZAS ESPECIALES.

1 63,500 63,500

1 234,500 234,500

Total M   298,000
D0060287     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150 MM. Y

PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA.

1 1,000

Total Ud  1,000
D0060127     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE

100 MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO TORNILLERIA
GALVANIZADA Y JUNTA, PROBADA.

2 2,000

Total Ud  2,000
D0060123     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL, EN

FUNDICION DUCTIL, DN = 150 MM. Y PN. 16 ATM.

1 1,000

Total Ud  1,000
D0060131     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE

300 MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO TORNILLERIA
GALVANIZADA Y JUNTA, PROBADA.

1 1,000

1 1,000

2 2,000

21 de julio de 2009
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Total Ud  4,000
D0060135     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE

500 MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO TORNILLERIA
GALVANIZADA Y JUNTA, PROBADA.

1 1,000

Total Ud  1,000
D0060140     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN FUNDICION DUCTIL,

DN = 150 MM. Y PN. 16 ATM.

1 1,000

Total Ud  1,000
D0060143     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN FUNDICION DUCTIL,

DN = 300 MM. Y PN. 16 ATM.

1 1,000

Total Ud  1,000
D0060147     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN FUNDICION DUCTIL,

DN = 500 MM. Y PN. 16 ATM.

1 1,000

1 1,000

Total Ud  2,000
D0060119A    Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL, EN

FUNDICION DUCTIL, DN = 60 MM. Y PN. 16 ATM.

1 1,000

1 1,000

Total Ud  2,000
D0060120     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL, EN

FUNDICION DUCTIL, DN = 80 MM. Y PN. 16 ATM.

1 1,000

1 1,000

Total Ud  2,000
D0060152     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION DUCTIL, DN =

150 MM. Y PN. 16 ATM.

10 10,000

7 7,000

1 1,000

6 6,000

Total Ud  24,000
D0060155     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION DUCTIL, DN =

300 MM. Y PN. 16 ATM.

2 2,000

2 2,000

4 4,000

5 5,000

21 de julio de 2009
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Total Ud  13,000
D0060159     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION DUCTIL, DN =

500 MM. Y PN. 16 ATM.

5 5,000

3 3,000

6 6,000

5 5,000

19 19,000

Total Ud  38,000
D0060307     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO EMBRIDADO, EN FUNDICION

DUCTIL, DN = 150 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER GRADO.

1 1,000

1 1,000

1 1,000

Total Ud  3,000
D0060295     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN FUNDICION

DUCTIL, DN = 150 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER GRADO.

2 2,000

1 1,000

2 2,000

Total Ud  5,000
D0060298     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN FUNDICION

DUCTIL, DN = 300 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER GRADO.

1 1,000

1 1,000

2 2,000

2 2,000

Total Ud  6,000
D0060302     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN FUNDICION

DUCTIL, DN = 500 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER GRADO.

1 1,000

2 2,000

2 2,000

10 10,000

1 1,000

Total Ud  16,000
D0070030     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE DERIVACION EN T, D. = 110 MM. DE

POLIETILENO ELECTROSOLDABLE.

1 1,000

1 1,000

4 4,000

1 1,000

21 de julio de 2009
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Total Ud  7,000
D0070007     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUITO EN POLIETILENO

ELECTROSOLDABLE P.N. 16 ATM. Y D. 110 MM.

2 2,000

7 7,000

10 10,000

34 34,000

7 7,000

16 16,000

Total Ud  76,000
D0070004     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUITO EN POLIETILENO

ELECTROSOLDABLE P.N. 16 ATM. Y D. 63 MM.

1 1,000

Total Ud  1,000
D0060164     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 100 MM. Y

PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

2 2,000

Total Ud  2,000
D0060171     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150 MM. Y

PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

2 2,000

Total Ud  2,000
D0060234     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150 MM. Y

PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA/EMBRIDADA.

1 1,000

Total Ud  1,000
D0060232     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150/100 MM. Y

PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA/EMBRIDADA.

1 1,000

2 2,000

1 1,000

Total Ud  4,000
D0070016     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90º O 45º EN POLIETILENO

ELECTROSOLDABLE  P.N. 16 ATM., D. = 110 MM.

1 1,000

7 7,000

3 3,000

3 3,000

Total Ud  14,000
D0060209     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 500/100 MM. Y

PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

1 1,000
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Total Ud  1,000
D0060210     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 500/150 MM. Y

PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

2 2,000

Total Ud  2,000
D0060270     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 500/150 MM. Y

PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA/EMBRIDADA.

1 1,000

Total Ud  1,000
D0060273     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 500/300 MM. Y

PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA/EMBRIDADA.

2 2,000

Total Ud  2,000
D0060046     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 100/60 MM. Y

PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

1 1,000

1 1,000

Total Ud  2,000
D0060048     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 100/80 MM. Y

PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

1 1,000

Total Ud  1,000
D0060052     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 150/100 MM.

Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

1 1,000

2 2,000

Total Ud  3,000
D0060051     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 150/80 MM. Y

PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

1 1,000

1 1,000

Total Ud  2,000
D0060044     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 80/60 MM. Y

PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

1 1,000

Total Ud  1,000

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.02 RED DE TUBERIAS...................... 179.194,570
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SUBCAPÍTULO C01.03 VALVULERIA                                                      
D0090049     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE INCENDIO DE D.N. = 100 MM.,

INCLUIDA ARQUETA NORMALIZADA  DE FUNDICION DUCTIL, VALVULA DE
COMPUERTA, SEGUN PLANOS.

1 1,000

1 1,000

Total Ud  2,000
D0090053     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION A TUBERIA DE POLIETILENO

DE D. 110 MM. DE VALVULA EMBRIDADA, COMPUESTA POR PORTABRIDAS
EN POLIETILENO Y BRIDAS LOCAS DE FUNDICION, TOTALMENTE
TERMINADA.

2 2,000

4 4,000

5 5,000

8 8,000

1 1,000

7 7,000

Total Ud  27,000
D0090051     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION A TUBERIA DE POLIETILENO

DE D. 63 MM. DE VALVULA EMBRIDADA, COMPUESTA POR PORTABRIDAS
EN POLIETILENO Y BRIDAS LOCAS DE FUNDICION, TOTALMENTE
TERMINADA.

1 1,000

Total Ud  1,000
D0090048     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGÜE DE LA RED, FORMADO POR

VALVULA DE COMPUERTA Y PIEZAS DE CONEXION, CON TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE, TERMINADO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS
Y FUNCIONANDO, DIAMETRO 100 MM. Y PN-16 ATM.

1 1,00

Total Ud  1,000
D0090022     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO

ELASTICO, EN FUNDICION CON BRIDAS, P.N. 16 ATM., DE D.N. 100 MM.,
INCLUSO JUNTA Y TORNILLERIA.

1 1,000

1 1,000

2 2,000

4 4,000

3 3,000

Total Ud  11,000
D0090024     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO

ELASTICO, EN FUNDICION CON BRIDAS, P.N. 16 ATM., DE D.N. 150 MM.,
INCLUSO JUNTA Y TORNILLERIA.

2 2,000

2 2,000

2 2,000
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1 1,000

Total Ud  7,000

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.03 VALVULERIA................................ 9.458,780
SUBCAPÍTULO C01.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

D0150004     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION DE 31 X 36 CM.,
MODELO CONSORCIO DEL HUESNA, PARA PUERTA DE CONTADOR.

5 5,000

Total Ud  5,000
D0130004     Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA EN P.E. 32 MM. BAJA DENSIDAD, TOTALMENTE

TERMINADA SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, DE LONGITUD NO
MAYOR DE 4.00 M., EN CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, INCLUIDA
EXCAVACION, DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE.

5 5,000

Total Ud  5,000
D0150006     Ud  ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES DE Ø 250 A 500 MM., EN HORMIGON

HM-20, TOTALMENTE TERMINADO, SEGUN PLANOS.

8 8,00

6 6,00

3 3,00

10 10,00

8 8,00

20 20,00

2 2,00

Total Ud  57,000
D0150005     Ud  ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES DE HASTA Ø 200 MM., EN HORMIGON

HM-20, TOTALMENTE TERMINADO, SEGUN PLANOS.

15 15,000

8 8,000

10 10,000

15 15,000

5 5,000

11 11,000

Total Ud  64,000
D0120003     Ud  ARQUETA ALOJAMIENTO DE ELEMENTO SINGULAR DE DIMENSIONES

INTERIORES 0.70 X 0.70 M., FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20,
ALZADOS DE FABRICA DE LADRILLO DE UN PIE DE ESPESOR, BRUÑIDA
INTERIORMENTE, CERCO Y TAPA DE CERRAMIENTO EN FUNDICION
DUCTIL, SEGUN PLANOS.

3 3,000

3 3,000

4 4,000

4 4,000

4 4,000

Total Ud  18,000
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CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
D0120006     Ud  ARQUETA DOBLE PARA DESAGÜE DE LA RED, DE 1.10 X 1.10 Y 0.80 X 1.10

M. DE DIMENSIONES INTERIORES, DE HORMIGON HA-30/7/20/IV, INCLUSO
TAPA DE HORMIGON ARMADO Y BOCA DE HOMBRE CON TAPA DE ACERO
ESTRIADO Y DISPOSITIVO ANTIRROBO, SEGUN ESPECIFICACIONES EN
PLANOS, TERMINADA.

1 1,00

Total Ud  1,000
D0120001     Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA DE CORTE EN ACOMETIDA

DOMICILIARIA DE 0.20 X 0.20 M. EN LADRILLO DE MEDIO PIE, INCLUIDO
TRAMPILLON DE FUNDICION EN MODELO HOMOLOGADO.

5 5,000

Total Ud  5,000

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS .... 21.176,940

TOTAL CAPÍTULO C01 RED DE ABASTECIMIENTO .......................................................................................... 248.633,88

21 de julio de 2009
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CAPÍTULO C02 RED DE SANEAMIENTO                                              
SUBCAPÍTULO C02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS                           

D01022       M3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES,
REFINO DE SOLERA Y TALUDES, INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD.

3 2,000 6,000

Total M3  6,000
D01028       M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN CUALQUIER

CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES,
REFINO DE SOLERA Y TALUDES, INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD.

1 40,218 40,218

1 98,161 98,161

1 58,835 58,835

1 49,298 49,298

1 51,682 51,682

1 55,519 55,519

1 54,611 54,611

1 61,959 61,959

1 7,472 7,472

1 3,801 3,801

1 22,651 22,651

1 5,109 5,109

1 106,292 106,292

Total M3  615,610
D01037       M3  SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ARENA DE RÍO, EN CAMA

DE ASIENTO Y RIÑONES DE TUBERÍAS, INCLUSO P.P. DE CINTA
SEÑALIZADORA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

1 13,026 13,026

1 38,067 38,067

1 15,020 15,020

1 8,516 8,516

1 8,452 8,452

1 8,872 8,872

1 8,808 8,808

1 12,750 12,750

1 22,773 22,773

Total M3  -0,01 136,280
D01038       M3  RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJAS O POZOS POR MEDIOS

MECÁNICOS, CON ZAHORRAS PROCEDENTES DE PRESTAMOS,
INCLUIDOS ESTOS HASTA UNA DENSIDAD SUPERIOR AL 95 % DEL P.M.

1 29,790 29,790

1 63,312 63,312

1 41,204 41,204
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1 41,390 41,390

1 43,906 43,906

1 47,389 47,389

1 46,527 46,527

1 49,794 49,794

1 78,090 78,090

Total M3  441,400
D02003PRTUB M3  HORMIGON HM - 20/B/20/IV, EN ZANJAS EN PROTECCCION DE TUBERIAS,

ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN EHE, INCLUSO
P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, MEDIDO EL VOLUMEN
TEORICO EJECUTADO.

1 7,128 7,128

1 3,568 3,568

1 21,447 21,447

1 4,904 4,904

Total M3  37,050
D01042       M2  ENTIBACION CUAJADA EN ZANJA O POZOS A CUALQUIER PROFUNDIDAD,

INCLUSO DESENTIBACION.

2 39,700 1,659 131,725

2 22,510 1,967 88,554

2 22,340 2,048 91,505

2 23,450 2,083 97,693

2 23,280 2,069 96,333

2 33,700 1,726 116,332

2 3,450 1,377 9,501

2 39,510 2,048 161,833

Total M2  0,03 793,480
D01031       M3  CARGA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS

SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS.

3 2,000 6,000

Total M3  6,000
D01032       M3  CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS

SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS.

1 44,638 44,638

1 130,451 130,451

1 69,274 69,274

1 49,298 49,298

1 51,682 51,682

1 55,519 55,519

1 54,611 54,611

1 61,959 61,959

1 7,472 7,472

1 3,801 3,801
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1 22,651 22,651

1 5,109 5,109

1 106,292 106,292

Total M3  0,01 662,760

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.01 DEMOLICIONES Y ...................... 28.784,290
SUBCAPÍTULO C02.02 RED DE TUBERIAS                                                 

D00550006    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA EN 1401
SN-4, CON UNION POR JUNTA ELASTICA ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 200
MM.

1 45,000 45,000

1 267,000 267,000

Total M   312,000
D00550009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA EN 1401

SN-4, CON UNION POR JUNTA ELASTICA ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 400
MM.

1 39,700 39,700

1 22,510 22,510

1 22,340 22,340

1 23,450 23,450

1 23,280 23,280

1 33,700 33,700

Total M   164,980
D00550010    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA EN 1401

SN-4, CON UNION POR JUNTA ELASTICA ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 500
MM.

1 5,480 5,480

1 3,340 3,340

1 18,150 18,150

1 3,450 3,450

Total M   30,420
D00630010    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA EN 1401

SN-4, CON UNION POR JUNTA ELASTICA ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 630
MM.

1 39,598 39,598

Total M   39,600

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.02 RED DE TUBERIAS...................... 16.011,760

21 de julio de 2009
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SUBCAPÍTULO C02.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
D0110002     Ud  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE

SANEAMIENTO DE DIAMETRO 200 MM. CON JUNTA ELASTICA ESTANCA,
INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO, TOTALMENTE
TERMINADA.

57 57,000

Total Ud  57,000
D0110003     Ud  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA O

COLECTOR DE SANEAMIENTO DE DIAMETRO 250 MM. CON JUNTA
ELASTICA ESTANCA, INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO,
TOTALMENTE TERMINADA.

1 1,000

Total Ud  1,000
D0110004     Ud  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE

SANEAMIENTO DE DIAMETRO 315 MM. CON JUNTA ELASTICA ESTANCA,
INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO, TOTALMENTE
TERMINADA.

2 2,000

Total Ud  2,000
D0110005     Ud  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE

SANEAMIENTO DE DIAMETRO 400 MM. CON JUNTA ELASTICA ESTANCA,
INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO, TOTALMENTE
TERMINADA.

1 1,000

Total Ud  1,000
D0110012     Ud  POZO DE REGISTRO HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, Ø 1.20 M. DE

DIAMETRO INTERIOR, EN HORMIGON EN MASA HM-20, FORMADO POR
SOLERA Y ALZADOS DE 0.20 M. DE ESPESOR, ESCALA DE PATES, 
INCLUSO CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA, DEMOLICION,EXCAVACION,
RELLENO, REPOSICION DE PAVIMENTO Y RETIRADA DE SOBRANTES A
VERTEDERO, INCLUSO TAPA DE FUNDICION , SEGUN PLANOS.

8 8,000

Total Ud  8,000
D0110019     Ud  ARQUETA DE ARRANQUE PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO DE

DIMENSIONES INTERIORES  (0.40 X 0.40 X 0.70 M.), CON SOLERA EN
HORMIGON HM-15 DE 0.15 M. DE ESPESOR Y ALZADOS DE LADRILLO DE
UN PIE DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, ENLUCIDO Y BRUÑIDO,
DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE PAVIMENTO,
INCLUSO TAPA DE FUNDICION, TERMINADA SEGUN PLANOS.

36 36,000

Total Ud  36,000
D0110022     Ud  IMBORNAL DE 75X30 CM. Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, PAREDES DE
HORMIGON HM-20, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, REJILLA
DE FUNDICION DUCTIL, INCLUSO DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO,
REPOSICION DE PAVIMENTO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO, MEDIDA LA UNIDAD CONSTRUIDA.
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16 16,000

Total Ud  16,000
D0150001     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL INFORMATIVO DE DIMENSIONES

2.50 X 2.00 M., INCLUSO POSTES DE SUSTENTACION, SEGUN PLANOS.

1 1,000

Total Ud  1,000

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS .... 15.731,720

TOTAL CAPÍTULO C02 RED DE SANEAMIENTO ................................................................................................ 60.527,77

21 de julio de 2009
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CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
DSYS001      UD  SEGURIDAD Y SALUD

1 1,00

Total UD  1,000

TOTAL CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................. 7.765,81

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 316.927,46

21 de julio de 2009
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA EURO
D00530009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO

D=110 MM., P.E. 100 A, P.T. 16 ATM., SOLDADA INCLUSO P.P. DE
SOLDADURAS O MANGUITOS ELECTROSOLDABLES Y PIEZAS
ESPECIALES.

nuev e euros con nov enta y  cinco céntimos 9,95

D00540001    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION
DUCTIL, K=9, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON
RECUBRIMIENTO INTERIOR DE MORTERO O POLIURETANO DE
DIAMETRO NOMINAL 150 MM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

treinta euros con cincuenta y  un céntimos 30,51

D00540004    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION
DUCTIL, K=9, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON
RECUBRIMIENTO INTERIOR DE MORTERO O POLIURETANO DE
DIAMETRO NOMINAL 300 MM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

setenta y  dos euros con seis céntimos 72,06

D00540009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION
DUCTIL, K=9, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON
RECUBRIMIENTO INTERIOR DE MORTERO O POLIURETANO DE
DIAMETRO NOMINAL 500 MM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

ciento v eintiseis euros con cincuenta y  seis 
céntimos

126,56

D00550006    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA
EN 1401 SN-4, CON UNION POR JUNTA ELASTICA
ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 200 MM.

doce euros con v einticuatro céntimos 12,24

D00550009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA
EN 1401 SN-4, CON UNION POR JUNTA ELASTICA
ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 400 MM.

cuarenta y  dos euros con cuarenta y  cuatro 
céntimos

42,44

D00550010    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA
EN 1401 SN-4, CON UNION POR JUNTA ELASTICA
ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 500 MM.

sesenta y  cinco euros con cuarenta céntimos 65,40

D0060044     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN =
80/60 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

sesenta y  tres euros con cincuenta y  cinco 
céntimos

63,55

D0060046     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN =
100/60 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

ochenta y  cinco euros con cuatro céntimos 85,04

D0060048     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN =
100/80 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

ochenta y  cinco euros con cuatro céntimos 85,04

D0060051     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN =
150/80 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

ciento v eintiocho euros con dieciocho céntimos 128,18

D0060052     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN =
150/100 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

ciento v eintiocho euros con dieciocho céntimos 128,18

D0060119A    Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL,
EN FUNDICION DUCTIL, DN = 60 MM. Y PN. 16 ATM.

ciento cuarenta euros con v eintiun céntimos 140,21

D0060120     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL,
EN FUNDICION DUCTIL, DN = 80 MM. Y PN. 16 ATM.

ciento setenta y  cinco euros con ochenta y  
seis céntimos

175,86

D0060123     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL,
EN FUNDICION DUCTIL, DN = 150 MM. Y PN. 16 ATM.

doscientos treinta y  siete euros con treinta y  
cuatro céntimos

237,34

D0060127     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION
DUCTIL, DE 100 MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO
TORNILLERIA GALVANIZADA Y JUNTA, PROBADA.

treinta y  dos euros con cincuenta y  cuatro 
céntimos

32,54

D0060131     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION
DUCTIL, DE 300 MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO
TORNILLERIA GALVANIZADA Y JUNTA, PROBADA.

ciento treinta euros con v einte céntimos 130,20

D0060135     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION
DUCTIL, DE 500 MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO
TORNILLERIA GALVANIZADA Y JUNTA, PROBADA.

trescientos nov enta y  siete euros con 
cincuenta y  ocho céntimos

397,58

D0060140     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN
FUNDICION DUCTIL, DN = 150 MM. Y PN. 16 ATM.

ochenta y  un euros con ochenta y  dos 
céntimos

81,82
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D0060143     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN

FUNDICION DUCTIL, DN = 300 MM. Y PN. 16 ATM.
doscientos treinta y  tres euros con treinta y  
seis céntimos

233,36

D0060147     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN
FUNDICION DUCTIL, DN = 500 MM. Y PN. 16 ATM.

quinientos treinta y  seis euros con treinta y  
nuev e céntimos

536,39

D0060152     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION
DUCTIL, DN = 150 MM. Y PN. 16 ATM.

cuarenta euros con nov enta y  ocho céntimos 40,98

D0060155     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION
DUCTIL, DN = 300 MM. Y PN. 16 ATM.

ciento v eintidos euros con setenta y  cuatro 
céntimos

122,74

D0060159     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION
DUCTIL, DN = 500 MM. Y PN. 16 ATM.

trescientos cuarenta euros con cuarenta y  siete 
céntimos

340,47

D0060164     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 100
MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

nov enta euros con cincuenta y  siete céntimos 90,57

D0060171     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150
MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

ciento cuarenta y  tres euros con nov enta y  un 
céntimos

143,91

D0060209     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN =
500/100 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

mil trescientos cuarenta euros con ochenta y  
siete céntimos

1.340,87

D0060210     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN =
500/150 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

mil trescientos cuarenta euros con ochenta y  
siete céntimos

1.340,87

D0060232     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN =
150/100 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL,
ENCHUFADA/EMBRIDADA.

ciento treinta y  tres euros con setenta y  ocho 
céntimos

133,78

D0060234     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150
MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL,
ENCHUFADA/EMBRIDADA.

ciento treinta y  tres euros con setenta y  ocho 
céntimos

133,78

D0060270     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN =
500/150 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL,
ENCHUFADA/EMBRIDADA.

mil ciento cincuenta y  siete euros con sesenta 
y  ocho céntimos

1.157,68

D0060273     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN =
500/300 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL,
ENCHUFADA/EMBRIDADA.

mil ciento cincuenta y  siete euros con sesenta 
y  ocho céntimos

1.157,68

D0060287     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150
MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA.

ciento ochenta y  seis euros con v einticinco 
céntimos

186,25

D0060295     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN
FUNDICION DUCTIL, DN = 150 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER
GRADO.

ciento treinta y  un euros con treinta y  tres 
céntimos

131,33

D0060298     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN
FUNDICION DUCTIL, DN = 300 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER
GRADO.

cuatrocientos catorce euros con cincuenta y  
seis céntimos

414,56

D0060302     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN
FUNDICION DUCTIL, DN = 500 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER
GRADO.

nov ecientos setenta y  siete euros con treinta y  
ocho céntimos

977,38

D0060307     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO EMBRIDADO, EN
FUNDICION DUCTIL, DN = 150 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER
GRADO.

ciento cincuenta y  ocho euros con setenta y  
cinco céntimos

158,75

D00630010    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA
EN 1401 SN-4, CON UNION POR JUNTA ELASTICA
ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 630 MM.

ochenta euros con ochenta y  cinco céntimos 80,85

D0070004     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUITO EN POLIETILENO
ELECTROSOLDABLE P.N. 16 ATM. Y D. 63 MM.

trece euros con nov enta y  seis céntimos 13,96

D0070007     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUITO EN POLIETILENO
ELECTROSOLDABLE P.N. 16 ATM. Y D. 110 MM.

v eintiun euros con cincuenta y  un céntimos 21,51

D0070016     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90º O 45º EN
POLIETILENO ELECTROSOLDABLE  P.N. 16 ATM., D. = 110 MM.

sesenta y  tres euros con cincuenta y  seis 
céntimos

63,56
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D0070030     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE DERIVACION EN T, D. = 110 MM.

DE POLIETILENO ELECTROSOLDABLE.
ciento cuarenta y  ocho euros con cuarenta y  
dos céntimos

148,42

D0090022     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Y
ASIENTO ELASTICO, EN FUNDICION CON BRIDAS, P.N. 16 ATM.,
DE D.N. 100 MM., INCLUSO JUNTA Y TORNILLERIA.

doscientos once euros con diez céntimos 211,10

D0090024     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Y
ASIENTO ELASTICO, EN FUNDICION CON BRIDAS, P.N. 16 ATM.,
DE D.N. 150 MM., INCLUSO JUNTA Y TORNILLERIA.

trescientos treinta y  seis euros con cincuenta y  
cinco céntimos

336,55

D0090048     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGÜE DE LA RED,
FORMADO POR VALVULA DE COMPUERTA Y PIEZAS DE
CONEXION, CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE,
TERMINADO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS Y
FUNCIONANDO, DIAMETRO 100 MM. Y PN-16 ATM.

mil ochenta y  cinco euros con ochenta y  
nuev e céntimos

1.085,89

D0090049     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE INCENDIO DE D.N. =
100 MM., INCLUIDA ARQUETA NORMALIZADA  DE FUNDICION
DUCTIL, VALVULA DE COMPUERTA, SEGUN PLANOS.

setecientos v einticuatro euros con cuarenta y  
tres céntimos

724,43

D0090051     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION A TUBERIA DE
POLIETILENO DE D. 63 MM. DE VALVULA EMBRIDADA,
COMPUESTA POR PORTABRIDAS EN POLIETILENO Y BRIDAS
LOCAS DE FUNDICION, TOTALMENTE TERMINADA.

cuarenta y  tres euros con quince céntimos 43,15

D0090053     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION A TUBERIA DE
POLIETILENO DE D. 110 MM. DE VALVULA EMBRIDADA,
COMPUESTA POR PORTABRIDAS EN POLIETILENO Y BRIDAS
LOCAS DE FUNDICION, TOTALMENTE TERMINADA.

ochenta y  un euros con cincuenta y  nuev e 
céntimos

81,59

D01008       M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERADO, FORMADO POR
LOSETA HIDRÁULICA SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 10
CM. DE ESPESOR.

cinco euros con cuarenta y  siete céntimos 5,47

D01009       M2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERADO, FORMADO POR
LOSETA HIDRÁULICA SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 10
CM. DE ESPESOR.

diecinuev e euros con cinco céntimos 19,05

D01016       M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA, FORMADO POR CAPA
DE RODADURA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO
S-12 DE 5 CM., SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM.,
TOTALMENTE TERMINADO.

cinco euros con cuarenta y  seis céntimos 5,46

D01017       M2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA, FORMADO POR CAPA
DE RODADURA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO
S-12 DE 5 CM., SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM.,
TOTALMENTE TERMINADO.

v eintiun euros con nov enta y  dos céntimos 21,92

D01022       M3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON
EXTRACCIÓN A LOS BORDES, REFINO DE SOLERA Y TALUDES,
INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

v eintiocho euros con sesenta y  seis céntimos 28,66

D01028       M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON
EXTRACCIÓN A LOS BORDES, REFINO DE SOLERA Y TALUDES,
INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

tres euros con cuarenta y  nuev e céntimos 3,49

D01031       M3  CARGA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE
PAVIMENTOS.

doce euros con sesenta y  cinco céntimos 12,65

D01032       M3  CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE
PAVIMENTOS.

dos euros con diecisiete céntimos 2,17

D01037       M3  SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ARENA DE RÍO,
EN CAMA DE ASIENTO Y RIÑONES DE TUBERÍAS, INCLUSO P.P.
DE CINTA SEÑALIZADORA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

diez euros con v einte céntimos 10,20
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D01038       M3  RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJAS O POZOS POR MEDIOS

MECÁNICOS, CON ZAHORRAS PROCEDENTES DE PRESTAMOS,
INCLUIDOS ESTOS HASTA UNA DENSIDAD SUPERIOR AL 95 %
DEL P.M.

doce euros con dos céntimos 12,02

D01042       M2  ENTIBACION CUAJADA EN ZANJA O POZOS A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUSO DESENTIBACION.

v einte euros con sesenta y  dos céntimos 20,62

D0110002     Ud  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE
SANEAMIENTO DE DIAMETRO 200 MM. CON JUNTA ELASTICA
ESTANCA, INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO,
TOTALMENTE TERMINADA.

ochenta y  cinco euros con cincuenta y  cinco 
céntimos

85,55

D0110003     Ud  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA O
COLECTOR DE SANEAMIENTO DE DIAMETRO 250 MM. CON
JUNTA ELASTICA ESTANCA, INCLUSO DEMOLICION Y
COLOCACION DEL TUBO, TOTALMENTE TERMINADA.

nov enta euros con cuarenta y  seis céntimos 90,46

D0110004     Ud  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE
SANEAMIENTO DE DIAMETRO 315 MM. CON JUNTA ELASTICA
ESTANCA, INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO,
TOTALMENTE TERMINADA.

nov enta y  seis euros con ochenta y  cinco 
céntimos

96,85

D0110005     Ud  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE
SANEAMIENTO DE DIAMETRO 400 MM. CON JUNTA ELASTICA
ESTANCA, INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO,
TOTALMENTE TERMINADA.

ciento cinco euros con v einte céntimos 105,20

D0110012     Ud  POZO DE REGISTRO HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, Ø 1.20 M.
DE DIAMETRO INTERIOR, EN HORMIGON EN MASA HM-20,
FORMADO POR SOLERA Y ALZADOS DE 0.20 M. DE ESPESOR,
ESCALA DE PATES,  INCLUSO CONEXIONES DE ENTRADA Y
SALIDA, DEMOLICION,EXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE
PAVIMENTO Y RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO TAPA DE FUNDICION , SEGUN PLANOS.

cuatrocientos v eintiun euros con nov enta y  
nuev e céntimos

421,99

D0110019     Ud  ARQUETA DE ARRANQUE PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
DE DIMENSIONES INTERIORES  (0.40 X 0.40 X 0.70 M.), CON
SOLERA EN HORMIGON HM-15 DE 0.15 M. DE ESPESOR Y
ALZADOS DE LADRILLO DE UN PIE DE ESPESOR, INCLUSO
CONEXIONES, ENLUCIDO Y BRUÑIDO, DEMOLICION,
EXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE PAVIMENTO, INCLUSO
TAPA DE FUNDICION, TERMINADA SEGUN PLANOS.

ochenta y  siete euros con cincuenta y  siete 
céntimos

87,57

D0110022     Ud  IMBORNAL DE 75X30 CM. Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD,
CONSTRUIDO CON SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM. DE
ESPESOR, PAREDES DE HORMIGON HM-20, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO POR EL INTERIOR, REJILLA DE FUNDICION DUCTIL,
INCLUSO DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE
PAVIMENTO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO, MEDIDA LA UNIDAD CONSTRUIDA.

ciento setenta y  tres euros con nov enta y  
nuev e céntimos

173,99

D0120001     Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA DE CORTE EN
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 0.20 X 0.20 M. EN LADRILLO DE
MEDIO PIE, INCLUIDO TRAMPILLON DE FUNDICION EN MODELO
HOMOLOGADO.

treinta y  dos euros con cincuenta y  un 
céntimos

32,51

D0120003     Ud  ARQUETA ALOJAMIENTO DE ELEMENTO SINGULAR DE
DIMENSIONES INTERIORES 0.70 X 0.70 M., FORMADA POR
SOLERA DE HORMIGON HM-20, ALZADOS DE FABRICA DE
LADRILLO DE UN PIE DE ESPESOR, BRUÑIDA INTERIORMENTE,
CERCO Y TAPA DE CERRAMIENTO EN FUNDICION DUCTIL,
SEGUN PLANOS.

quinientos ochenta y  seis euros con v eintitres 
céntimos

586,23
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D0120006     Ud  ARQUETA DOBLE PARA DESAGÜE DE LA RED, DE 1.10 X 1.10 Y

0.80 X 1.10 M. DE DIMENSIONES INTERIORES, DE HORMIGON
HA-30/7/20/IV, INCLUSO TAPA DE HORMIGON ARMADO Y BOCA
DE HOMBRE CON TAPA DE ACERO ESTRIADO Y DISPOSITIVO
ANTIRROBO, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS,
TERMINADA.

mil doscientos euros con v eintiun céntimos 1.200,21

D0130004     Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA EN P.E. 32 MM. BAJA DENSIDAD,
TOTALMENTE TERMINADA SEGUN ESPECIFICACIONES EN
PLANOS, DE LONGITUD NO MAYOR DE 4.00 M., EN CUALQUIER
TIPO DE PAVIMENTO, INCLUIDA EXCAVACION, DEMOLICION Y
REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE.

trescientos v einticuatro euros con nov enta 
céntimos

324,90

D0150001     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL INFORMATIVO DE
DIMENSIONES 2.50 X 2.00 M., INCLUSO POSTES DE
SUSTENTACION, SEGUN PLANOS.

mil ciento cincuenta y  tres euros con setenta y  
tres céntimos

1.153,73

D0150004     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION DE 31 X 36
CM., MODELO CONSORCIO DEL HUESNA, PARA PUERTA DE
CONTADOR.

diecisiete euros con siete céntimos 17,07

D0150005     Ud  ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES DE HASTA Ø 200 MM., EN
HORMIGON HM-20, TOTALMENTE TERMINADO, SEGUN PLANOS.

cuarenta y  cuatro euros con nuev e céntimos 44,09

D0150006     Ud  ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES DE Ø 250 A 500 MM., EN
HORMIGON HM-20, TOTALMENTE TERMINADO, SEGUN PLANOS.

ochenta y  dos euros con nov enta y  nuev e 
céntimos

82,99

D02003PRTUB  M3  HORMIGON HM - 20/B/20/IV, EN ZANJAS EN PROTECCCION DE
TUBERIAS, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA
SEGUN EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO,
CURADO, MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

cincuenta y  un euros con ocho céntimos 51,08

DSYS001      UD  SEGURIDAD Y SALUD siete mil setecientos sesenta y  cinco euros con 
ochenta y  un céntimos

7.765,81

Sevilla, Julio de 2009 
El Autor del Proyecto

Fdo.: José Carlos Ortega Martín
Ingeniero de Caminos Canales y  Puertos  

Colegiado nº 18.775
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN EURO

D00530009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO
D=110 MM., P.E. 100 A, P.T. 16 ATM., SOLDADA INCLUSO P.P. DE
SOLDADURAS O MANGUITOS ELECTROSOLDABLES Y PIEZAS
ESPECIALES.

Mano de obra............................................... 4,23
Maquinaria ................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................. 5,71

TOTAL PARTIDA ......................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D00540001    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION
DUCTIL, K=9, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON
RECUBRIMIENTO INTERIOR DE MORTERO O POLIURETANO DE
DIAMETRO NOMINAL 150 MM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

Mano de obra............................................... 7,85
Maquinaria ................................................... 4,84
Resto de obra y  materiales............................. 17,82

TOTAL PARTIDA ......................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D00540004    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION
DUCTIL, K=9, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON
RECUBRIMIENTO INTERIOR DE MORTERO O POLIURETANO DE
DIAMETRO NOMINAL 300 MM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

Mano de obra............................................... 22,49
Maquinaria ................................................... 8,07
Resto de obra y  materiales............................. 41,50

TOTAL PARTIDA ......................................... 72,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D00540009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION
DUCTIL, K=9, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON
RECUBRIMIENTO INTERIOR DE MORTERO O POLIURETANO DE
DIAMETRO NOMINAL 500 MM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

Mano de obra............................................... 40,16
Maquinaria ................................................... 9,03
Resto de obra y  materiales............................. 77,37

TOTAL PARTIDA ......................................... 126,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D00550006    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA
EN 1401 SN-4, CON UNION POR JUNTA ELASTICA
ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 200 MM.

Mano de obra............................................... 5,67
Resto de obra y  materiales............................. 6,57

TOTAL PARTIDA ......................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D00550009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA
EN 1401 SN-4, CON UNION POR JUNTA ELASTICA
ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 400 MM.

Mano de obra............................................... 14,61
Maquinaria ................................................... 4,09
Resto de obra y  materiales............................. 23,74

TOTAL PARTIDA ......................................... 42,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D00550010    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA
EN 1401 SN-4, CON UNION POR JUNTA ELASTICA
ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 500 MM.

Mano de obra............................................... 22,97
Maquinaria ................................................... 5,93
Resto de obra y  materiales............................. 36,50

TOTAL PARTIDA ......................................... 65,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

D0060044     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN =
80/60 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

Mano de obra............................................... 29,40
Resto de obra y  materiales............................. 34,15

TOTAL PARTIDA ......................................... 63,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0060046     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN =
100/60 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

Mano de obra............................................... 39,33
Resto de obra y  materiales............................. 45,71

TOTAL PARTIDA ......................................... 85,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D0060048     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN =
100/80 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

Mano de obra............................................... 39,33
Resto de obra y  materiales............................. 45,71

TOTAL PARTIDA ......................................... 85,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D0060051     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN =
150/80 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

Mano de obra............................................... 59,30
Resto de obra y  materiales............................. 68,88

TOTAL PARTIDA ......................................... 128,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060052     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN =
150/100 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

Mano de obra............................................... 59,30
Resto de obra y  materiales............................. 68,88

TOTAL PARTIDA ......................................... 128,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D0060119A    Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL,
EN FUNDICION DUCTIL, DN = 60 MM. Y PN. 16 ATM.

Mano de obra............................................... 67,50
Resto de obra y  materiales............................. 72,71

TOTAL PARTIDA ......................................... 140,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D0060120     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL,
EN FUNDICION DUCTIL, DN = 80 MM. Y PN. 16 ATM.

Mano de obra............................................... 81,36
Resto de obra y  materiales............................. 94,50

TOTAL PARTIDA ......................................... 175,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0060123     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL,
EN FUNDICION DUCTIL, DN = 150 MM. Y PN. 16 ATM.

Mano de obra............................................... 109,81
Resto de obra y  materiales............................. 127,53

TOTAL PARTIDA ......................................... 237,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

D0060127     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION
DUCTIL, DE 100 MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO
TORNILLERIA GALVANIZADA Y JUNTA, PROBADA.

Mano de obra............................................... 15,05
Resto de obra y  materiales............................. 17,49

TOTAL PARTIDA ......................................... 32,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D0060131     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION
DUCTIL, DE 300 MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO
TORNILLERIA GALVANIZADA Y JUNTA, PROBADA.

Mano de obra............................................... 56,52
Maquinaria ................................................... 3,03
Resto de obra y  materiales............................. 70,65

TOTAL PARTIDA ......................................... 130,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060135     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION
DUCTIL, DE 500 MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO
TORNILLERIA GALVANIZADA Y JUNTA, PROBADA.

Mano de obra............................................... 123,00
Maquinaria ................................................... 49,71
Resto de obra y  materiales............................. 224,87

TOTAL PARTIDA ......................................... 397,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

D0060140     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN
FUNDICION DUCTIL, DN = 150 MM. Y PN. 16 ATM.

Mano de obra............................................... 37,85
Resto de obra y  materiales............................. 43,97

TOTAL PARTIDA ......................................... 81,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D0060143     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN
FUNDICION DUCTIL, DN = 300 MM. Y PN. 16 ATM.

Mano de obra............................................... 90,01
Maquinaria ................................................... 14,64
Resto de obra y  materiales............................. 128,71

TOTAL PARTIDA ......................................... 233,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0060147     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN
FUNDICION DUCTIL, DN = 500 MM. Y PN. 16 ATM.

Mano de obra............................................... 183,48
Maquinaria ................................................... 52,76
Resto de obra y  materiales............................. 300,15

TOTAL PARTIDA ......................................... 536,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D0060152     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION
DUCTIL, DN = 150 MM. Y PN. 16 ATM.

Mano de obra............................................... 18,96
Resto de obra y  materiales............................. 22,02

TOTAL PARTIDA ......................................... 40,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D0060155     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION
DUCTIL, DN = 300 MM. Y PN. 16 ATM.

Mano de obra............................................... 40,45
Maquinaria ................................................... 13,32
Resto de obra y  materiales............................. 68,97

TOTAL PARTIDA ......................................... 122,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060159     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION
DUCTIL, DN = 500 MM. Y PN. 16 ATM.

Mano de obra............................................... 112,10
Maquinaria ................................................... 37,05
Resto de obra y  materiales............................. 191,32

TOTAL PARTIDA ......................................... 340,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0060164     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 100
MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

Mano de obra............................................... 41,90
Resto de obra y  materiales............................. 48,67

TOTAL PARTIDA ......................................... 90,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0060171     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150
MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

Mano de obra............................................... 66,58
Resto de obra y  materiales............................. 77,33

TOTAL PARTIDA ......................................... 143,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D0060209     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN =
500/100 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

Mano de obra............................................... 491,19
Maquinaria ................................................... 105,36
Resto de obra y  materiales............................. 744,32

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.340,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0060210     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN =
500/150 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

Mano de obra............................................... 491,19
Maquinaria ................................................... 105,36
Resto de obra y  materiales............................. 744,32

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.340,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0060232     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN =
150/100 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL,
ENCHUFADA/EMBRIDADA.

Mano de obra............................................... 61,89
Resto de obra y  materiales............................. 71,89

TOTAL PARTIDA ......................................... 133,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060234     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150
MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL,
ENCHUFADA/EMBRIDADA.

Mano de obra............................................... 61,89
Resto de obra y  materiales............................. 71,89

TOTAL PARTIDA ......................................... 133,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D0060270     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN =
500/150 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL,
ENCHUFADA/EMBRIDADA.

Mano de obra............................................... 463,64
Maquinaria ................................................... 58,70
Resto de obra y  materiales............................. 635,34

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.157,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

D0060273     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN =
500/300 MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL,
ENCHUFADA/EMBRIDADA.

Mano de obra............................................... 463,64
Maquinaria ................................................... 58,70
Resto de obra y  materiales............................. 635,34

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.157,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

D0060287     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150
MM. Y PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA.

Mano de obra............................................... 86,17
Resto de obra y  materiales............................. 100,08

TOTAL PARTIDA ......................................... 186,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

D0060295     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN
FUNDICION DUCTIL, DN = 150 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER
GRADO.

Mano de obra............................................... 60,76
Resto de obra y  materiales............................. 70,57

TOTAL PARTIDA ......................................... 131,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

D0060298     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN
FUNDICION DUCTIL, DN = 300 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER
GRADO.

Mano de obra............................................... 155,42
Maquinaria ................................................... 29,67
Resto de obra y  materiales............................. 229,47

TOTAL PARTIDA ......................................... 414,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0060302     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN
FUNDICION DUCTIL, DN = 500 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER
GRADO.

Mano de obra............................................... 398,84
Maquinaria ................................................... 43,52
Resto de obra y  materiales............................. 535,02

TOTAL PARTIDA ......................................... 977,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

D0060307     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO EMBRIDADO, EN
FUNDICION DUCTIL, DN = 150 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER
GRADO.

Mano de obra............................................... 73,44
Resto de obra y  materiales............................. 85,31

TOTAL PARTIDA ......................................... 158,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D00630010    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA
EN 1401 SN-4, CON UNION POR JUNTA ELASTICA
ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 630 MM.

Mano de obra............................................... 28,93
Maquinaria ................................................... 7,48
Resto de obra y  materiales............................. 44,44

TOTAL PARTIDA ......................................... 80,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0070004     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUITO EN POLIETILENO
ELECTROSOLDABLE P.N. 16 ATM. Y D. 63 MM.

Mano de obra............................................... 5,80
Maquinaria ................................................... 0,53
Resto de obra y  materiales............................. 7,63

TOTAL PARTIDA ......................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0070007     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUITO EN POLIETILENO
ELECTROSOLDABLE P.N. 16 ATM. Y D. 110 MM.

Mano de obra............................................... 9,15
Maquinaria ................................................... 0,65
Resto de obra y  materiales............................. 11,71

TOTAL PARTIDA ......................................... 21,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D0070016     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90º O 45º EN
POLIETILENO ELECTROSOLDABLE  P.N. 16 ATM., D. = 110 MM.

Mano de obra............................................... 10,21
Maquinaria ................................................... 0,89
Resto de obra y  materiales............................. 52,46

TOTAL PARTIDA ......................................... 63,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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D0070030     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE DERIVACION EN T, D. = 110 MM.
DE POLIETILENO ELECTROSOLDABLE.

Mano de obra............................................... 51,34
Maquinaria ................................................... 1,54
Resto de obra y  materiales............................. 95,54

TOTAL PARTIDA ......................................... 148,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D0090022     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Y
ASIENTO ELASTICO, EN FUNDICION CON BRIDAS, P.N. 16 ATM.,
DE D.N. 100 MM., INCLUSO JUNTA Y TORNILLERIA.

Mano de obra............................................... 97,66
Resto de obra y  materiales............................. 113,44

TOTAL PARTIDA ......................................... 211,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D0090024     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Y
ASIENTO ELASTICO, EN FUNDICION CON BRIDAS, P.N. 16 ATM.,
DE D.N. 150 MM., INCLUSO JUNTA Y TORNILLERIA.

Mano de obra............................................... 155,70
Resto de obra y  materiales............................. 180,85

TOTAL PARTIDA ......................................... 336,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

D0090048     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGÜE DE LA RED,
FORMADO POR VALVULA DE COMPUERTA Y PIEZAS DE
CONEXION, CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE,
TERMINADO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS Y
FUNCIONANDO, DIAMETRO 100 MM. Y PN-16 ATM.

Mano de obra............................................... 61,66
Resto de obra y  materiales............................. 1.024,23

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.085,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D0090049     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE INCENDIO DE D.N. =
100 MM., INCLUIDA ARQUETA NORMALIZADA  DE FUNDICION
DUCTIL, VALVULA DE COMPUERTA, SEGUN PLANOS.

Mano de obra............................................... 335,13
Resto de obra y  materiales............................. 389,30

TOTAL PARTIDA ......................................... 724,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D0090051     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION A TUBERIA DE
POLIETILENO DE D. 63 MM. DE VALVULA EMBRIDADA,
COMPUESTA POR PORTABRIDAS EN POLIETILENO Y BRIDAS
LOCAS DE FUNDICION, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de obra............................................... 23,00
Maquinaria ................................................... 0,04
Resto de obra y  materiales............................. 20,11

TOTAL PARTIDA ......................................... 43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN EURO

D0090053     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION A TUBERIA DE
POLIETILENO DE D. 110 MM. DE VALVULA EMBRIDADA,
COMPUESTA POR PORTABRIDAS EN POLIETILENO Y BRIDAS
LOCAS DE FUNDICION, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de obra............................................... 46,70
Maquinaria ................................................... 0,05
Resto de obra y  materiales............................. 34,84

TOTAL PARTIDA ......................................... 81,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D01008       M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERADO, FORMADO POR
LOSETA HIDRÁULICA SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 10
CM. DE ESPESOR.

Mano de obra............................................... 4,69
Maquinaria ................................................... 0,47
Resto de obra y  materiales............................. 0,31

TOTAL PARTIDA ......................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D01009       M2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERADO, FORMADO POR
LOSETA HIDRÁULICA SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 10
CM. DE ESPESOR.

Mano de obra............................................... 7,87
Maquinaria ................................................... 0,39
Resto de obra y  materiales............................. 10,79

TOTAL PARTIDA ......................................... 19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

D01016       M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA, FORMADO POR CAPA
DE RODADURA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO
S-12 DE 5 CM., SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM.,
TOTALMENTE TERMINADO.

Maquinaria ................................................... 5,15
Resto de obra y  materiales............................. 0,31

TOTAL PARTIDA ......................................... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D01017       M2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA, FORMADO POR CAPA
DE RODADURA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO
S-12 DE 5 CM., SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM.,
TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra............................................... 6,77
Maquinaria ................................................... 3,49
Resto de obra y  materiales............................. 11,66

TOTAL PARTIDA ......................................... 21,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN EURO

D01022       M3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON
EXTRACCIÓN A LOS BORDES, REFINO DE SOLERA Y TALUDES,
INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

Mano de obra............................................... 21,88
Maquinaria ................................................... 5,16
Resto de obra y  materiales............................. 1,62

TOTAL PARTIDA ......................................... 28,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D01028       M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON
EXTRACCIÓN A LOS BORDES, REFINO DE SOLERA Y TALUDES,
INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

Mano de obra............................................... 1,61
Maquinaria ................................................... 1,68
Resto de obra y  materiales............................. 0,20

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D01031       M3  CARGA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE
PAVIMENTOS.

Mano de obra............................................... 11,93
Resto de obra y  materiales............................. 0,72

TOTAL PARTIDA ......................................... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D01032       M3  CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE
PAVIMENTOS.

Maquinaria ................................................... 2,05
Resto de obra y  materiales............................. 0,12

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D01037       M3  SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ARENA DE RÍO,
EN CAMA DE ASIENTO Y RIÑONES DE TUBERÍAS, INCLUSO P.P.
DE CINTA SEÑALIZADORA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Mano de obra............................................... 0,67
Maquinaria ................................................... 0,82
Resto de obra y  materiales............................. 8,71

TOTAL PARTIDA ......................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN EURO

D01038       M3  RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJAS O POZOS POR MEDIOS
MECÁNICOS, CON ZAHORRAS PROCEDENTES DE PRESTAMOS,
INCLUIDOS ESTOS HASTA UNA DENSIDAD SUPERIOR AL 95 %
DEL P.M.

Mano de obra............................................... 1,48
Maquinaria ................................................... 5,24
Resto de obra y  materiales............................. 5,30

TOTAL PARTIDA ......................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

D01042       M2  ENTIBACION CUAJADA EN ZANJA O POZOS A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUSO DESENTIBACION.

Mano de obra............................................... 13,91
Maquinaria ................................................... 3,16
Resto de obra y  materiales............................. 3,55

TOTAL PARTIDA ......................................... 20,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D0110002     Ud  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE
SANEAMIENTO DE DIAMETRO 200 MM. CON JUNTA ELASTICA
ESTANCA, INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO,
TOTALMENTE TERMINADA.

TOTAL PARTIDA ......................................... 85,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0110003     Ud  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA O
COLECTOR DE SANEAMIENTO DE DIAMETRO 250 MM. CON
JUNTA ELASTICA ESTANCA, INCLUSO DEMOLICION Y
COLOCACION DEL TUBO, TOTALMENTE TERMINADA.

TOTAL PARTIDA ......................................... 90,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0110004     Ud  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE
SANEAMIENTO DE DIAMETRO 315 MM. CON JUNTA ELASTICA
ESTANCA, INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO,
TOTALMENTE TERMINADA.

TOTAL PARTIDA ......................................... 96,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0110005     Ud  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE
SANEAMIENTO DE DIAMETRO 400 MM. CON JUNTA ELASTICA
ESTANCA, INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO,
TOTALMENTE TERMINADA.

TOTAL PARTIDA ......................................... 105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN EURO

D0110012     Ud  POZO DE REGISTRO HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, Ø 1.20 M.
DE DIAMETRO INTERIOR, EN HORMIGON EN MASA HM-20,
FORMADO POR SOLERA Y ALZADOS DE 0.20 M. DE ESPESOR,
ESCALA DE PATES,  INCLUSO CONEXIONES DE ENTRADA Y
SALIDA, DEMOLICION,EXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE
PAVIMENTO Y RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO TAPA DE FUNDICION , SEGUN PLANOS.

Mano de obra............................................... 241,60
Maquinaria ................................................... 49,57
Resto de obra y  materiales............................. 130,81

TOTAL PARTIDA ......................................... 421,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D0110019     Ud  ARQUETA DE ARRANQUE PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
DE DIMENSIONES INTERIORES  (0.40 X 0.40 X 0.70 M.), CON
SOLERA EN HORMIGON HM-15 DE 0.15 M. DE ESPESOR Y
ALZADOS DE LADRILLO DE UN PIE DE ESPESOR, INCLUSO
CONEXIONES, ENLUCIDO Y BRUÑIDO, DEMOLICION,
EXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE PAVIMENTO, INCLUSO
TAPA DE FUNDICION, TERMINADA SEGUN PLANOS.

Mano de obra............................................... 37,88
Maquinaria ................................................... 2,79
Resto de obra y  materiales............................. 46,90

TOTAL PARTIDA ......................................... 87,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0110022     Ud  IMBORNAL DE 75X30 CM. Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD,
CONSTRUIDO CON SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM. DE
ESPESOR, PAREDES DE HORMIGON HM-20, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO POR EL INTERIOR, REJILLA DE FUNDICION DUCTIL,
INCLUSO DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE
PAVIMENTO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO, MEDIDA LA UNIDAD CONSTRUIDA.

Mano de obra............................................... 100,55
Maquinaria ................................................... 3,63
Resto de obra y  materiales............................. 69,81

TOTAL PARTIDA ......................................... 173,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D0120001     Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA DE CORTE EN
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 0.20 X 0.20 M. EN LADRILLO DE
MEDIO PIE, INCLUIDO TRAMPILLON DE FUNDICION EN MODELO
HOMOLOGADO.

Mano de obra............................................... 21,39
Maquinaria ................................................... 0,08
Resto de obra y  materiales............................. 11,04

TOTAL PARTIDA ......................................... 32,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN EURO

D0120003     Ud  ARQUETA ALOJAMIENTO DE ELEMENTO SINGULAR DE
DIMENSIONES INTERIORES 0.70 X 0.70 M., FORMADA POR
SOLERA DE HORMIGON HM-20, ALZADOS DE FABRICA DE
LADRILLO DE UN PIE DE ESPESOR, BRUÑIDA INTERIORMENTE,
CERCO Y TAPA DE CERRAMIENTO EN FUNDICION DUCTIL,
SEGUN PLANOS.

Mano de obra............................................... 428,48
Maquinaria ................................................... 21,94
Resto de obra y  materiales............................. 135,81

TOTAL PARTIDA ......................................... 586,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

D0120006     Ud  ARQUETA DOBLE PARA DESAGÜE DE LA RED, DE 1.10 X 1.10 Y
0.80 X 1.10 M. DE DIMENSIONES INTERIORES, DE HORMIGON
HA-30/7/20/IV, INCLUSO TAPA DE HORMIGON ARMADO Y BOCA
DE HOMBRE CON TAPA DE ACERO ESTRIADO Y DISPOSITIVO
ANTIRROBO, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS,
TERMINADA.

Mano de obra............................................... 677,89
Maquinaria ................................................... 11,12
Resto de obra y  materiales............................. 511,20

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.200,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D0130004     Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA EN P.E. 32 MM. BAJA DENSIDAD,
TOTALMENTE TERMINADA SEGUN ESPECIFICACIONES EN
PLANOS, DE LONGITUD NO MAYOR DE 4.00 M., EN CUALQUIER
TIPO DE PAVIMENTO, INCLUIDA EXCAVACION, DEMOLICION Y
REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE.

TOTAL PARTIDA ......................................... 324,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D0150001     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL INFORMATIVO DE
DIMENSIONES 2.50 X 2.00 M., INCLUSO POSTES DE
SUSTENTACION, SEGUN PLANOS.

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.153,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D0150004     Ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION DE 31 X 36
CM., MODELO CONSORCIO DEL HUESNA, PARA PUERTA DE
CONTADOR.

Mano de obra............................................... 7,90
Resto de obra y  materiales............................. 9,17

TOTAL PARTIDA ......................................... 17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D0150005     Ud  ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES DE HASTA Ø 200 MM., EN
HORMIGON HM-20, TOTALMENTE TERMINADO, SEGUN PLANOS.

Mano de obra............................................... 14,88
Maquinaria ................................................... 1,17
Resto de obra y  materiales............................. 28,03

TOTAL PARTIDA ......................................... 44,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

21 de julio de 2009
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN EURO

D0150006     Ud  ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES DE Ø 250 A 500 MM., EN
HORMIGON HM-20, TOTALMENTE TERMINADO, SEGUN PLANOS.

Mano de obra............................................... 26,58
Maquinaria ................................................... 2,34
Resto de obra y  materiales............................. 54,07

TOTAL PARTIDA ......................................... 82,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D02003PRTUB  M3  HORMIGON HM - 20/B/20/IV, EN ZANJAS EN PROTECCCION DE
TUBERIAS, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA
SEGUN EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO,
CURADO, MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

Mano de obra............................................... 8,79
Maquinaria ................................................... 5,00
Resto de obra y  materiales............................. 37,29

TOTAL PARTIDA ......................................... 51,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

DSYS001      UD  SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL PARTIDA ......................................... 7.765,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS

Sevilla, Julio de 2009 

El Autor del Proyecto

Fdo.: José Carlos Ortega Martín
Ingeniero de Caminos Canales y  Puertos  

Colegiado nº 18.775

21 de julio de 2009
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PRESUPUESTOS PARCIALES
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO

CAPÍTULO C01 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
SUBCAPÍTULO C01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS                           

D01008       M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERADO, FORMADO POR LOSETA
HIDRÁULICA SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM. DE ESPESOR.

140,70 5,47 769,63

D01009       M2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERADO, FORMADO POR LOSETA
HIDRÁULICA SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM. DE ESPESOR.

140,70 19,05 2.680,34

D01016       M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA, FORMADO POR CAPA DE
RODADURA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO S-12 DE 5 CM.,
SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM., TOTALMENTE TERMINADO.

618,30 5,46 3.375,92

D01017       M2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA, FORMADO POR CAPA DE
RODADURA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO S-12 DE 5 CM.,
SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM., TOTALMENTE TERMINADO.

618,30 21,92 13.553,14

D01022       M3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN CUALQUIER CLASE
DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES, REFINO DE
SOLERA Y TALUDES, INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

20,00 28,66 573,20

D01028       M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN CUALQUIER CLASE
DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES, REFINO DE
SOLERA Y TALUDES, INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

1.128,63 3,49 3.938,92

D01037       M3  SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ARENA DE RÍO, EN CAMA DE
ASIENTO Y RIÑONES DE TUBERÍAS, INCLUSO P.P. DE CINTA SEÑALIZADORA,
MEDIDA SOBRE PERFIL.

328,23 10,20 3.347,95

D01038       M3  RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJAS O POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS,
CON ZAHORRAS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUIDOS ESTOS HASTA
UNA DENSIDAD SUPERIOR AL 95 % DEL P.M.

623,66 12,02 7.496,39

D01031       M3  CARGA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS.

20,00 12,65 253,00

D01032       M3  CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS.

1.297,28 2,17 2.815,10

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.01 DEMOLICIONES Y ...................... 38.803,59

21 de julio de 2009
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PRESUPUESTOS PARCIALES
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD EURO ImpEURO

SUBCAPÍTULO C01.02 RED DE TUBERIAS                                                 
D00540001    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, K=9, CON

JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE
MORTERO O POLIURETANO DE DIAMETRO NOMINAL 150 MM., INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

118,50 30,51 3.615,44

D00540004    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, K=9, CON
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE
MORTERO O POLIURETANO DE DIAMETRO NOMINAL 300 MM., INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

396,00 72,06 28.535,76

D00540009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, K=9, CON
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE
MORTERO O POLIURETANO DE DIAMETRO NOMINAL 500 MM., INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES Y PROTECCIONES EXTERIORES.

732,50 126,56 92.705,20

D00530009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO D=110 MM., P.E.
100 A, P.T. 16 ATM., SOLDADA INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS O MANGUITOS
ELECTROSOLDABLES Y PIEZAS ESPECIALES.

298,00 9,95 2.965,10

D0060287     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150 MM. Y PN. 16
ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA.

1,00 186,25 186,25

D0060127     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE 100
MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO TORNILLERIA GALVANIZADA Y
JUNTA, PROBADA.

2,00 32,54 65,08

D0060123     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL, EN FUNDICION
DUCTIL, DN = 150 MM. Y PN. 16 ATM.

1,00 237,34 237,34

D0060131     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE 300
MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO TORNILLERIA GALVANIZADA Y
JUNTA, PROBADA.

4,00 130,20 520,80

D0060135     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE 500
MM. DE DIAMETRO Y PN. 16 ATM., INCLUSO TORNILLERIA GALVANIZADA Y
JUNTA, PROBADA.

1,00 397,58 397,58

D0060140     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN FUNDICION DUCTIL, DN
= 150 MM. Y PN. 16 ATM.

1,00 81,82 81,82

D0060143     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN FUNDICION DUCTIL, DN
= 300 MM. Y PN. 16 ATM.

1,00 233,36 233,36

D0060147     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE, EN FUNDICION DUCTIL, DN
= 500 MM. Y PN. 16 ATM.

2,00 536,39 1.072,78

D0060119A    UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL, EN FUNDICION
DUCTIL, DN = 60 MM. Y PN. 16 ATM.

2,00 140,21 280,42

D0060120     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL, EN FUNDICION
DUCTIL, DN = 80 MM. Y PN. 16 ATM.

2,00 175,86 351,72

D0060152     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION DUCTIL, DN = 150
MM. Y PN. 16 ATM.

24,00 40,98 983,52

D0060155     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION DUCTIL, DN = 300
MM. Y PN. 16 ATM.

13,00 122,74 1.595,62
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D0060159     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA-LISO, EN FUNDICION DUCTIL, DN = 500
MM. Y PN. 16 ATM.

38,00 340,47 12.937,86

D0060307     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO EMBRIDADO, EN FUNDICION DUCTIL,
DN = 150 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER GRADO.

3,00 158,75 476,25

D0060295     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN FUNDICION DUCTIL,
DN = 150 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER GRADO.

5,00 131,33 656,65

D0060298     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN FUNDICION DUCTIL,
DN = 300 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER GRADO.

6,00 414,56 2.487,36

D0060302     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO ENCHUFADO, EN FUNDICION DUCTIL,
DN = 500 MM., PN. 16 ATM. Y CUALQUIER GRADO.

16,00 977,38 15.638,08

D0070030     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE DERIVACION EN T, D. = 110 MM. DE
POLIETILENO ELECTROSOLDABLE.

7,00 148,42 1.038,94

D0070007     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUITO EN POLIETILENO
ELECTROSOLDABLE P.N. 16 ATM. Y D. 110 MM.

76,00 21,51 1.634,76

D0070004     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUITO EN POLIETILENO
ELECTROSOLDABLE P.N. 16 ATM. Y D. 63 MM.

1,00 13,96 13,96

D0060164     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 100 MM. Y PN. 16
ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

2,00 90,57 181,14

D0060171     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150 MM. Y PN. 16
ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

2,00 143,91 287,82

D0060234     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150 MM. Y PN. 16
ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA/EMBRIDADA.

1,00 133,78 133,78

D0060232     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 150/100 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA/EMBRIDADA.

4,00 133,78 535,12

D0070016     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90º O 45º EN POLIETILENO
ELECTROSOLDABLE  P.N. 16 ATM., D. = 110 MM.

14,00 63,56 889,84

D0060209     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 500/100 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

1,00 1.340,87 1.340,87

D0060210     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 500/150 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

2,00 1.340,87 2.681,74

D0060270     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 500/150 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA/EMBRIDADA.

1,00 1.157,68 1.157,68

D0060273     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN T DN = 500/300 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, ENCHUFADA/EMBRIDADA.

2,00 1.157,68 2.315,36

D0060046     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 100/60 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

2,00 85,04 170,08

D0060048     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 100/80 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

1,00 85,04 85,04
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D0060052     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 150/100 MM. Y
PN. 16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

3,00 128,18 384,54

D0060051     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 150/80 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

2,00 128,18 256,36

D0060044     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA DE REDUCCION DN = 80/60 MM. Y PN.
16 ATM., EN FUNDICION DUCTIL, EMBRIDADA.

1,00 63,55 63,55

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.02 RED DE TUBERIAS...................... 179.194,57

SUBCAPÍTULO C01.03 VALVULERIA                                                      
D0090049     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE INCENDIO DE D.N. = 100 MM.,

INCLUIDA ARQUETA NORMALIZADA  DE FUNDICION DUCTIL, VALVULA DE
COMPUERTA, SEGUN PLANOS.

2,00 724,43 1.448,86

D0090053     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION A TUBERIA DE POLIETILENO DE D.
110 MM. DE VALVULA EMBRIDADA, COMPUESTA POR PORTABRIDAS EN
POLIETILENO Y BRIDAS LOCAS DE FUNDICION, TOTALMENTE TERMINADA.

27,00 81,59 2.202,93

D0090051     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION A TUBERIA DE POLIETILENO DE D.
63 MM. DE VALVULA EMBRIDADA, COMPUESTA POR PORTABRIDAS EN
POLIETILENO Y BRIDAS LOCAS DE FUNDICION, TOTALMENTE TERMINADA.

1,00 43,15 43,15

D0090048     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGÜE DE LA RED, FORMADO POR
VALVULA DE COMPUERTA Y PIEZAS DE CONEXION, CON TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE, TERMINADO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS Y
FUNCIONANDO, DIAMETRO 100 MM. Y PN-16 ATM.

1,00 1.085,89 1.085,89

D0090022     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO
ELASTICO, EN FUNDICION CON BRIDAS, P.N. 16 ATM., DE D.N. 100 MM.,
INCLUSO JUNTA Y TORNILLERIA.

11,00 211,10 2.322,10

D0090024     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO
ELASTICO, EN FUNDICION CON BRIDAS, P.N. 16 ATM., DE D.N. 150 MM.,
INCLUSO JUNTA Y TORNILLERIA.

7,00 336,55 2.355,85

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.03 VALVULERIA................................ 9.458,78
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SUBCAPÍTULO C01.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
D0150004     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION DE 31 X 36 CM., MODELO

CONSORCIO DEL HUESNA, PARA PUERTA DE CONTADOR.
5,00 17,07 85,35

D0130004     UD  ACOMETIDA DOMICILIARIA EN P.E. 32 MM. BAJA DENSIDAD, TOTALMENTE
TERMINADA SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, DE LONGITUD NO
MAYOR DE 4.00 M., EN CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, INCLUIDA
EXCAVACION, DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE.

5,00 324,90 1.624,50

D0150006     UD  ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES DE Ø 250 A 500 MM., EN HORMIGON HM-20,
TOTALMENTE TERMINADO, SEGUN PLANOS.

57,00 82,99 4.730,43

D0150005     UD  ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES DE HASTA Ø 200 MM., EN HORMIGON HM-20,
TOTALMENTE TERMINADO, SEGUN PLANOS.

64,00 44,09 2.821,76

D0120003     UD  ARQUETA ALOJAMIENTO DE ELEMENTO SINGULAR DE DIMENSIONES
INTERIORES 0.70 X 0.70 M., FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20,
ALZADOS DE FABRICA DE LADRILLO DE UN PIE DE ESPESOR, BRUÑIDA
INTERIORMENTE, CERCO Y TAPA DE CERRAMIENTO EN FUNDICION DUCTIL,
SEGUN PLANOS.

18,00 586,23 10.552,14

D0120006     UD  ARQUETA DOBLE PARA DESAGÜE DE LA RED, DE 1.10 X 1.10 Y 0.80 X 1.10 M.
DE DIMENSIONES INTERIORES, DE HORMIGON HA-30/7/20/IV, INCLUSO TAPA DE
HORMIGON ARMADO Y BOCA DE HOMBRE CON TAPA DE ACERO ESTRIADO Y
DISPOSITIVO ANTIRROBO, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS,
TERMINADA.

1,00 1.200,21 1.200,21

D0120001     UD  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA DE CORTE EN ACOMETIDA
DOMICILIARIA DE 0.20 X 0.20 M. EN LADRILLO DE MEDIO PIE, INCLUIDO
TRAMPILLON DE FUNDICION EN MODELO HOMOLOGADO.

5,00 32,51 162,55

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS .... 21.176,94

TOTAL CAPÍTULO C01 RED DE ABASTECIMIENTO .......................................................................................... 248.633,88
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CAPÍTULO C02 RED DE SANEAMIENTO                                              
SUBCAPÍTULO C02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS                           

D01022       M3  EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN CUALQUIER CLASE
DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES, REFINO DE
SOLERA Y TALUDES, INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

6,00 28,66 171,96

D01028       M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA O EMPLAZAMIENTO EN CUALQUIER CLASE
DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES, REFINO DE
SOLERA Y TALUDES, INCLUSO AGOTAMIENTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

615,61 3,49 2.148,48

D01037       M3  SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ARENA DE RÍO, EN CAMA DE
ASIENTO Y RIÑONES DE TUBERÍAS, INCLUSO P.P. DE CINTA SEÑALIZADORA,
MEDIDA SOBRE PERFIL.

136,28 10,20 1.390,06

D01038       M3  RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJAS O POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS,
CON ZAHORRAS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUIDOS ESTOS HASTA
UNA DENSIDAD SUPERIOR AL 95 % DEL P.M.

441,40 12,02 5.305,63

D02003PRTUB  M3  HORMIGON HM - 20/B/20/IV, EN ZANJAS EN PROTECCCION DE TUBERIAS,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN EHE, INCLUSO P.P.
DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO
EJECUTADO.

37,05 51,08 1.892,51

D01042       M2  ENTIBACION CUAJADA EN ZANJA O POZOS A CUALQUIER PROFUNDIDAD,
INCLUSO DESENTIBACION.

793,48 20,62 16.361,56

D01031       M3  CARGA MANUAL Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS.

6,00 12,65 75,90

D01032       M3  CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS.

662,76 2,17 1.438,19

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.01 DEMOLICIONES Y ...................... 28.784,29
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SUBCAPÍTULO C02.02 RED DE TUBERIAS                                                 
D00550006    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA EN 1401 SN-4,

CON UNION POR JUNTA ELASTICA ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 200 MM.
312,00 12,24 3.818,88

D00550009    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA EN 1401 SN-4,
CON UNION POR JUNTA ELASTICA ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 400 MM.

164,98 42,44 7.001,75

D00550010    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA EN 1401 SN-4,
CON UNION POR JUNTA ELASTICA ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 500 MM.

30,42 65,40 1.989,47

D00630010    M   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. COLOR TEJA EN 1401 SN-4,
CON UNION POR JUNTA ELASTICA ENCHUFE-CAMPANA DE D.N. 630 MM.

39,60 80,85 3.201,66

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.02 RED DE TUBERIAS...................... 16.011,76

SUBCAPÍTULO C02.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
D0110002     UD  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE

SANEAMIENTO DE DIAMETRO 200 MM. CON JUNTA ELASTICA ESTANCA,
INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO, TOTALMENTE TERMINADA.

57,00 85,55 4.876,35

D0110003     UD  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA O COLECTOR DE
SANEAMIENTO DE DIAMETRO 250 MM. CON JUNTA ELASTICA ESTANCA,
INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO, TOTALMENTE TERMINADA.

1,00 90,46 90,46

D0110004     UD  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE
SANEAMIENTO DE DIAMETRO 315 MM. CON JUNTA ELASTICA ESTANCA,
INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO, TOTALMENTE TERMINADA.

2,00 96,85 193,70

D0110005     UD  CONEXION A POZO O COLECTOR EXISTENTE DE ACOMETIDA DE
SANEAMIENTO DE DIAMETRO 400 MM. CON JUNTA ELASTICA ESTANCA,
INCLUSO DEMOLICION Y COLOCACION DEL TUBO, TOTALMENTE TERMINADA.

1,00 105,20 105,20

D0110012     UD  POZO DE REGISTRO HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, Ø 1.20 M. DE DIAMETRO
INTERIOR, EN HORMIGON EN MASA HM-20, FORMADO POR SOLERA Y
ALZADOS DE 0.20 M. DE ESPESOR, ESCALA DE PATES,  INCLUSO CONEXIONES
DE ENTRADA Y SALIDA, DEMOLICION,EXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE
PAVIMENTO Y RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO TAPA DE
FUNDICION , SEGUN PLANOS.

8,00 421,99 3.375,92

D0110019     UD  ARQUETA DE ARRANQUE PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO DE
DIMENSIONES INTERIORES  (0.40 X 0.40 X 0.70 M.), CON SOLERA EN
HORMIGON HM-15 DE 0.15 M. DE ESPESOR Y ALZADOS DE LADRILLO DE UN PIE
DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, ENLUCIDO Y BRUÑIDO, DEMOLICION,
EXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE PAVIMENTO, INCLUSO TAPA DE
FUNDICION, TERMINADA SEGUN PLANOS.

36,00 87,57 3.152,52

D0110022     UD  IMBORNAL DE 75X30 CM. Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON
SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, PAREDES DE
HORMIGON HM-20, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, REJILLA DE
FUNDICION DUCTIL, INCLUSO DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO,
REPOSICION DE PAVIMENTO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO, MEDIDA LA UNIDAD CONSTRUIDA.

16,00 173,99 2.783,84

D0150001     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL INFORMATIVO DE DIMENSIONES 2.50
X 2.00 M., INCLUSO POSTES DE SUSTENTACION, SEGUN PLANOS.

1,00 1.153,73 1.153,73

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS .... 15.731,72

TOTAL CAPÍTULO C02 RED DE SANEAMIENTO ................................................................................................ 60.527,77
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CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD                                               

DSYS001      UD  SEGURIDAD Y SALUD 1,00 7.765,81 7.765,81

TOTAL CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................. 7.765,81
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PRESUPUESTO GENERAL
PROY. REUNIF. VERTIDOS EN ENTORNO C/GLEZ. GIRON A ALAMEDA       
ANILLO REFUERZO ABASTECIMIENTO  
C/GLEZ. GIRON-ALAM. ALFONSO XIII
MUNICIPIO: CARMONA                         
PROVINCIA: SEVILLA         
CAPITULO DESCRIPCION PARCIALES EUROS ImpEUROS
C01 RED DE ABASTECIMIENTO 248.633,88

-C01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 38.803,59

-C01.02 RED DE TUBERIAS 179.194,57

-C01.03 VALVULERIA 9.458,78

-C01.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS 21.176,94

C02 RED DE SANEAMIENTO 60.527,77

-C02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 28.784,29

-C02.02 RED DE TUBERIAS 16.011,76

-C02.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS 15.731,72

C03 SEGURIDAD Y SALUD 7.765,81

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 316.927,46
13,00% Gastos generales ......................... 41.200,57
6,00% Beneficio industrial........................ 19.015,65

377.143,68TOTAL PRESUPUESTO TIPO LICITACION

16,00% I.V.A. ..................................................................... 60.342,99

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 437.486,67

Asciende el presente presupuesto de Contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sevilla, Julio de 2009 

El Autor del Proyecto

Fdo.: José Carlos Ortega Martín
Ingeniero de Caminos Canales y  Puertos  

Colegiado nº 18.775

21 de julio de 2009
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